



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DEL 467

Torino, 25/07/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Rosanna PURCHIA

Giovanna PENTENERO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Jacopo ROSATELLI - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: S 031 – PNRR – MISURA M4C1 INVESTIMENTO 1.1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 C.SO MASSIMO D'AZEGLIO, (C.O. 4922 - CUP C11B21002270001). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. IMPORTO EURO 3.310.418,80 (IVA COMPRESA) FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e pubblicato il 22 marzo 2021 l'Avviso relativo alla concessione di contributi, al quale la Città ha presentato la candidatura per la

realizzazione di una “Nuova costruzione di un Polo dell’infanzia 0-6 - C.so Massimo D’Azeglio” (CUP C11B21002270001).

Gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la presentazione della candidatura al finanziamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 401 del 18 maggio 2021. Precedentemente, in relazione all’intervento in oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 1952 del 12 maggio 2021, esecutiva in pari data, era stato approvato l’affidamento di incarico professionale per gli aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici e sismici, alla Società AG3 s.r.l., per un importo di Euro 10.418,80, finanziato con fondi della Città. L’intervento previsto in Via P. Giuria - Corso Massimo D’Azeglio 90/a è volto alla realizzazione di una nuova costruzione, a seguito della demolizione di un vecchio prefabbricato non più utilizzato come scuola dell’infanzia.

Successivamente il finanziamento in oggetto è transitato tra i cosiddetti “Progetti in essere” del PNRR così come definito dai Decreti interdipartimentali n. 94922 del 2 agosto 2021 e del 22 settembre 2022 e con nota n. 69911 del 16 agosto 2022 del Ministero dell’ Istruzione, è stata comunicata l’ammissione al finanziamento.

Con Deliberazione G.C. del 616 del 20 settembre 2022, si è preso atto dell’ammissione al finanziamento dell’intervento nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l’importo di Euro 3.000.000,00 e con Deliberazione n. 707 del 3 novembre 2022 è stato approvato l’Accordo di concessione di finanziamento e i meccanismi sanzionatori, nonché prevede il cronoprogramma delle fasi procedurali della realizzazione dell’intervento, tra le quali la milestone europea di aggiudicazione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2023.

L’intervento è stato inserito per l’anno 2022 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4922 (CUP C11B21002270001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022. e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

Con determinazione dirigenziale n. 5661/2022 è stata impegnata la spesa inerente l’elaborazione e alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per Euro 147.409,18, prenotata la spesa di Euro 2.852.590,82, la cui imputazione è stata modificata con determinazione dirigenziale atto n. DD 7426 del 27/12/2022 per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00. Con successiva Deliberazione G.C. del 14/03/2023 n. 121/23 si approvava il ri-accertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

A seguito delle avverse contingenze nazionali e internazionali, con D.L. 50/22, all’art. 26 comma 7, è stato istituito il “Fondo per l’avvio opere indifferibili” al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzi regionali. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 124 del 13 marzo 2023, è stata confermata l’assegnazione definitiva all’intervento in oggetto.

In virtù della assegnazione delle risorse aggiuntive pari al 10% dell’importo complessivo del finanziamento, per complessivi Euro 300.000,00, per cui con DD n. 1985 del 21 aprile 2023, si è provveduto ad aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, nonché a prenotare l’ulteriore importo relativo all’intervento.

Con Atto di Organizzazione n. 8246 del 15.06.2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore dell’Area Edilizia Scolastica l’Arch. Francione Marcello

L'importo complessivo di Euro 3.310.418,80 è finanziato per Euro 10.418,80 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi Unione Europea - NEXT GENERATION EU - Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1

Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5661/2022 nn. 2781/2022 – 2224/2023 – 2123/2024 – 2110/2025 – 92/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. DD 1679 del 06/04/2023, acc.ti nn. 3488/2023, 2208/2024 e 2160/2025.

Con Deliberazione n.46 del 7/02/2023 e n. 353 del 20/06/2023 si è proceduto all'approvazione degli schemi di Addendum di aggiornamento dell'Accordo di concessione del finanziamento, che nello specifico hanno posticipato l'aggiudicazione al 30 giugno 2023 e l'avvio dei lavori al 30 novembre 2023.

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito che in base alla natura dell'opera e alla tempistica dettata dal PNRR si poteva da subito sviluppare la progettazione esecutiva, omettendo un livello, ovvero il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016.

Così come commissionato con la Determinazione Dirigenziale DD. 5661 del 14 novembre 2022, la RTP ARCHISBANG S.R.L./A P S.R.L./PNP INGEGNERIA STP S.R.L./PANERO, ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo predisposto ai sensi dell'art. 23, comma 8 del succitato Decreto e degli artt. 33 e successivi del D.P.R. 207/10, che risulta costituito dai seguenti elaborati (all. da n. 1 a n. 102) come meglio indicati nell'elenco elaborati, per un ammontare complessivo di Euro 3.310.418,80 specificato nel nuovo quadro economico complessivo e cronoprogramma finanziario riportati di seguito:

QUADRO ECONOMICO	2021	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere soggette a ribasso		1.017.155,50	980.608,89	473.542,79	21.023,30	2.492.330,48
Oneri contrattuali per la sicurezza		21.291,06	35.768,98	22.994,35	5.109,86	85.164,25
Totale importo a base di gara		1.038.446,56	1.016.377,87	496.537,14	26.133,16	2.577.494,73
IVA opere 10%		101.715,55	98.060,89	47.354,28	2.102,33	249.233,05
IVA sicurezza 10%		2.129,11	3.576,90	2.299,43	510,98	8.516,42
Totale IVA		103.844,66	101.637,79	49.653,71	2.613,31	257.749,47
Totale opere compresa IVA 22%		1.142.291,22	1.118.015,66	546.190,85	28.746,47	2.835.244,20
Fondo incentivante art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 (80% del 1,96%)				19.915,59	20.499,53	40.415,12
Allacciamenti			23.650,00	23.650,00		47.300,00
Prove di laboratorio			9.000,00	9.000,00		18.000,00
Imprevisti opere		14.866,60	35.597,94	42.558,56		93.023,10
Spese di comunicazione			3.000,00			3.000,00

Spese tecniche			104.458,40			104.458,40
Affidamento R.T.P. DD 5661/2022		147.409,18				147.409,18
Affidamento Società AG3 s.r.l. DD 1952/2021)	10.418,80					10.418,80
Collaudo					11.150,00	11.150,00
Totale importo da finanziare	10.418,80	1.304.567,00	1.293.722,00	641.315,00	60.396,00	3.310.418,80

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamiento	10.418,80	1.304.567,00	1.293.722,00	641.315,00	60.396,00
Prenotato		1.157.157,82	1.293.722,00	641.315,00	60.396,00
Impegno	10.418,80	147.409,18			

Il progetto delle opere oggetto del presente provvedimento è stato validato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come risulta dal documento agli atti degli uffici del Servizio Edilizia Scolastica (All.103) e approvato con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3850 del 10 luglio 2023.

Ai sensi dell'articolo 16 comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 85.164,25 non è soggetto a ribasso di gara.

Nel Quadro Economico è stato inserito l'importo di Euro 40.415,12, destinato, ai sensi dell'art. 113, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80% dell' 1,96% dell'importo totale dell'appalto (2% x 1 x 0.98), determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con DGC del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018. Ai sensi dell'art. 113, comma 4 non viene destinato il 20% del fondo innovazione, in quanto l'opera sarà finanziata con Fondi Europei.

Trattandosi della ricostruzione, sul medesimo sito, di un edificio scolastico preesistente, si prende atto del parere favorevole n. 4125 del 29 novembre 2022 rilasciato dal Dirigente della Circoscrizione 8 del Comune di Torino, ai sensi del Regolamento del Decentramento n.374.

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare il progetto esecutivo in oggetto, costituito dagli elaborati indicati in narrativa che qui si richiamano integralmente, che fanno parte integrante del presente provvedimento, comportante una spesa totale di Euro 3.310.418,80, IVA compresa, suddivisa come risulta dal nuovo Quadro Economico riportato in narrativa e qui richiamato;
2. di dare atto che l'intervento è stato inserito per l'anno 2022 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera 4922 (CUP C11B21002270001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del C.C. 28/11/2022 n. 785 esecutiva dal 10/12/2022. In virtù della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronoprogramma finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/04/2023 n. 189/2023, esecutiva dal 02/05/2023;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; inoltre ai sensi dell'art. 226 lettera b) del D.Lgs 36/2023, trattandosi di procedimento in corso continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
4. l'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari;
5. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare prot.16298 del 19.12.2012 relativa alla valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 104);
6. di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto tenuto conto che è indispensabile ed urgente approvare il progetto oggetto della presente deliberazione per garantire le tempistiche imposte dal finanziamento nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Carlotta Salerno

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Marcello Francione

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Maria Assunta Petrozzino

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-467-2023-All_1-01_EL.DOC.pdf.p7m.p7m.p7m
2. DEL-467-2023-All_2-02_REL.GEN.pdf.p7m.p7m.p7m
3. DEL-467-2023-All_3-03_REL.FOT.pdf.p7m.p7m.p7m
4. DEL-467-2023-All_4-04_SC.pdf.p7m.p7m.p7m
5. DEL-467-2023-All_5-05_CSP.pdf.p7m.p7m.p7m
6. DEL-467-2023-All_6-06_QE.pdf.p7m.p7m.p7m
7. DEL-467-2023-All_7-07_CME.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
8. DEL-467-2023-All_8-08_EPU.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
9. DEL-467-2023-All_9-09_AP.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
10. DEL-467-2023-All_10-10_INC.MAN.PDF.p7m.p7m.p7m.p7m
11. DEL-467-2023-All_11-11_PMO.ARC.pdf.p7m.p7m.p7m
12. DEL-467-2023-All_12-12_REL.SPEC.CAM.pdf.p7m.p7m.p7m
13. DEL-467-2023-All_13-13_REL_SPEC_DNSH.pdf.p7m.p7m.p7m
14. DEL-467-2023-All_14-14_REL.SPEC.EN.pdf.p7m.p7m









¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

15. DEL-467-2023-All_15-15_CRONO.PDF.p7m.p7m.p7m
16. DEL-467-2023-All_16-16_REL.SPEC.ED.pdf.p7m.p7m.p7m
17. DEL-467-2023-All_17-17_CSP.T.pdf.p7m.p7m.p7m
18. DEL-467-2023-All_18-18_REL.SPEC.ACU.01.pdf.p7m.p7m.p7m
19. DEL-467-2023-All_19-19_REL.SPEC.ACU.02.pdf.p7m.p7m.p7m
20. DEL-467-2023-All_20-20_REL.SPEC.ACU.03.pdf.p7m.p7m.p7m
21. DEL-467-2023-All_21-21_ELAB.GRAF.A01.pdf.p7m.p7m.p7m
22. DEL-467-2023-All_22-22_ELAB.GRAF.A02.pdf.p7m.p7m.p7m
23. DEL-467-2023-All_23-23_ELAB.GRAF.A03.pdf.p7m.p7m.p7m
24. DEL-467-2023-All_24-24_ELAB.GRAF.A04.pdf.p7m.p7m.p7m
25. DEL-467-2023-All_25-25_ELAB.GRAF.A05.pdf.p7m.p7m.p7m
26. DEL-467-2023-All_26-26_ELAB.GRAF.A06.pdf.p7m.p7m.p7m
27. DEL-467-2023-All_27-27_ELAB.GRAF.A07.pdf.p7m.p7m.p7m
28. DEL-467-2023-All_28-28_ELAB.GRAF.A08.pdf.p7m.p7m.p7m
29. DEL-467-2023-All_29-29_ELAB.GRAF.A09.pdf.p7m.p7m.p7m
30. DEL-467-2023-All_30-30_ELAB.GRAF.A10.pdf.p7m.p7m.p7m
31. DEL-467-2023-All_31-31_ELAB.GRAF.A11.pdf.p7m.p7m.p7m
32. DEL-467-2023-All_32-32_ELAB.GRAF.A12.pdf.p7m.p7m.p7m
33. DEL-467-2023-All_33-33_ELAB.GRAF.A13.pdf.p7m.p7m.p7m
34. DEL-467-2023-All_34-34_ELAB.GRAF.A14.pdf.p7m.p7m.p7m
35. DEL-467-2023-All_35-35_ELAB.GRAF.A15.pdf.p7m.p7m.p7m
36. DEL-467-2023-All_36-36_ELAB.GRAF.A16.pdf.p7m.p7m.p7m
37. DEL-467-2023-All_37-37_ELAB.GRAF.A17.pdf.p7m.p7m.p7m
38. DEL-467-2023-All_38-38_ELAB.GRAF.A18.pdf.p7m.p7m.p7m
39. DEL-467-2023-All_39-39_ELAB.GRAF.A19.pdf.p7m.p7m.p7m
40. DEL-467-2023-All_40-40_ELAB.GRAF.A20.pdf.p7m.p7m.p7m
41. DEL-467-2023-All_41-41_ELAB.GRAF.A21.pdf.p7m.p7m.p7m
42. DEL-467-2023-All_42-42_ELAB.GRAF.A22.pdf.p7m.p7m.p7m
43. DEL-467-2023-All_43-43_ELAB.GRAF.A23.pdf.p7m.p7m.p7m
44. DEL-467-2023-All_44-44_REL.SPEC.STR.pdf.p7m.p7m.p7m



45. DEL-467-2023-All_45-45_REL.SPEC.STR.pdf.p7m.p7m.p7m
46. DEL-467-2023-All_46-46_CALC.STR.pdf.p7m.p7m.p7m
47. DEL-467-2023-All_47-47_REL.SPEC.STR.pdf.p7m.p7m.p7m
48. DEL-467-2023-All_48-48_PMO.STR.pdf.p7m.p7m.p7m
49. DEL-467-2023-All_49-49_CSP.STR.pdf.p7m.p7m.p7m
50. DEL-467-2023-All_50-50_ELAB.GRAF.S01.pdf.p7m.p7m.p7m
51. DEL-467-2023-All_51-51_ELAB.GRAF.S02.pdf.p7m.p7m.p7m
52. DEL-467-2023-All_52-52_ELAB.GRAF.S03.pdf.p7m.p7m.p7m
53. DEL-467-2023-All_53-53_ELAB.GRAF.S04.pdf.p7m.p7m.p7m
54. DEL-467-2023-All_54-54_ELAB.GRAF.S05.pdf.p7m.p7m.p7m
55. DEL-467-2023-All_55-55_ELAB.GRAF.S06.pdf.p7m.p7m.p7m
56. DEL-467-2023-All_56-56_ELAB.GRAF.S07.pdf.p7m.p7m.p7m
57. DEL-467-2023-All_57-57_ELAB.GRAF.S08.pdf.p7m.p7m.p7m
58. DEL-467-2023-All_58-58_ELAB.GRAF.S09.pdf.p7m.p7m.p7m
59. DEL-467-2023-All_59-59_ELAB.GRAF.S10.pdf.p7m.p7m.p7m
60. DEL-467-2023-All_60-60_ELAB.GRAF.S11.pdf.p7m.p7m.p7m
61. DEL-467-2023-All_61-61_ELAB.GRAF.S12.pdf.p7m.p7m.p7m
62. DEL-467-2023-All_62-62_ELAB.GRAF.S13.pdf.p7m.p7m.p7m
63. DEL-467-2023-All_63-63_ELAB.GRAF.S14.pdf.p7m.p7m.p7m
64. DEL-467-2023-All_64-64_REL.TEC.SPEC.EL.pdf.p7m.p7m.p7m
65. DEL-467-2023-All_65-65_CST.EL.pdf.p7m.p7m.p7m
66. DEL-467-2023-All_66-66_PMO.EL.pdf.p7m.p7m.p7m
67. DEL-467-2023-All_67-67_CALC.EL01.pdf.p7m.p7m.p7m
68. DEL-467-2023-All_68-68_CALC.EL02.pdf.p7m.p7m.p7m
69. DEL-467-2023-All_69-69_ELAB.GRAF.E01.pdf.p7m.p7m.p7m
70. DEL-467-2023-All_70-70_ELAB.GRAF.E02.pdf.p7m.p7m.p7m
71. DEL-467-2023-All_71-71_ELAB.GRAF.E03.pdf.p7m.p7m.p7m
72. DEL-467-2023-All_72-72_ELAB.GRAF.E04.pdf.p7m.p7m.p7m
73. DEL-467-2023-All_73-73_ELAB.GRAF.E05.pdf.p7m.p7m.p7m
74. DEL-467-2023-All_74-74_ELAB.GRAF.E06.pdf.p7m.p7m.p7m



75. DEL-467-2023-All_75-75_ELAB.GRAF.E07.pdf.p7m.p7m.p7m 
76. DEL-467-2023-All_76-76_ELAB.GRAF.E08.pdf.p7m.p7m.p7m 
77. DEL-467-2023-All_77-77_ELAB.GRAF.E09.pdf.p7m.p7m.p7m 
78. DEL-467-2023-All_78-78_ELAB.GRAF.E10.pdf.p7m.p7m.p7m 
79. DEL-467-2023-All_79-79_ELAB.GRAF.E11.pdf.p7m.p7m.p7m 
80. DEL-467-2023-All_80-80_ELAB.GRAF.E12.pdf.p7m.p7m.p7m 
81. DEL-467-2023-All_81-81_ELAB.GRAF.E13.pdf.p7m.p7m.p7m 
82. DEL-467-2023-All_82-82_ELAB.GRAF.E14.pdf.p7m.p7m.p7m 
83. DEL-467-2023-All_83-83_ELAB.GRAF.E15.pdf.p7m.p7m.p7m 
84. DEL-467-2023-All_84-84_REL.TEC.SPEC.MECC.pdf.p7m.p7m.p7m 
85. DEL-467-2023-All_85-85_CST.MECC.pdf.p7m.p7m.p7m 
86. DEL-467-2023-All_86-86_CALC.MECC.pdf.p7m.p7m.p7m 
87. DEL-467-2023-All_87-87_PMO.MEC.pdf.p7m.p7m.p7m 
88. DEL-467-2023-All_88-88_ELAB.GRAF.M01.pdf.p7m.p7m.p7m 
89. DEL-467-2023-All_89-89_ELAB.GRAF.M02.pdf.p7m.p7m.p7m 
90. DEL-467-2023-All_90-90_ELAB.GRAF.M03.pdf.p7m.p7m.p7m 
91. DEL-467-2023-All_91-91_ELAB.GRAF.M04.pdf.p7m.p7m.p7m 
92. DEL-467-2023-All_92-92_ELAB.GRAF.M05.pdf.p7m.p7m.p7m 
93. DEL-467-2023-All_93-93_ELAB.GRAF.M06.pdf.p7m.p7m.p7m 
94. DEL-467-2023-All_94-94_ELAB.GRAF.M07.pdf.p7m.p7m.p7m 
95. DEL-467-2023-All_95-95_ELAB.GRAF.M08.pdf.p7m.p7m.p7m 
96. DEL-467-2023-All_96-96_ELAB.GRAF.M09.pdf.p7m.p7m.p7m 
97. DEL-467-2023-All_97-97_ELAB.GRAF.M10.pdf.p7m.p7m.p7m 
98. DEL-467-2023-All_98-98_PSC.01.pdf.p7m.p7m.p7m 
99. DEL-467-2023-All_99-99_PSC.02.pdf.p7m.p7m.p7m 
100. DEL-467-2023-All_100-100_PSC.03.pdf.p7m.p7m.p7m 
101. DEL-467-2023-All_101-101_PSC.CME.pdf.p7m.p7m.p7m 
102. DEL-467-2023-All_102-102_PSC.EPU.pdf.p7m.p7m.p7m 
103. DEL-467-2023-All_103-103_Validazione_via%20Giuria.pdf 
104. DEL-467-2023-All_104-104_Dichiarazione_valutazione_impatto_economico.pdf 

105. DEL-467-2023-All_105-RIDE_prop_031__20816__2023.pdf



106. DEL-467-2023-All_106-RIDE_prop_031__20816_2^_parte__2023.pdf



107. DEL-467-2023-All_107-RIDE_prop_031__20816_3^_parte__2023.pdf

