



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DEL 592

Torino, 26/09/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: S031 - SOSTEGNO OBIETTIVI PNRR GRANDI CITTA' - DL 50/22 ART. 42. COMPLEMENTARIETA' PNRR M4C1I3.3 - PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA – AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. IMPORTO TOTALE EURO 4.200.000,00 IVA COMPRESA. (CODICE OPERA 5078 - CUP C12B22000370006).

Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge il 15 luglio 2022, n. 91, all'art. 42 "Sostegno per il conseguimento degli obiettivi P.N.R.R. nelle grandi città" ha istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di Euro, per l'anno 2023, di 220 milioni di Euro per l'anno 2024, di 70 milioni di Euro per l'anno 2025 e 50 milioni di Euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Sei sono le città rientranti in tali parametri, tra cui la Città di Torino alla quale, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021, sono stati

destinati un totale di 80 milioni di Euro.

A seguito del Decreto Legge citato, la Città di Torino ha candidato, al finanziamento, un Piano di interventi composto da nove schede progettuali. Attraverso un processo negoziale che ha visto come interlocutore della Città, il Ministero dell'interno, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie i progetti nella loro versione definitiva sono stati considerati ammissibili al finanziamento ed a seguito trascritti su apposite schede predisposte dalle Amministrazioni centrali.

Su richiesta del Governo, e in analogia con i programmi sostenuti dai fondi P.N.R.R., le proposte progettuali contengono obiettivi iniziali, intermedi e finali vincolanti per l'erogazione dei finanziamenti e cronoprogrammi finanziari coerenti con gli impegni assunti nel P.N.R.R..

Gli interventi devono essere completati entro il dicembre 2026, pena la revoca dei finanziamenti. Con Decreto Interministeriale del 31 agosto 2022 sono stati assegnati i fondi alla Città di Torino; con lo stesso decreto vengono definite le condizioni relative all'erogazione del finanziamento, monitoraggio e rendicontazione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 598 del 13 settembre 2022 la Città di Torino ha preso atto dell'ammissione a finanziamento da parte del Ministero dell'Interno di un piano di nove interventi sul territorio cittadino, per complessivi Euro 80.000.000,00, di cui i seguenti di competenza del servizio Edilizia Scolastica:

- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area Est, per un importo complessivo di Euro 4 milioni - CUP: C12B22000370006;
- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area Nord, per un importo complessivo di Euro 4 milioni - CUP: C12B22000360006;
- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area Ovest, per un importo complessivo di Euro 4 milioni - CUP: C12B22000350006;
- Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area Sud, per un importo complessivo di Euro 4 milioni - CUP C12B22000380006.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. D.D. 4658 del 5 ottobre 2022 esecutiva in pari data, il Dipartimento Fondi Europei - PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - Servizio Coordinamento Fondi PNRR ha provveduto all'approvazione dell'accertamento nei confronti del Ministero dell'Interno, con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma C.F. 97149560589, per complessivi Euro 80.000.000,00.

A seguito dell'Atto di Organizzazione del 25 luglio 2022 del Direttore del Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Tecnico pro-tempore del Servizio Edilizia Scolastica l'Arch. Francione Marcello.

In particolare, in relazione all'intervento di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area EST" - CUP: C12B22000370006 - e' stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 che è stato approvato con Delibera n. 282 del 23 maggio 2023, esecutiva dal 3 giugno 2023, per un importo complessivo di Euro 4.000.000,00 IVA compresa. La spesa risultava così suddivisa:

Opere a base di gara soggette a ribasso	Euro	2.816.500,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	Euro	345.000,00

Totale importo a base di gara	Euro	3.161.500,00
IVA 22 % sulle opere	Euro	619.630,00
IVA 22 % oneri per la sicurezza	Euro	75.900,00
Totale IVA	Euro	695.530,00
TOTALE OPERE compresa IVA	Euro	3.857.030,00
QUOTA 80% FONDO FUNZIONI TECNICHE (pari a 1,568%)	Euro	39.657,86
Oneri per il collaudo (0,5 % su base di gara)	Euro	15.807,50
Imprevisti opere	Euro	35.000,00
Spese tecniche	Euro	52.504,64
TOTALE IMPORTO	Euro	4.000.000,00

Con Determinazione Dirigenziale D.D. 4428 del 9 agosto 2023, esecutiva in pari data, è stato affidato l'incarico relativo alla progettazione e direzione operativa per gli impianti EVAC a DMD Studio Associato con sede in via Montenero n. 2b, CAP 10093 Collegno (TO), nella persona del Perito Industriale Aurelio DIDERO, per un importo complessivo di Euro 10.965,87, IVA e oneri compresi.

Con il medesimo atto è stata impegnata la spesa inerente la prima fase dell'incarico per Euro 8.224,40, (I.V.A. e oneri compresi) ed è stata prenotata la spesa Euro 4.191.775,60 di cui Euro 2.741,47 (I.V.A. e oneri compresi) per la seconda fase dell'incarico.

A seguito di intervenute diverse necessità esplicitate dalla Città con nota del 8/05/2023, il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha approvato, con Decreto del 7 agosto 2023, una rimodulazione degli interventi finanziati, fermo restando l'importo complessivo di 80 milioni di Euro, rettificando l'allegato 1 al citato al Decreto Interministeriale di assegnazione fondi del 31 agosto 2022. In particolare, per l'intervento di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli edifici scolastici Area Est - CUP C12B22000370006 - è stato previsto l'aumento delle risorse a disposizione a seguito dell'incremento del numero di edifici coinvolti, così per un costo complessivo dell'intervento pari a Euro 4.200.000,00. Con Deliberazione della Giunta Comunale DEL. N. 533 del 29/08/2023, la Città ha preso atto della rimodulazione del finanziamento di cui all'art. 42 del DL 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge il 15 luglio 2022, n. 91.

Il Responsabile del Procedimento in data 26/07/2023 prot. n. 7506, ha affidato l'incarico di Progettazione Esecutiva delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ALL. I.7 - Sez. III, ad un gruppo di lavoro, dipendenti della Città di Torino, composto da personale interno del Servizio Edilizia Scolastica.

Il progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, risulta costituito dai seguenti elaborati

(all. da n. 1 a n. 130) come meglio indicati nell'elenco elaborati.

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione nella persona del Dott. Giancarlo VISENTIN, con l'Ordine di Servizio del 26/07/2023 prot. n. 7505 e che ha quindi proceduto alla redazione della relazione riportante le prime indicazioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con ordine di servizio del 26 luglio 2023 prot. 7507 è stato individuato il Gruppo di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. D.D. 4220 del 31 luglio 2023, esecutiva in pari data, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che rimanda all'allegato I.7 del medesimo decreto, e in particolare all'articolo 3, è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione), redatto in data 28.07.2023 dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile del Procedimento, Arch. Marcello Francione, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 11.09.2023 ai sensi dell'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

L'intervento in oggetto, era inserito per Euro 4.000.000,00 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2023-2025, di cui al D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/04/2023 n. 189 esecutiva dal 02/05/2023, e modificato, a seguito della rimodulazione degli importi, con il provvedimento di variazione, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 24/07/2023, n. 443 esecutiva dal 06/08/2023, al Codice Opera n. 5078 (CUP C12B22000370006) per un importo di Euro 4.200.000,00. Con lo stesso atto si è provveduto alla modifica dei relativi stanziamenti in entrata ed in spesa, per complessivi Euro 4.200.000,00.

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto Esecutivo, risulta di complessivi Euro 4.200.000,00 IVA 22% compresa, suddivisi così come risulta dal seguente nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario:

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	TOTALE Euro
Opere soggette a ribasso	1.452.000,00	1.016.000,00	362.900,00	170.100,00	3.001.000,00
Oneri contrattuali per la sicurezza	168.400,00	118.000,00	42.100,00	25.500,00	354.000,00
Totale importo a base di gara	1.620.400,00	1.134.000,00	405.000,00	195.600,00	3.355.000,00

IVA 22% sulle opere	319.440,00	223.520,00	79.838,00	37.422,00	660.220,00
IVA 22% su oneri sicurezza	37.048,00	25.960,00	9.262,00	5.610,00	77.880,00
Totale IVA	356.488,00	249.480,00	89.100,00	43.032,00	738.100,00
Totale opere e oneri IVA comp.	1.976.888,00	1.383.480,00	494.100,00	238.632,00	4.093.100,00
Quota 80% FONDO FUNZIONI TECNICHE art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (pari a 1,568%)	-	-	-	42.085,12	42.085,12
Imprevisti opere	4.752,00	3.860,00	1.130,00	258,99	10.000,99
Incarico professionale 1° fase - DMD studio associato (DD 4428/2023)	8.224,40	-			8.224,40
incarico 2° fase - DMD studio associato (prenotato con DD 4428/2023)	2.741,47	-			2.741,47
Spese tecniche	7.394,13	12.660,00	4.770,00	2.248,89	27.073,02
Collaudo	-	-	-	16.775,00	16.775,00

TOTALE	2.000.000,00	1.400.000,00	500.000,00	300.000,00	4.200.000,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamiento	2.000.000,00	1.400.000,00	500.000,00	300.000,00
Prenotato	1.991.775,60	1.400.000,00	500.000,00	300.000,00
Impegnato	8.224,40			

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1 a.2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l'importo relativo agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 354.000,00, non è soggetto a ribasso di gara.

L'importo complessivo del Progetto Esecutivo risulta pertanto di Euro 4.200.000,00, di cui Euro 3.001.000,00 per opere soggette a ribasso, Euro 354.000,00 per oneri contrattuali per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 738.100,00 per IVA 22%.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero degli Interni nell'ambito del fondo istituito all'art. 42 "Sostegno per il conseguimento degli obiettivi PNRR nelle grandi città" del D.L. 50 del 17 maggio 2022, convertito in Legge il 15 luglio 2022, n. 91, già accertati con Determinazione Dirigenziale n. D.D. 4658 del 5 ottobre 2022, esecutiva in pari data, del Dipartimento Fondi Europei e P.N.R.R., così come modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. DD 4079 del 24 luglio 2023 (accertamenti nn. 2116/2023 per Euro 840.000,00 già incassati con rev. 21119/23, acc.ti nn. 4144/2023, 2324/2024, 2234/2025, 170/2026).

L'importo complessivo suddetto è comprensivo di Euro 42.085,12 destinato, ai sensi dell'art. 45, comma 2, D.Lgs. 36/2023, al fondo per le funzioni tecniche che è pari all'80% dell' 1,568% dell'importo totale dell'appalto, determinato in attuazione del Regolamento "Norme per la quantificazione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, che rimane applicabile in attesa della pubblicazione di un nuovo Regolamento ai sensi dell'art.45 comma 2 D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 non viene destinato il 20% del fondo innovazione in quanto le risorse derivano da finanziamenti a destinazione vincolata.

Trattandosi di lavori destinati alla conservazione funzionale di strutture esistenti che non variano lo stato dei luoghi, né il loro utilizzo, si prescinde dal richiedere il parere di cui all'art. 43 del

Regolamento del Decentramento.

Occorre ora procedere all'approvazione del Progetto Esecutivo, per gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare negli edifici scolastici dell'area EST, Circoscrizione 7 - Circoscrizione 8 - Circoscrizione 1 (Crocetta), ai sensi dell'art. 22, comma 1, sezione III dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, costituito dagli elaborati sopra dettagliati.

L'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari.

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà, all'approvazione delle modalità di affidamento delle opere, alla modifica della prenotazione della spesa, e all'approvazione dell'esito della gara per il perfezionamento dell'obbligo giuridico e degli impegni di spesa.

Il RUP, unitamente al gruppo di progettazione, con dichiarazione firmata in data certa, dichiara l'assenza di sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase di individuazione dei bisogni dell'amministrazione. La dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del Codice e delle Linee ANAC n. 15, sarà aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di "Sostegno obiettivi PNRR grandi città - DL 50/22 art. 42. Complementarietà PNRR M4C1I3.3- piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – area EST" (C.O. 5078 CUP C12B22000370006), ai sensi dell'art.22, comma 1, sezione III dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, costituito dagli allegati sopra richiamati che fanno parte integrante del presente provvedimento comportante una spesa totale di Euro 4.200.000,00 IVA compresa suddivisa come risulta dal quadro economico riportato in narrativa;

2. di approvare il nuovo Quadro Economico e Cronoprogramma Finanziario delle opere per un importo complessivo di Euro 4.200.000,00 come riportato in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato;

3. di dare atto che l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino 2023-2025, di cui al D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale del 17/04/2023 n. 189 esecutiva dal 02/05/2023, così come modificato a seguito della rimodulazione degli importi, con il provvedimento di variazione approvato con Deliberazione Consiglio Comunale del 24/07/2023, n. 443 esecutiva dal 06/08/2023, al Codice Opera n. 5078 (CUP C12B22000370006) per un importo di Euro 4.200.000,00. Con lo stesso atto si è provveduto alla modifica dei relativi stanziamenti in entrata ed in spesa, per complessivi Euro 4.200.000,00;

4. di dare atto che l'intervento è finanziato con i fondi di cui all'art. 42 "Sostegno per il conseguimento degli obiettivi PN.R.R. nelle grandi città", Decreto Legge 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

5. con appositi successivi provvedimenti, si procederà all'approvazione delle modalità di affidamento delle opere, alla modifica della prenotazione della spesa, e all'approvazione dell'esito della gara per il perfezionamento dell'obbligo giuridico e degli impegni di spesa;

6. l'intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città, né oneri finanziari;

7. di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato, che è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 129);

8. il RUP, unitamente al gruppo di progettazione, con dichiarazione firmata in data certa, dichiara l'assenza di sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase di individuazione dei bisogni dell'amministrazione. La dichiarazione ai sensi dell'art. 42 del Codice e delle Linee ANAC n. 15, sarà aggiornata immediatamente, in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito della Città;

10. di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, motivato dalla necessità di dover rispettare la Milestone prevista per il finanziamento in oggetto relativa all'approvazione del progetto esecutivo entro il 30 settembre 2023.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Carlotta Salerno

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Marcello Francione




















Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-592-2023-All_1-01_ELAB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
2. DEL-592-2023-All_2-02_REL_GEN.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
3. DEL-592-2023-All_3-03_QE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
4. DEL-592-2023-All_4-04_SC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
5. DEL-592-2023-All_5-05_CSA.GEN.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
6. DEL-592-2023-All_6-06_CSA.ED.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
7. DEL-592-2023-All_7-07_CSA.IMP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
8. DEL-592-2023-All_8-08_CME.OP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
9. DEL-592-2023-All_9-09_CME.SIC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
10. DEL-592-2023-All_10-10_EP.OP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
11. DEL-592-2023-All_11-11_EP.SIC.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
12. DEL-592-2023-All_12-12_AP.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
13. DEL-592-2023-All_13-13_QIM.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
14. DEL-592-2023-All_14-14_VP100.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
15. DEL-592-2023-All_15-15_CRO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
16. DEL-592-2023-All_16-16_R_DNSH.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
17. DEL-592-2023-All_17-17_R_CAM.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m 
18. DEL-592-2023-All_18-18_PMO_01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 
19. DEL-592-2023-All_19-19_PMO_02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

20. DEL-592-2023-All_20-20_PMO_03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
21. DEL-592-2023-All_21-21_PMO_04.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
22. DEL-592-2023-All_22-22_PMO_05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
23. DEL-592-2023-All_23-23_PMO_06.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
24. DEL-592-2023-All_24-24_PMO_07.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
25. DEL-592-2023-All_25-25_PMO_08.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
26. DEL-592-2023-All_26-26_PMO_09.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
27. DEL-592-2023-All_27-27_PMO_10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
28. DEL-592-2023-All_28-28_PMO_11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
29. DEL-592-2023-All_29-29_PMO_12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
30. DEL-592-2023-All_30-30_PMO_13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
31. DEL-592-2023-All_31-31_PMO_14.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
32. DEL-592-2023-All_32-32_PMO_15.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
33. DEL-592-2023-All_33-33_PMO_16.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
34. DEL-592-2023-All_34-34_CECCHI_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
35. DEL-592-2023-All_35-35_CECCHI_PBB.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
36. DEL-592-2023-All_36-36_CECCHI_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
37. DEL-592-2023-All_37-37_CECCHI_ABACHI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
38. DEL-592-2023-All_38-38_REGINA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
39. DEL-592-2023-All_39-39_REGINA_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
40. DEL-592-2023-All_40-40_REGINA_ABACHI.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
41. DEL-592-2023-All_41-41_VARALLO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
42. DEL-592-2023-All_42-42_VARALLO_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
43. DEL-592-2023-All_43-43_DELEDDA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
44. DEL-592-2023-All_44-44_DELEDDA_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
45. DEL-592-2023-All_45-45_G.CESARE_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
46. DEL-592-2023-All_46-46_G.CESARE_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
47. DEL-592-2023-All_47-47_A.VERCELLESE_IQ_.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
48. DEL-592-2023-All_48-48_A.VERCELLESE_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
49. DEL-592-2023-All_49-49_PESARO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m



50. DEL-592-2023-All_50-50_PESARO_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
51. DEL-592-2023-All_51-51_CAFASSO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
52. DEL-592-2023-All_52-52_CAFASSO_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
53. DEL-592-2023-All_53-53_MASSERANO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
54. DEL-592-2023-All_54-54_MASSERANO_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
55. DEL-592-2023-All_55-55_LUGARO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
56. DEL-592-2023-All_56-56_LUGARO_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
57. DEL-592-2023-All_57-57_MENTANA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
58. DEL-592-2023-All_58-58_MENTANA_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
59. DEL-592-2023-All_59-59_P.TOMMASO_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
60. DEL-592-2023-All_60-60_P.TOMMASO_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
61. DEL-592-2023-All_61-61_MANARA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
62. DEL-592-2023-All_62-62_MANARA_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
63. DEL-592-2023-All_63-63_GIURIA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
64. DEL-592-2023-All_64-64_GIURIA_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
65. DEL-592-2023-All_65-65_MASSENA_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
66. DEL-592-2023-All_66-66_MASSENA_STF-PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
67. DEL-592-2023-All_67-67_MASSENA_PRO.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
68. DEL-592-2023-All_68-68_GIOBERTI_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
69. DEL-592-2023-All_69-69_GIOBERTI_PROG.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
70. DEL-592-2023-All_70-70_PIAZZI_IQ.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
71. DEL-592-2023-All_71-71_CSA_S.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
72. DEL-592-2023-All_72-72_REL_SP_S.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
73. DEL-592-2023-All_73-73_REL_SP_S_FOT.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
74. DEL-592-2023-All_74-74_REL_SP_S_MAT.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
75. DEL-592-2023-All_75-75_PMO_S.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
76. DEL-592-2023-All_76-76_S01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
77. DEL-592-2023-All_77-77_S02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
78. DEL-592-2023-All_78-78_S03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
79. DEL-592-2023-All_79-79_RTS_IE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m



80. DEL-592-2023-All_80-80_DDP_IE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
81. DEL-592-2023-All_81-81_PMO_IE.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
82. DEL-592-2023-All_82-82_SCHEMA_IE01.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
83. DEL-592-2023-All_83-83_LINEE_PINT_IE02.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
84. DEL-592-2023-All_84-84_LINEE_PT_IE03.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
85. DEL-592-2023-All_85-85_LINEE_P1_IE04.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
86. DEL-592-2023-All_86-86_LINEE_P2_IE05.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
87. DEL-592-2023-All_87-87_LINEE_P3_IE06.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
88. DEL-592-2023-All_88-88_LINEE_P4_IE07.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
89. DEL-592-2023-All_89-89_ZONE_PINT_IE08.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
90. DEL-592-2023-All_90-90_ZONE_PT_IE09.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
91. DEL-592-2023-All_91-91_ZONE_P1_IE10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
92. DEL-592-2023-All_92-92_ZONE_P2_IE11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
93. DEL-592-2023-All_93-93_ZONE_P3_IE12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
94. DEL-592-2023-All_94-94_ZONE_P4_IE13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m.p7m
95. DEL-592-2023-All_95-95_PSC1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
96. DEL-592-2023-All_96-96_FASC1.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
97. DEL-592-2023-All_97-97_PSC2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
98. DEL-592-2023-All_98-98_FASC2.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
99. DEL-592-2023-All_99-99_PSC3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
100. DEL-592-2023-All_100-100_FASC3.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
101. DEL-592-2023-All_101-101_PSC4.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
102. DEL-592-2023-All_102-102_FASC4.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
103. DEL-592-2023-All_103-103_PSC5.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
104. DEL-592-2023-All_104-104_FASC5.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
105. DEL-592-2023-All_105-105_PSC6.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
106. DEL-592-2023-All_106-106_fasc6.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
107. DEL-592-2023-All_107-107_PSC7.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
108. DEL-592-2023-All_108-108_FASC7.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
109. DEL-592-2023-All_109-109_PSC8.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m



110. DEL-592-2023-All_110-110_FASC8.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
111. DEL-592-2023-All_111-111_PSC9.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
112. DEL-592-2023-All_112-112_FASC9.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
113. DEL-592-2023-All_113-113_PSC10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
114. DEL-592-2023-All_114-114_FASC10.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
115. DEL-592-2023-All_115-115_PSC11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
116. DEL-592-2023-All_116-116_FASC11.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
117. DEL-592-2023-All_117-117_PSC12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
118. DEL-592-2023-All_118-118_FASC12.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
119. DEL-592-2023-All_119-119_PSC13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
120. DEL-592-2023-All_120-120_FASC13.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
121. DEL-592-2023-All_121-121_PSC14.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
122. DEL-592-2023-All_122-122_FASC14.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
123. DEL-592-2023-All_123-123_PSC15.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
124. DEL-592-2023-All_124-124_FASC15.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
125. DEL-592-2023-All_125-125_PSC16.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
126. DEL-592-2023-All_126-126_FASC16.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
127. DEL-592-2023-All_127-127_PSC17.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
128. DEL-592-2023-All_128-128_FASC17.pdf.p7m.p7m.p7m.p7m
129. DEL-592-2023-All_129-all_129_VIE_EST_ESECUTIVO.pdf.p7m
130. DEL-592-2023-All_130-VALIDAZIONE_EST.pdf.p7m
131. DEL-592-2023-All_131-ride_4428_2023.pdf

