

**PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA
MOBILITA' DELLE PERSONE**

(P.U.T. 2001)

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
(BOZZA)

marzo 2001

CITTA' DI TORINO

- DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'
- Settore Pianificazione e Trasporti
 - Settore Viabilità e Traffico
 - Settore Parcheggi

atm s.p.a.

Direzione Pianificazione e Mobility Management

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ (bozza)

Nel presentare la “bozza” del Programma delle Attività del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle persone (P.U.T. 2001) e dell'allegato Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P. 2001), si segnala che non è completa ed esaustiva di tutti gli interventi previsti e/o prevedibili, in quanto:

1. Il P.U.T. 2001 ed il P.U.P.2001, come specificato nelle linee guida della Relazione Illustrativa, si riferiscono ad uno scenario temporale di cinque anni (dal marzo 2001 al marzo 2006), periodo in cui saranno appena terminati i Giochi Olimpici Invernali già programmati a Torino.
2. La programmazione degli interventi per la mobilità, riferita ad un periodo temporale così ampio, è molto complessa ed è suscettibile di varie modificazioni e integrazioni, considerando che la Città di Torino approva ogni anno il proprio Bilancio preventivo accompagnato dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche, in base ad esigenze e scelte prioritarie assunte dall'Amministrazione Comunale.
Inoltre la programmazione puntuale dei vari siti interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria della tipologia di lavori inerenti il traffico e la mobilità (impianti semaforici, impianti di illuminazione pubblica, interventi sul suolo pubblico, ecc.), avviene solo di anno in anno (e non per triennio o quinquennio) prima dell'approvazione del Bilancio preventivo, in quanto la normativa vigente in materia di opere pubbliche prevede la redazione preventiva dei singoli progetti preliminari, mentre per gli altri due anni è sufficiente prevedere lo stanziamento annuale complessivo per l'intero territorio comunale.
3. Non è stato sufficiente il tempo dedicato dalla struttura tecnica impegnata nella redazione del P.U.T.2001 e dell'allegato P.U.P.2001, per la redazione di un “Programma delle Attività” più approfondito ed aggiornato della presente “bozza”.
Mancano infatti sia gli interventi delle manutenzioni straordinarie delle opere prima citate, sia le stime economiche degli interventi delle opere minori.

È quindi necessario ricordare che l'unico documento completo contenente l'elenco delle opere pubbliche inerenti il traffico, la mobilità e le risistemazioni viabili, è il Programma Annuale e Triennale delle Opere Pubbliche allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione al Bilancio preventivo.

In tal senso la struttura tecnica della Divisione Ambiente e Mobilità si impegna ad integrare per quanto possibile, dati, tabelle e cartografie, e con i limiti di completezza prima specificati, nei prossimi due-tre mesi, il presente elaborato tecnico “Programma delle Attività”, anche considerando che l'adozione da parte della Giunta Comunale dello stesso quale allegato del P.U.T.2001 e del P.U.P.2001, permetterà di mettere in visione e di far consultare, a norma di legge, tutti gli elaborati tecnici di tali strumenti di pianificazione e di programmazione della mobilità, per trenta giorni lavorativi non consecutivi.

Così facendo la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale si pronunceranno sul documento del “Programma delle Attività” più aggiornato al confronto della presente “bozza”, anche considerando le eventuali osservazioni che i cittadini e le Circoscrizioni Amministrative potranno presentare al P.U.T.2001 e all'allegato P.U.P.2001.

Infine si propone che il “Programma delle Attività” del P.U.T. e del P.U.P. sia annualmente aggiornato subito dopo l'approvazione del Bilancio preventivo.

Premessa

L'organizzazione delle Attività del Piano Urbano del Traffico e della Mobilità delle Persone (P.U.T. 2001) riprende la classificazione già individuata nel "Programma delle Attività del P.U.T.'95".

Il presente "**Programma delle Attività**" rappresenta l'atto con cui vengono definiti tutti gli interventi di regolazione e disciplina della circolazione, di tipo sia infrastrutturale sia strumentale, che rientrano negli obiettivi definiti dal Piano Urbano del Traffico o che ad esso, in modo anche indiretto, si connettono.

Il P.U.T. 2001 assume infatti il ruolo di cornice entro LA quale si inquadrano tutti gli interventi di suolo pubblico in un rapporto di coerenza tattico verso i suoi obiettivi, ovviamente nel rispetto delle indicazioni di assetto del territorio definiti dal nuovo Piano Regolatore e dal Piano Generale del Traffico e della Mobilità dell'area Metropolitana Torinese (P.G.T.U.) limitatamente al territorio torinese.

Agli obiettivi generali del P.U.T. 2001, sono stati fatti corrispondere obiettivi tematici.
Per ogni obiettivo tematico sono state definite le tipologie delle attività a cui riferire ogni singolo intervento.

Le attività sono di carattere:

- **infrastrutturale** opere stradali, infrastrutture
- **regolamentare** disciplina delle funzioni e uso del suolo attraverso ordinanze e relativa segnaletica
- **controllo** normativa e vigilanza
- **strumentale** organismi di controllo e di vigilanza, monitoraggio, rilevamento dati e comunicazione

Organizzazione del Programma

Obiettivi generali	Obiettivi tematici	Tipologia attività	Note	
A. GESTIONE OFFERTA	1.Gerarchia viaria	1.individuazione livelli/zona ambientali 2.fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari 3.adeguamento semaforizzazione 4.riorganizzazione/moderazione 5.ree problema 6.gestioni cantieri	Progetto P.U.T.	
	2.Gerarchia trasporto pubblico	1.individuazione linee forza 2.estensioni 3.miglioramenti/protezioni, ecc. 4.priorità semaforica 5.qualità servizio 6.integrazione urb./extraurb.	Progetto P.U.T. Budget generale ATM	
	3.Sosta	1.individuazione aree sosta attiva 2.estensione sosta a pagamento 3.park interscambio su linee forza TP 4.park infrastrutture 5.park pertinenziali	Progetto P.U.T. Progetto P.U.T.	
	B. GESTIONE DOMANDA	1.Trasferimento utenza su TP	1.marketing ATM 2.servizi integrati TP/sosta	Budget generale ATM Budget generale ATM
		2.Tariffazione	1.integrazione tariffaria per TP e park 2.tariffazione differenziata della sosta	Budget generale ATM Budget generale ATM
		3.Comunicazione	1.osservatorio della mobilità 2.diffusione attraverso i media 3.progetti specifici su cantieristica e interventi programmati 4.comunicazione interattiva per conoscenza/consenso PUT	Progetto Speciale Comunicazione Budget generale ATM
	C. SICUREZZA	1.Analisi	1.rilevazione siti 2.incidentistica	Corpo di Polizia Municipale
		2.Tutela	1.progettazione integrata 2.controllo	Progetto P.U.T
	D. SALUTE / AMBIENTE	1.Analisi	1.rilevazione 2.monitoraggio	Progetto P.U.T Budget generale ASL
2.Tutela		1.fluidificazione traffico 2.riduzione congestione/traffico parassita 3.riqualficazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili/passerele		
E. MONITORAGGIO CONTROLLO	1.Osservatorio mobilità	1.indagini, rilievi, modellistica, analisi costi/benefici 2.aggiornamento O/D, sistemazione dati, verifica	Progetto P.U.T	
	2.Progetti speciali	1.estensione progetto 5T ed applicazione della telematica 2.iniziativa per la mobilità sostenibile		
	3.Vigilanza	1.Polizia municipale e Ausiliari del traffico	Corpo di Polizia Municipale	

Il Programma è stato realizzato con il concorso di tutti i Settori Tecnici comunali con le Aziende e con gli Enti vari, che progettano e realizzano opere sul suolo pubblico destinate alla mobilità.

Gli interventi sono stati definiti in relazione alle indicazioni progettuali del P.U.T. e proposti in forma generale secondo le indicazioni di competenza dei vari Settori, Enti e Società che ne hanno definito budget e anno di programmazione.

Ogni intervento è sintetizzato in una scheda che definisce:

TIPOLOGIA ATTIVITÀ:.....è la classificazione dell'intervento, per i contenuti prevalenti, riferita allo schema obiettivo generale/obiettivo tematico/attività, illustrato precedentemente

UBICAZIONE, CIRCOSCRIZIONE:.....indirizzo e codice
N° PROGRESSIVO

DESCRIZIONE:.....descrizione sommaria dell'intervento

IMPORTO:.....vengono indicati, ove possibile, gli importi dei singoli interventi per il solo triennio 2001-2003 – Fase "A". Per quanto riguarda gli interventi da attuare nel triennio successivo 2004-2006 sarà successivamente indicato il relativo importo di spesa - Fase "B"

FASE DI PROGRAMMAZIONE:.....è indicata la fase temporale in cui si prevede abbia avvio l'intervento

Occorre rilevare e sottolineare che il presente documento elenca le attività di pertinenza P.U.T. ordinandole temporalmente nel triennio 2001-2003- Fase "A".

Non è però un programma economico-finanziario.

Gli importi indicati, infatti fanno e faranno capo ai Bilanci dei singoli Settori e/o Enti e Società con imputazione ai più diversi capitoli di spesa (corrente, investimenti, partite di giro, finanziamenti speciali, ecc.), ma non esauriscono la spesa totale destinata alla mobilità.

Saranno viceversa i Bilanci ed i programmi annuali e triennali dei singoli Enti a dare coerenza finanziaria ai suddetti interventi inserendone la spesa nei capitoli appropriati assieme con le spese di gestione e di investimento proprie degli Enti stessi e che non compaiono nel presente documento.

La gestione del programma rappresenta la fase più delicata e importante del PUT per i seguenti ordini di ragioni:

1. L'entità degli interventi è considerevole sia sotto il profilo delle risorse economiche che mette in gioco sia delle conseguenti risorse umane che saranno necessarie.
2. Gli interventi e/o attività, nella maggioranza dei casi coinvolgono più settori, Enti e Società, sia nella fase programmatoria che in quella operativa
3. L'entrata in vigore della nuova legge quadro ed il Nuovo Regolamento in materia di lavori pubblici (L.109/94 - D.P.R.554/99)
4. il risultato degli interventi è percepito in modo diretto e immediato dai cittadini utenti sul piano dei:
 - disagi
 - comportamenti
 - benefici

Le ragioni suddette impongono una **attività di gestione del programma estremamente integrata** tra diversi soggetti attuatori in relazione alla necessità di far coincidere livelli di progettazione, procedure di affidamento, realizzazione di opere, tempistiche. Non meno importante è la necessità di porre a base e presupposto di ogni iniziativa il destinatario dell'iniziativa stessa, individuabile nel ruolo/cliente/cittadino (singolo o rappresentato in forma istituzionale o per categoria), con il quale stabilire un rapporto interattivo di comunicazione destinata all'informazione sulle finalità/disagi/benefici per acquisire un ragionevole consenso sugli interventi. Sulla base delle suddette considerazioni si propone pertanto l'attivazione di un **Comitato di Programma** permanente, a cui assegnare le funzioni di coordinamento/programmazione/verifica della gestione del programma, considerato che è da prevedersi, in ragione dell'entità e importanza dei singoli interventi la seguente procedura di attuazione:

- **Progettazione preliminare**
- **di tipo funzionale viabilistico**.....compete di norma ai Settori "Pianificazione e Trasporti", "Viabilità e Traffico" e "Parcheggi ed Esercizio" per gli aspetti viabilistici e dei parcheggi, e si esplica con il contributo degli altri Settori e /o Enti per quanto di competenza e per la necessaria integrazione
- **Redazione programma annuale**.....compete al **Comitato di Programma** la redazione del programma annuale sulla base delle indicazioni fornite dai Settori, Enti interessati e Società, in ordine alle risorse finanziarie e umane messe a disposizione
- **Progettazione definitiva ed esecutiva**.....compete ai singoli Settori, Enti e Società interessati in forma integrata. Dovrà essere accompagnata dal **Progetto di Comunicazione**.

- **Realizzazione:**.....competete ai Settori, Enti e Società interessati, attraverso azioni e procedure integrate, con l'azione di coordinamento del **Comitato di Programma**. Dovrà essere preceduta e sostenuta da una efficace azione di **comunicazione** che illustri e informi il cittadino utente sulle finalità, i risultati attesi e i disagi determinati dal cantiere, con una precisa indicazione temporale

- **Verifica e controllo:**.....è l'attività costante che deve esercitare il**Comitato di Programma** per accertare lo stato di attuazione delle attività trovando soluzione ai possibili problemi/incidenti di percorso per garantire il rispetto dei tempi e degli obiettivi proposti

In relazione all'assetto organizzativo del Comune di Torino, il suddetto Comitato potrebbe essere formato da rappresentanti dei seguenti organismi:

- **Divisione Ambiente e Ambiente** competenze su pianificazione, viabilità, traffico, segnaletica, parcheggi, attività regolamentari, ordinanze, suolo pubblico, infrastrutture, verde, ecc.
-
- **Divisione Vigilanza** controllo, vigilanza
-
- **A.T.M.** trasporto pubblico, infrastrutture per trasporto pubblico e gestione sosta
-
- **A.E.M.** regolazione semaforica, illuminazione pubblica

Tale Comitato potrà estendere, a seconda della natura degli interventi, la partecipazione ai rappresentanti di altri Settori, Enti e Società, facendo assumere alle riunioni il ruolo di Conferenze di Servizio

Per ogni singola Circonscrizione si è voluto fornire prima del Programma delle Attività P.U.T.2001, il quadro degli interventi previsti nel Programma delle Attività del P.U.T.1995 e l'effettivo stato di attuazione.

In particolare i dati di ogni singola Circonscrizione sono stati così articolati:

- **scheda composta da un estratto cartografico del territorio di pertinenza con indicata la gerarchia viaria, tabelle dati statistici e sulla sosta**
- **tabella “Programma delle Attività P.U.T. 1995” con indicato lo stato di attuazione dei vari interventi**
- **tabella interventi attuati al di fuori del Programma (Attività extra P.U.T.'95)**
- **planimetria con indicati gli interventi del “Programma delle Attività 2001**
- **tabella “Programma delle Attività P.U.T. 2001” nella quale sono indicati (evidenziati con sfondo grigio), anche gli interventi già previsti nel P.U.T. '95 ma la cui attuazione è demandata al P.U.T. 2001.**

Si precisa che la numerazione degli interventi è progressiva in quanto tutti gli interventi (P.U.T.'95 e P.U.T. 2001) fanno parte di un unico database, in modo da fornire un quadro completo degli interventi già attuati e previsti in ogni Circonscrizione.

Articolazione del documento

CIRCOSCRIZIONE 1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
1001	D2.3	P.za Palazzo di Citta'	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	700	95	1	risist.sedimi area pedonale
1002	D2.3	P.za Carignano	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1185	95	1	risist.sedimi area pedonale musei
1003	D2.3	P.za San Giovanni	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1510	95	1	risist.sedimi area pedonale Duomo
1004	D2.3	Via Amendola/Buozzi	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	920	95	1	risist.sedimi area pedonale
1005	A2.3	Via San Secondo	miglioramenti/protezioni	210	96	3	revis.senso unico (tram contromano) e sosta
1006	A3.2	Centro Storico	estensione sosta a pagamento	1350	95	1	estens.sosta a pag. area (EST/OVEST)
1007	A3.2	Zona San Secondo	estensione sosta a pagamento	150	95	1	istit.sosta a pagamento
1008	A3.4	Via Roma	park infrastrutture	0	95	1	park int.(350 posti) - Conc.ACI
1009	A3.4	P.za E. Filiberto	park infrastrutture	0	95	1	park int.(210 posti) - Conc.C.S.T.
1010	A3.4	C.so Bolzano	park infrastrutture	100	95	1	park int.BOLZANO (750 - 900 posti) Conc.L.ge 122
1011	A3.4	P.za Valdo Fusi	park infrastrutture	20050	96	2	park int.FUSI (675 posti-Cc.79 PUP2001)-N° 1059 PUT2001
1012	A2.3	Via Cernaia	miglioramenti/protezioni	20	95	2	comp.protez.corsie tran.- N° 1060 PUT2001
1013	A2.3	C.so V. Emanuele/Via Nizza/C. Alberto	miglioramenti/protezioni	845	95	1	nuovo racc.tranviario
1014	A2.3	Via Nizza (P.za Carducci/C.so V. Emanuele)	miglioramenti/protezioni	100	95	1	deviaz.racciato linea 18
1015	A2.3	Via M. Cristina (P.za Carducci/C.so V.Emanuele)	miglioramenti/protezioni	80	95	1	deviaz.tracciato linea 1
1016	A2.4	Circoscrizione 1	priorita' semaforica	20	95	1	mod.imp.semaf. agevolare mezzo pubb.
1017	A2.3	C.so Matteotti/Re Umberto	miglioramenti/protezioni	80	95	3	dev.racc.linea 12 (elimin.tratti V Arsenale/V S Secondo)- N°1061PUT2001
1018	A2.3	Via Accademia Albertina/Po/P.za Castello	miglioramenti/protezioni	35	96	4	deviaz.tracciato linea 67

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
1019	D2.3	P.za Vittorio Veneto	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1310	96	1	risist.sedimi esedra pedonalizzata
1020	D2.3	Via Garibaldi	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	4150	96	1	risist.sedimi area pedonale romana
1021	D2.3	P.za della Consolata	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	440	95	1	risist.sedimi area pedonale
1022	A3.2	Area Crocetta	estensione sosta a pagamento	250	95	1	riorg.circ. sosta - 1° Lotto
1023	A1.5	Cantiere Passante (2° LOTTO)	aree problema	0	95	2	segnal. e modif.varie
1024	A1.4	P.za Castello	riorganizzazione/moderazione	250	96	1	riorg.circ./sosta
1025	D2.3	P.za Carlo Alberto	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	3210	96	1	rist.sedimi area pedonale musei
1026	A2.3	P.za Castello	miglioramenti/protezioni	510	96	1	raccordi tranviari linea 18
1027	D2.3	P.za Castello	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	9030	97	1	risist.sedimi/arredo -nuovi racc.tranviari
1028	A1.4	Via Rossini (C.so S. Maurizio/R.Margherita)	riorganizzazione/moderazione	20	95	4	istituz.senso unico
1029	D2.3	P.za Bodoni	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	960	96	3	risist.sed.area pedonale/revi.sensi di marcia - N° 1062 PUT2001
1030	D2.3	Via S. Ottavio	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	4255	96	1	risist.sed.area pedonale Università
1031	A1.4	Via XX Settembre (Via Bertola/P.za S.Giovanni)	riorganizzazione/moderazione	5250	97	1	revis.senso unico/allar.marciapiedi/binario
1032	A1.4	Via Milano/S. Francesco/Bertola	riorganizzazione/moderazione	8350	96	1	revis.senso unico/allar.marciapiedi/binario
1033	A1.4	Via Sacchi/C.so Re Umberto	riorganizzazione/moderazione	100	96	4	istit.sensi unici
1034	A2.3	C.so V. Emanuele/Via XX Settembre	miglioramenti/protezioni	720	96	3	nuovo racc.controviale SUD linea 15 - N° 1063 PUT2001
1035	A2.3	C.so Turati/U. Sovietica	miglioramenti/protezioni	450	96	3	prot.marcia tram trans./allarg.banchina verso contr.- linea 4 lotto 5/6 -N°1064 PUT2001
1036	D2.3	Via Verdi	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	450	97	3	pista ciclabile Verdi-Castello-G.Reali - N° 1065 PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
1037	A2.3	Zona Centro	miglioramenti/protezioni	15	96	1	mod.tracc.bus 50,57, 57sb,63,63 sb - dir.NORD Via XX Sett.,direz.SUD
1038	A2.3	Zona Centro	miglioramenti/protezioni	15	96	4	mod.tracc.bus 51 - dir.NORD Via della Consolata, dir.SUD Via Milano/S.Francesco
1039	A2.3	Zona Centro	miglioramenti/protezioni	15	96	4	cap.bus 50 C.so Matteotti - bus 57 e 57 sb. L.go V.Emanuele
1040	A1.4	C.so De Nicola/Via Tirreno/L.go Orbassano	riorganizzazione/moderazione	0	97	2	sist.viabile - sist.sed.spina centrale prol. tram 12 - 1° Lotto - N° 1065PUT2001
1041	A3.4	C.so Stati Uniti	park infrastrutture	0	96	1	park inter.STATI UNITI (650 - 800 posti)
1042	A1.2	P.za Repubblica	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	26400	96	1	realiz.nuovo sottopasso veicolare/sist.superficiale
1043	D2.3	Via Amedeo/P. Micca		300	97	3	pista cicl.Po-Castello - N° 1067PUT2001
1044	D2.3	Via Arcivescovado/Cavour		400	97	4	pista cicl. Solferino-Po
1045	A1.5	Cantiere Passante (2° LOTTO)	aree problema	0	97	2	segnal. e modif.varie
1046	A1.4	C.so Matteotti	riorganizzazione/moderazione	10	96	1	riorg.viabilità/circ.e sosta
1047	A1.5	Cantiere Passante (2° LOTTO)	aree problema	0	95	2	segnal. e modif.varie
1048	A1.4	P.za IV Marzo	riorganizzazione/moderazione	1400	97	3	risist.viabile/arredo ambientale - N° 1066 PUT2001
1049	A3.2	Area Crocetta	estensione sosta a pagamento	350	96	1	estens.sosta pagamento
1050	A2.3	Via Accademia Albertina/Rossini	miglioramenti/protezioni	100	96	3	riord.sensi circ.istit.cor.riserv.ATM, svolta a sx contr.sud C.so V.Emanuele II, rimoz.tappo
1051	D2.2	Via Arquata/Solero/Roccabruna	riduzione congestione/traffico parassita	70	96	2	riorg.circ./sosta - moderaz.traffico (Zona 30Km/h) - N° 1068PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 2

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
2001	A1.5	C.so Sebastopoli	area problema	730	95	1	rinnovo platea mercato ambulante
2002	A2.5	Via Tripoli	qualita' servizio	285	95	1	miglior. aree fermate
2003	A1.4	C.so Tazzoli/Via Rubino	riorganizzazione/moderazione	100	95	1	sist. Incrocio
2004	A1.3	Circoscrizione 2	adeguamento semaforizzazione	133	95	1	imp.:Siracusa/Tazzoli e Tirreno/Lesna
2005	A1.4	Via Buenos Aires/San Marino	riorganizzazione/moderazione	50	96	4	sensi unici tratto Agnelli/Unione Sovietica
2006	D2.3	P.za Santa Rita	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	4160	97	3	sist.viabile/risist.sedimi area pedonale - N°2015PUT2001
2007	A1.4	Cso Orbassano / Via Tripoli	riorganizzazione/moderazione	2620	97	3	riorg.senso unico L.go Orbassano/P.zza S. Rita-nuovo bin.linea 12(C.Orbassano) -
2008	D2.1	Area Filadelfia/C.so Orbassano/Via Barletta/C.so Agnelli	fluidificazione traffico	100	96	4	sensi di marcia in funz.risist.di Piazza S.Rita e chiusura Via Tripoli
2009	A1.4	Largo Tirreno	riorganizzazione/moderazione	270	97	2	sist. viabile rotonda - N°2017PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
3001	A1.4	Largo Racconigi	riorganizzazione/moderazione	167	95	2	risist.viabile - N°3025PUT2001
3002	A3.4	Via Cavalli	park infrastrutture	3540	95	1	park inter.posti 1100 PALAGIUSTIZIA
3003	A2.5	Via Monginevro	qualita' servizio	105	95	1	migl. fermate
3004	A2.5	Via Freyus	qualita' servizio	185	95	1	migl. aree fermate
3005	A1.4	Via Monginevro	riorganizzazione/moderazione	20	95	4	reg.circ.(div.svolta sx eccetto inc.semef.)
3006	A1.4	Via Freyus	riorganizzazione/moderazione	20	95	4	reg.circ.(div.svolta sx eccetto inc.semef.)
3007	A1.3	Circoscrizione 3	adeguamento semaforizzazione	210	95	1	imp.semef.: M.Cucco/Lancia-M.Cucco/Bardonecchia-Bar
3008	A1.4	C.so Ferruccil/Via Cavalli	riorganizzazione/moderazione	1400	97	1	riorg.viabile accessi Palagiustizia
3009	A1.5	Zona Ospedale (MARTINI NUOVO)	area problema	150	96	4	riorg.viabile - moder.velocità - 30 Km/h
3010	D2.3	C.so Monte Cucco/Monte Grappa	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1200	96	4	ristrutturazione pista ciclabile
3011	A3.2	Zona CIT TURIN	estensione sosta a pagamento	310	96	1	istit.sosta a pag. zona Cit Turin
3012	A2.3	C.so Vittorio Emanuele/Via Boggio	miglioramenti/protezioni	665	97	1	nuovo racc.tranviario linea 15 contr.NORD
3013	A1.5	C.so Racconigi (V. Emanuele/Monginevro)	area problema	2550	96	2	risist.viabile /mercato ambulante - N°3026PUT2001
3014	A2.3	Via Di Nanni	miglioramenti/protezioni	110	97	4	realizzaz.sede riser.per tram/bus
3015	A3.4	Piazza Sabotino	park infrastrutture	14550	97	4	park inter. SABOTINO (400 posti) con sottopasso veicolare
3016	A1.2	P.za Rivoli	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	1850	97	2	sist.viabile intersezione -N°3027PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 4

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
4001	A1.4	C.so Appio Claudio	riorganizzazione/moderazione	89	95	3	risist.viabile -N°4009PUT2001
4002	A1.3	Circoscrizione 4	adeguamento semaforizzazione	350	95	1	imp.semaforici: Marche civici 15, 38, 43 / Francia/Marche
4003	D2.3	Zona Campidoglio	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste	12100	97	1	risist.sedimi area pedonale
4004	A2.3	Via Cibrario/C.so Lecce/Via Fabrizi/Via Carrera/Via Medici	miglioramenti/protezioni	14600	96	2	risist.viabile /rinnovo binari linea 13 (nuovo tracciato) -N°4010PUT2001
4005	A3.4	P.za Barcellona	park infrastrutture	30	97	2	park inter.BARCELLONA (400 posti) -N°4010PUT2001
4006	A1.4	Via Cibrario/San Donato	riorganizzazione/moderazione	700	97	4	risist.viabile/nuova circolazione - mezzi pubblici
4007	A1.4	Area Parella	riorganizzazione/moderazione	200	97	2	riorg.viabile, sensi unici -N°4011PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 5

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
5001	D2.3	Via Stradella	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	9530	95	1	risist.sedimi spina reale - 1° Lotto
5002	A3.4	Piazza Vittoria	park infrastrutture	20	96	4	park interrato VITTORIA (300 posti)
5003	A1.2	C.so Marche	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	11020	96	2	realizzaz.asse stradale c.so R.Margherita/Ferrara -N°5010PUT2001
5004	D2.3	Area Lucento	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	3200	97	4	risist./arredo area ambientale Lucento
5005	A1.4	Area Luini/Forli'	riorganizzazione/moderazione	220	96	3	risist. viabile -N°5011PUT2001
5006	A1.4	Zona E27-E29	riorganizzazione/moderazione	3400	97	2	risist. viabile Via P.Cossa e strade interne -N°5012PUT2001
5007	A1.4	Largo Cardinal Massaia	riorganizzazione/moderazione	10	96	1	risist. viabile
5008	D2.3	Via Pianezza/Borsi	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	400	96	4	costruz.nuova pass.sulla Dora

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
6001	A1.4	Via Martorelli	riorganizzazione/moderazione	90	95	1	riorg.circolazione/sosta area Martorelli
6002	A1.4	Area Torre Pellice	riorganizzazione/moderazione	50	95	1	riorganizzazione viabile
6003	A1.3	Circoscrizione 6	adeguamento semaforizzazione	420	95	1	imp.semef.: Settimo/Magra - San Mauro/Torre Pellice-Damiano Chiesa
6004	A1.4	Area Falchera	riorganizzazione/moderazione	150	95	1	riorg.circolazione/sosta quartiere
6006	D2.3	P.za Abba	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	2650	95	1	risist. sedimi area ambientale
6008	A3.3	P.za Sofia	parcheggio interscambio su linee forza TP	610	96	3	real.park inter.(linee 18 - 62 - 57)(n.posti 320 A.19 PUP 2001) - N° 6032PUT2001
6009	A3.4	P.za Crispi	parcheggio infrastrutture	20	96	3	park inter.CRISPI (250 posti)(Cm.59 PUP 2001) - N° 6033PUT2001
6010	A2.3	Via Bologna/Ternengo/C.so Novara	miglioramenti/protezioni	40	96	2	prot.linea 18 - N° 6034PUT2001
6011	D2.3	Strada Settimo	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	510	97	4	costr.nuova pass.str.Settimo - colleg.parchi Arrivore/confluenza
6012	A1.4	C.so G.Cesare/Via Botticelli/Cravero/Pergolesi	riorganizzazione/moderazione	150	96	4	riorg.circ./sosta-area pergolesi
6013	A1.4	Strada Cascinotto	riorganizzazione/moderazione	1310	97	2	ampl.sez. stradale tra E16/via Tancredi - N° 6035PUT2001
6015	A2.3	C.so G. Cesare (Via Gottardo/C.so Vercelli)	miglioramenti/protezioni	14950	97	2	ris.compl. sedime stradale/ricoll.binari linea 4 in asse - N° 6036PUT2001
6016	A1.4	Area Bottesini/Foroni	riorganizzazione/moderazione	50	97	2	riorg.circ./sosta area - N° 6037PUT2001
6017	A1.4	Area Martorelli	riorganizzazione/moderazione	50	97	4	riorg.circ./sosta - 2° Lotto

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 7

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
7001	A1.4	Via Cigna	riorganizzazione/moderazione	1070	96	2	compl. str.V. Cigna - Risist.circ./sosta area Cigna - N° 7019PUT2001
7002	A2.3	Via Vanchiglia/Napione	miglioramenti/protezione	450	95	4	revis.senso unico (tram contromano)/sosta
7003	A2.3	Zona Napione/Vanchiglia	miglioramenti/protezione	550	95	1	istituz.sosta a pagamento
7004	A3.4	Via Fiochetto	park infrastrutture	0	95	1	park PALAZZO (da 700 a 900 posti) - Conc. Legge 122
7005	A2.5	C.so Belgio	qualita' servizio	5020	95	1	rinnovo binari e migl. aree di fermata
7006	A1.4	Via Cigna	riorganizzazione/moderazione	20	95	4	reg.circ.(divieto svolta sx eccetto incroci semaforizzati)
7007	A2.3	Area Rondo' Rivella	miglioramenti/protezione	465	97	2	nuovo raccordo tranviario linea 18 e linea 16 - N° 7020PUT2001
7008	D2.3	Fiume PO (Colletta/Meisino)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1710	96	2	costr.nuova pass.sul Po - parchi Colletta/Meisino - N° 7021PUT2001
7009	D2.3	Fiume PO (Parco Michelotti)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1710	97	2	rea.nuova pass.sul Po - piazza Chiaves/Parco Michelotti - N° 7022PUT2001
7010	A1.4	C.so Sella (P.za Hermada/Strada Lauro)	riorganizzazione/moderazione	1535	97	1	ristrutt. asse viabile
7011	A1.5	P.za Borromini	aree problema	280	96	2	rior. viabilità/sedimi mercato - N° 7023PUT2001
7012	A1.4	Area Lomellina	riorganizzazione/moderazione	550	96	2	compl.risistemazione circ./sosta (estensione) - N° 7024PUT2001
7013	A1.5	Area Balon	aree problema	50	96	1	risistemazione circ./sosta
7015	D2.3	Via Balbo	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	170	96	1	riqualif.area pedonale Via Balbo
7016	A3.3	Cimitero Sassi	parcheggio interscambio su linee forza TP	520	97	2	capolinea linea 15 Cimitero Sassi - park inter. - N° 7025PUT2001

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 8

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
8001	A1.4	Viale Thovez	riorganizzazione/moderazione	276	95	1	risist.viabile
8002	A3.2	Zona S. Salvario	estensione sosta a pagamento	250	95	1	istitut.z.sosta a pag.(V Emanuele/Nizza/Marconi/D'Azeglio/Valentino
8003	A3.2	Zona S. Salvario	estensione sosta a pagamento	570	95	1	istitut.z.sosta a pag.nell'area San Salvario
8004	A3.4	P.za Madama Cristina	park infrastrutture	20	96	1	park interrato MADAMA CRISTINA (490 posti)
8005	A1.4	Via Valperga Caluso	riorganizzazione/moderazione	150	95	3	contr.pubblico/privato corsia promiscua - N° 8016PUT2001
8006	A1.4	Via Dogalil/Ponte Balbis	riorganizzazione/moderazione	340	95	1	riorg.viabile (rotonda)
8007	A3.4	C.so Massimo D'azeglio	park infrastrutture	4000	96	1	park inter.(300 posti) - ristrutturazione 5° Padiglione TO EXPO
8008	A3.4	C.so M. D'azeglio/Galilei Galileo	park infrastrutture	7000	96	1	park interrato (229 posti)
8009	A2.2	C.so M.D'Azeglio(C.so Raffaello/Bramante)	estensioni	9885	97	4	prol. sud linea 9
8010	A1.4	P.za Gran Madre	riorganizzazione/moderazione	1480	96	1	riorg.viabile - risistemazione sedimi
8011	A1.3	Circoscrizione 8	adeguamento semaforizzazione	80	95	4	imp.semaforici: D'Azeglio/Canova - D'Azeglio/Tiziano

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 9

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
9001	A3.4	Via Ventimiglia/Biglieri	park infrastrutture	2000	95	1	park in elevazione CTO (320 posti)
9002	A1.5	Via Nizza	aree problema	2500	96	2	riorg. viabile Lingotto/Zona Ospedali - Area problema - N° 9017PUT2001
9003	A1.2	C.so Giambone	fluidificazione assi e nodi	2400	95	1	riorg.viabile e funzionale del sottopasso
9004	A1.4	Via Genova - P.za Bozzolo	riorganizzazione/moderazione	110	95	4	contromano pubblico/privato
9006	A1.4	Via Genova	riorganizzazione/moderazione	7800	96	1	ristrutt.sedime stradale - rinnovo binari ATM - circ./sosta
9007	A3.4	P.za Bengasi	park infrastrutture	20	96	3	park inter.BENGASI (310 posti) - N° 9018PUT2001
9009	D2.3	C.so Unita' D'italia	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	750	97	3	costruz.nuova pass. Italia 61 - N° 9019PUT2001
9010	A1.4	Via Vigliani/Artom/Pio VII	riorganizzazione/moderazione	98	95	1	risistemazione viabile
9011	A1.3	Circoscrizione 9	adeguamento semaforizzazione	45	95	1	impianti semaforici: Genova/Millefonti
9012	A2.3	P.za Carducci (Via Genova/Nizza)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	920	96	1	nuovo raccordo tranviario linea 18 lato NORD

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 10

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 95-00

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	IMP. (mil.)	ANNO PROG.	STATO DI ATTUAZ.	NOTE
10001	A1.4	Via Coggiola	riorganizzazione/moderazione	163	95	1	risistemazione viabile
10002	A3.3	P.le Caio Mario	parcheggio interscambio su linee forza TP	810	96	2	real.park inter,(linee 4 e 63)(n.posti730 A.31 PUP 2001) - N° 10010PUT2001
10003	A1.2	Strada del Portone	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	0	97	2	rea.nuovo asse viario - N° 10011PUT2001
10004	A2.2	C.so Orbassano/Settembrini	estensioni	11200	97	2	prol.linea 18 sino al Cimitero - riorg.incrocio - N° 10012PUT2001
10005	A2.2	C.so Unione Sovietica	estensioni	7850	97	2	prolung.linea 4 piazza Caio Mario/Strada del Drosso - N° 10014PUT2001
10006	A1.3	Circoscrizione 10	adeguamento semaforizzazione	1485	95	1	imp.semef.: Barbera/Togliatti - Settembrini/Cancelli 8,9,16,17,18,19,20

STATO DI ATTUAZIONE 1=CONCLUSO 2=AVVIATO 3=RINVIATO 4=SOSPESO

CIRCOSCRIZIONE 1

ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
1052	D2.3	Via S.Ottavio/Montebello/Verdil/Roero dil Cortanze/Ferrari/Riberi	riqualificazione ambientale	2000	prog.segnaletica - area mole -
1053	A1.4	C.so Bolzano (C.so Matteottil/P.co Ruffini)	riorganizzazione/moderazione	2000	prog.segnaletica
1054	A1.4	Via Pietro Micca (P.za Solferino-P.zza Castello)	riorganizzazione/moderazione	2000	prog.segnaletica
1055	A1.5	V.lo Crocetta/L.go Cassinil/C.so De Gasperi	aree problema	1999	area mercatale
1056	C2.1	C.so Turati/Tirreno	progettazione integrata	2000	prog. sicurezza - nuovo imp.semaforico
1057	A1.2	C.so G.Ferraris(C.so Einaudi-L.go Costantino il Grande)	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	2000	allarg.carreggiata centrale
1058	A1.4	C.so Turatil/Via Tirreno/Camogli	riorganizzazione/moderazione	2000	riorg.viabile/semaforo

CIRCOSCRIZIONE 2**ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE**

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
2010	A1.3	C.so Agnelli/ Via Buenos Aires	adeguamento semaforizzazione		nuovo imp. semaforico
2011	A1.3	Via Grazioli/ C.so Siracusa	adeguamento semaforizzazione		nuovo imp. semaforico
2012	C2.1	C.so Sebastopoli/Via G.Renil/C.so Allamano	progettazione integrata		prog.sicurezza
2013	A1.4	C.so Salvemini	riorganizzazione/moderazione		rinnovo segnaletica
2014	A2.4	C.so Orbassano/Via Romolo Gessi	priorità semaforica		modifiche fasi semaforiche

CIRCOSCRIZIONE 3

ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
3017	A1.4	C.so Monte Cucco/Francia/Trapani/Peschiera	riorganizzazione/moderazione		risist. viabile - area borgone
3018	A1.4	P.za Adriano/C.so Ferrucci/Via Moretta/Cesana/C.so V.Emanuele II	riorganizzazione/moderazione		risist. viabile - area valdieri
3019	A1.4	Via Pollenzo/C.so Peschiera/Via Osasco/Trinita'/S.Berardino/C.so Racconigi	riorganizzazione/moderazione		risis. viabile - area s. paolo
3020	A1.4	Via Bardonecchia/De Sanctis/C.so Francia/Via Eritrea	riorganizzazione/moderazione		apertura nuove vie - EX Venchi Unica -
3021	A1.3	C.so Brunelleschi/Via Chambery/M.Ortigara	adeguamento semaforizzazione		nuovo imp. semaforico
3022	A1.4	Via Vandalino/Adamello/Asiago/Eritrea/Amaz fermate	riorganizzazione/moderazione		risist.viabile-modifiche linee ATM-nuove
3023	A1.3	C.so Trapani/Via Frejus	adeguamento semaforizzazione		adeguamento semaforizzazione
3024	A1.4	C.so Peschiera/Via Bardonecchia	riorganizzazione/moderazione		nuovi imp. semaforici

CIRCOSCRIZIONE 4**ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE**

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
4008	A3.2	C.so Francia/Tassonil/R.Margherita/P. Oddone	estensione sosta a pagamento	2000	istit. sosta a pagamento - area s. donato

CIRCOSCRIZIONE 5**ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE**

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
5009	D2.3	P.zza della Vittoria	riqualificazione ambientale	1999	riqualif.area mercatale

CIRCOSCRIZIONE 6

ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
6019	A1.4	Strada Biasoni	riorganizzazione/moderazione		moderazione traffico
6020	A1.2	Via Scotellaro assi viari	fluidificazione assi e nodi/nuovi		moderazione traffico/rotonda
6021	A1.4	Via Maddalene/Ghedini	riorganizzazione/moderazione		riorganizzazione viabile
6022	A1.3	Via Mercadante/Pergolesi	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6023	A1.3	St.Settimo/Bertolla/Abbadia	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6024	A1.3	St.Cuorgne'/Casc.Falchera	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6025	A1.3	C.so G.Cesare/Via Scotellaro	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6026	A1.3	St.Settimo/Della Magra	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6027	A1.3	St.S.Mauro/Via Torre Pellice	adeguamento semaforizzazione		nuovo impianto semaforico
6028	A1.4	St. Dell'arrivore	riorganizzazione/moderazione		moderazione traffico
6029	A1.4	Via Fattorelli	riorganizzazione/moderazione		moderazione traffico
6030	A1.4	C.so G.Cesare(P.le Cornelio Tacito/Via Oxilia)	riorganizzazione/moderazione		moderazione traffico (controviale ovest)
6031	A1.4	St. del Cascinotto	riorganizzazione/moderazione		moderazione velocita'

CIRCOSCRIZIONE 7**ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE**

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
7017	A1.4	Via Cigna (Via Romolo/Cottolengo)	riorganizzazione/moderazione	2000	riorganizzazione viabile/sosta
7018	A1.2	C.so R.Margherita (Area Rondo' Rivella)	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	2000	realizz. sottopasso/riorganizzazione sosta

CIRCOSCRIZIONE 8

ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
8012	A3.2	C.so Moncalieri/P.za G.Madre/C.so Casale/Via Gobettil/P.zza Hermada/C.so S.Martino/Via Picco/P.le	estensione sosta a pagamento	2000	istituzione sosta a pagamento
8013	A1.4	P.za M.Scevola	riorganizzazione/moderazione	2000	riorganizzazione viabile
8014	C2.1	Area Crimea	progettazione integrata	2000	prog. sicurezza(rotonde)
8015	C2.1	P.za Gran Madre/L.go Moncalvo	progettazione integrata	2000	prog. sicurezza(rotonde)

CIRCOSCRIZIONE 9

ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
9013	A1.4	Molinette C.T.O.	riorganizzazione/moderazione	2000	nuove corsie protette
9014	C2.1	C.so Corsica/Via Asuncion/C.so Giambone	progettazione integrata	2000	prog. sicurezza
9015	C2.1	C.so Traiano/Via Pio VII	progettazione integrata	1999	prog. sicurezza - riorganizzazione viabile
9016	C2.1	Via Ventimiglia/Garessio	progettazione integrata	1999	prog. sicurezza - modifiche viabili

CIRCOSCRIZIONE 10**ATTIVITA' EXTRA P.U.T. 95-00 ATTUATE**

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ANNO PROG	NOTE
10007	A1.4	Via Bertani	riorganizzazione/moderazione	2000	riorganizzazione accessi MTC
10008	C2.1	Via Artom	progettazione integrata	1999	sicurezza stradale (rotonde/dossi)
10009	A1.4	Ponte Via Artom	riorganizzazione/moderazione	1999	apertura ponte/regolamentazione viabile

CIRCOSCRIZIONE1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
1059	A3.4	P.za Valdo Fusi	park infrastrutture	29200	A	1	park int.FUSI (675 posti - Cc.79 PUP2001) - N° 1011PUT95
1060	A2.3	Via Cernaia	miglioramenti/protezioni		A	2	comp.protez corsie tran.- N° 1012 attivita' PUT95
1061	A2.3	C.so Matteotttil/Re Umberto	miglioramenti/protezioni		A	2	eviaz.tracc.linea 12 (elimin.tratti V Arsenale / V S Secondo) - N° 1017PUT95
1062	D2.3	P.za Bodoni	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	risist.sedime area pedonale/revi.sensi di marcia - N° 1029 PUT95
1063	A2.3	C.so V. Emanuele/Via XX Settembre	miglioramenti/protezioni		A	2	nuovo racc.contr. SUD linea 15 - N° 1034PUT95
1064	A2.3	C.so Turati/U. Sovietica	miglioramenti/protezioni	1800	A	2	protez.marzia tram con trans./allarg.banchina verso contr.- linea 4 lotto 5- N° 1035PUT95
1065	A1.4	C.so De Nicola/Via Tirreno/L.go Orbassano	riorganizzazione/moderazione		A	1	sist.viabile - sist.sedimi spina centrale prol. tram 12 - 1° Lotto - N° 1040PUT95
1066	A1.4	P.za IV Marzo	riorganizzazione/moderazione		A	2	risist.viabile/arredo ambientale - N° 1048PUT95
1067	A2.3	Via Accademia Albertina/Rossini	miglioramenti/protezioni		A	1	riordino sensi circ., istit. corsia riserv.ATM, svolta a sx controv.sud C.so V.Emanuele II,
1068	D2.2	Via Arquata/Solero/Roccabruna	riduzione congestione/traffico parassita		A	1	riorg.circ./sosta - moderaz.traffico (Zona 30Km/h) - N° 1051PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
1069	D2.3	C.so Re Umberto (C.so Stati Uniti/Einaudi)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste		A	2	riqualif.-piste ciclabili
1070	A1.4	Via Lagrange/Carlo Alberto	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg.circ./sosta-corsia riservata
1071	D2.3	P.za Vittorio Veneto	riqualificazione ambientale	4100	A	1	risist. Sedime
1072	C2.1	C.so Duca Degli Abruzzi	progettazione integrata		A	1	prog.sicurezza - attraver. pedonali rialzati (Politecnico)
1073	A1.4	C.so Pascoli-P.le Costantino il Grande	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg.viabile (prog.park pertinenziale)
1074	D2.3	Via S.Agostino/Bellezia/S.Chiara/S.Domenico/Corte D'appello/V.lo Bonelli	riqualificazione ambientale		A	1	riqualif.ambientale-prog.dissuasione sosta
1075	A1.4	Porta Susa (stazione)	riorganizzazione/moderazione		A	1	regol.sosta (taxi-zona blu)
1076	D2.3	C.so Turati/Dante/Via Arquata/Rapallo	riqualificazione ambientale	5500	A	2	riqualif.ambientale
1077	A1.4	Via Calandra/S.Massimo/Acc.Albertina	riorganizzazione/moderazione		A	1	revis.sensi unici/sosta
1078	C2.1	P.za Cavour/F.Ili Calandra	progettazione integrata		A	1	prog.sicurezza - attraver. pedonali rialzati

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
 A = Triennio 2001/2002/2003
 B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa caratteristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
1079	C2.1	C.so Einaudi (C.so De Gasperi/Via Cassini)	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
1080	C2.1	C.so Re Umberto	progettazione integrata		A	1	prog. taxi - (Mauriziano)
1081	C2.1	C.so Vinzaglio	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
1082	C2.1	C.so Vinzaglio/Vittorio Emanuele II	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
1083	C2.1	Porta Nuova	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - riorg.viabile
1084	A1.6	Via Peano	gestione cantiere		A	1	park
1085	A1.6	Via Magellano	gestione cantiere		A	1	park
1086	A1.6	C.so Matteotti/Via Avogadro	gestione cantiere		A	1	park
1087	A1.6	Valdo Fusi (P.le Valdo Fusi)	gestione cantiere		A	1	park posti 675 (Cc.79 PUP2001)
1088	A1.6	C.so Stati Uniti 2	gestione cantiere		A	1	park Stati Uniti 2 n.posti 500 (Ba.8 PUP2001)
1089	A3.4	Cairoli (C.so Cairoli)	park infrastrutture	11000	A	2	park di attestamento n.posti 450 (B.34 PUP2001)
1090	A1.6	Cairoli (C.so Cairoli)	gestione cantiere		A	2	park di attestamento n.posti 450 (B.34 PUP2001)

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE 1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
1091	A3.4	Aldo Moro (P.le Aldo Moro)	park infrastrutture	21000	A	2	park funz.prevalente(Universita') n.posti 400 (Cus.78 PUP2001)
1092	A1.6	Aldo Moro (P.le Aldo Moro)	gestione cantiere		A	2	park funz. prevalente(Universita') n.posti 400 (Cus.78 PUP2001)
1093	A3.4	Stati Uniti 1 (C.so Stati Uniti)	park infrastrutture		A	2	park di attestamento n.posti 287 (Ba.35 PUP 2001)
1094	A1.6	Stati Uniti 1 (C.so Stati Uniti 1)	gestione cantiere		A	2	park n.posti 287 (Ba.35 PUP 2001)
1095	A1.4	Via Porta Palatine/Conte Verde	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.viabile
1096	A1.6	Largo Re Umberto	gestione cantiere		A	2	park pertinenziale
1097	D2.3	Via Bertola (Via S.F.D'Assisi/C.so S.Martino)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili
1098	A2.3	Via Po (angolo Carlo Alberto)(angolo Acc.Albertina)(angolo Delle Rosine)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
1099	A2.3	Via S. Secondo	miglioramenti/protezioni		A	2	spost.transito servizio pubb. in Via Sacchi/nuovo prog.binari
1100	A2.3	C.so V. Emanuele (C.so M.D'azeglio/Cairolì)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
1101	D2.3	Via XX Settembre (Via P.Micca/C.so R.Margherita)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	10000	A	2	riqualif. amb.- Area Duomo-spost.binario centro strada
1102	D2.3	P.zza della Repubblica	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif. ambientale

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE1

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
1103	A2.3	Via Sacchi/C.so Turati	miglioramenti/protezioni	8350	A	2	spostam.transito tram nelle due direzioni-prot.corsia ris.linea 4/lotto 6
1104	A2.3	C.so Re Umberto (C.so Matteotti/Turati)	miglioramenti/protezioni		A	2	sostituz.binario + corsia riservata promiscua
1105	A2.3	C.so Duca degli Abruzzi (C.so Einaudi/Rosselli)	miglioramenti/protezioni		A	2	sostituz.binario + corsia riservata promiscua
1106	A3.2	C.so IV Novembre/M.Lungo/Lepanto/Bramante/Via M.Pagano/C.so Dante/Via Tirreno	estensione sosta a pagamento		A	2	istituzione sosta a pagamento - zona arquata
1107	D2.3	C.so V.Emanuele (C.so Duca Abruzzi/Vinzaglio)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste		A	2	riqualif.incrocio
1108	A1.4	Via Camogli	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE2

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
2015	D2.3	P.za Santa Rita	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	sist.viabile/risist.sedimi area pedonale - N°2006PUT95
2016	A1.4	Cso Orbassano / Via Tripoli	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.senso unico L.go Orbassano/P.zza S. Rita - N°2007PUT95
2017	A1.4	Largo Tirreno	riorganizzazione/moderazione		A	2	sist. viabile rotonda - N°2009PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegata delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE2

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
2018	A1.3	C.so Tazzoli/Via Rubino	adeguamento semaforizzazione		A	1	nuovo imp. semaforico
2019	A2.3	C.so Allamano/ Via Crescenzi	riorganizzazione/moderazione		A	1	APL/corsia riservata
2020	C2.1	C.so Sebastopoli,258	progettazione integrata		A	1	prog.sicurezza- attraver. pedonali rialzati (scuola)
2021	A2.3	C.so Agnelli/Tazzoli/Siracusa	miglioramenti/protezioni		A	1	linea 2 ATM
2022	A1.4	L.go Tirreno	riorganizzazione/moderazione		A	1	sistemazione banchine
2023	C2.1	Via San Remo/De Canal	progettazione integrata		A	1	prog.sicurezza - inters.rialzate (scuola)
2024	C2.1	P.za Omero	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
2025	C2.1	C.so Sebastopoli/Siracusa	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - riorg.viabile
2026	A2.2	C.so Orbassano/Cosenza	estensioni		B	1	prolung. linea 12
2027	A1.4	Via Romita/Canonica	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg. viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE edella LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE2

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
2028	A1.4	Via Filadelfia	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg. viabile-sosta
2029	C2.1	C.so Tazzoli, 188	progettazione integrata		A	1 (scuole)	prog.sicurezza - attraver. rialzati pedonali
2030	A3.4	P.za S. Rita	park infrastrutture		B	1	park S. Rita n.posti 500 (Bq.40 PUP 2001)
2031	A1.6	P.za S. Rita	gestione cantiere		B	1	park S. Rita n.posti 500 (Bq.40 PUP 2001)
2032	A1.6	Via Tirreno/Romolo Gessi	gestione cantiere		A	2	park pertinenziale
2033	A1.6	C.so Urss/Cosenza	gestione cantiere		A	2	park pertinenziale
2034	A3.4	EX Poveri Vecchi - Università (Via Filadelfia)	park infrastrutture		B	2	park n.posti 600 (Cus.86 PUP 2001)
2035	A1.6	Ex Poveri Vecchi - Università (Via Filadelfia)	gestione cantiere		B	2	park n.posti 600 (Cus.86 PUP 2001)
2036	C2.1	P.zza S.Gabriele di Gorizia	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
2037	D2.3	C.so Agnelli (C.so Tazzoli/Cosenza)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili
2038	A2.3	C.so Rosselli	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
2039	D2.3	P.zza Livio Bianco	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualificazione ambientale - Area Livio Bianco

N° = Attività P.U.T:95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE2

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
2040	A1.2	C.so Marche (St.Comunale del Portone/C.so Allamano)	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		B	2	nuovo asse viario
2041	A1.2	P.zza Pitagora	fluidificazioni assi e nodi/nuovi assi viari		B	2	nodo critico
2042	A1.2	L.go Orbassano	fluidificazioni assi e nodi/nuovi assi viari		A	2	nodo critico
2043	A2.3	C.so Turati/Tazzoli	miglioramenti/protezioni		A	2	riorg.viabile-linea 4/lotto 5

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
 A = Triennio 2001/2002/2003
 B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
3025	A1.4	Largo Racconigi	riorganizzazione/moderazione		A	2	risist.viabile - N°3001PUT95
3026	A1.5	C.so Racconigi (V. Emanuele/Monginevro)	area problema		A	1	risist.viabile /mercato ambulante - N°3013PUT95
3027	A1.2	P.za Rivoli assi viari	fluidificazione assi e nodi/nuovi		B	2	sist.viab.inter. sott.veicolare Lecce/Trapani-N°3016PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
3028	A2.3	C.so Siracusa/Trapani	miglioramenti/protezioni		A	2	linea 2 ATM / prog. sicurezza
3029	A1.4	Via Isonzo	riorganizzazione/moderazione		A	2	apert. nuova via Isonzo - area giardino -
3030	A1.4	C.so Ferrucci/Peschiera/Racconigi/Via Moretta	riorganizzazione/moderazione		A	2	risist. viabile - area nanni
3031	C2.1	Via Bardonecchia	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza- attraver.pedonali rialzati (scuola)
3032	C2.1	L.go Racconigi	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza(rotonda+taxi)
3033	C2.1	Via Osasco/Bossolasco	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - inter.rialzate
3034	C2.1	Via Malta/Lussimpiccolo	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - inter.rialzate
3035	C2.1	C.so Trapani/Via Monginevro	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - riorg.viabile
3036	C2.1	Via Boggio/F.Ili Bandiera/C.so Ferrucci	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - riorg.viabile
3037	C2.1	Via Boggio/C.so V.Emanuele II	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - riorg.viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
3038	A1.3	C.so V.Emanuele II/Racconigi	adeguamento semaforizzazione	A	2		adeguamento semaforizzazione
3039	A1.3	C.so Peschiera/Racconigi	adeguamento semaforizzazione	A	2		adeguamento semaforizzazione
3040	A1.3	Via Monginevro/C.so Racconigi	adeguamento semaforizzazione	A	2		adeguamento semaforizzazione
3041	A1.4	Via Caraglio/Campiglione	riorganizzazione/moderazione	A	2		riorg. viabile
3042	A1.4	C.so Peschiera/Trapani/Racconigi/Via Lancia	riorganizzazione/moderazione	A	2		riorg. viabile
3043	A1.6	P.za Sabotino	gestione cantieri	B	2		sottopasso
3044	A3.3	Venchi Unica (Via Vandalino/C.so Marche/Francia) linee forza TP	parcheggio interscambio su	B	2		park n.posti 450 (A.25 PUP 2001)
3045	A1.6	Venchi Unica (Via Vandalino/C.so Marche/Francia)	gestione cantiere	B	2		park n.posti 450 (A.25 PUP 2001)
3046	A1.4	Via G.Cavalli/C.so Inghilterra/Castelfidardo/Mediterraneo/Ferrucci/Via	riorganizzazione/moderazione	A	2		riorg.viabile
3047	A1.6	Via G.Cavalli/C.so Inghilterra/Castelfidardo/Mediterraneo/Ferrucci/Via	gestione cantiere	A	2		area spina 2
3048	A3.4	Ospedale Martini (Via Tofane)	park infras truttore	B	2		park n.posti da definire (Co.97 PUP 2001)
3049	A1.6	Ospedale Martini (Via Tofane)	gestione cantiere	B	2		park n.posti da definire (Co.97 PUP 2001)

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
3050	C2.1	Via Cavalli	progettazione integrata		A	2 (scuola Alfieri)	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati
3051	C2.1	Via Capriolo/Frassinetto	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati
3052	C2.1	C.so Brunelleschi/Lione	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati
3053	C2.1	P.za Robilant	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati
3054	C2.1	C.so Francia/Lecce/Trapani	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - linea 2
3055	C2.1	C.so Trapani/Peschiera	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza linea 2
3056	C2.1	C.so Siracusa/Via Tirreno	progettazione integrata		A	2	riorganizzazione viabile linea 2
3057	A1.4	Via Arbe/Tirreno	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
3058	D2.3	C.so Rosselli (C.so Trapani/Mediterraneo)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	piste ciclabili
3059	D2.3	Via Di Nanni (C.so Peschiera/Via S.Berardino)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif. ambientale
3060	D2.3	P.zza Bernini	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	5100	B	2	riqualif. ambientale
3061	D2.3	P.zza Massaua	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	5100	B	2	riqualif. ambientale

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE3

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
3062	D2.3	P.zza Rivoli	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	5100	B	2	riqualif. ambientale
3063	C2.1	C.so Peschiera/M.Cucco	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza
3064	A1.2	C.so Marche (St.Antica Grugliasco/C.so Francia)	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		B	2	nuovo asse viario

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE4

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
4009	A1.4	C.so Appio Claudio	riorganizzazione/moderazione		A	2	risist.viabile -N°4001PUT95
4010	A2.3	Via Cibrario/C.so Lecce/Via Fabrizi/Via Carrera/Via Medici	miglioramenti/protezioni	32000	A	2	risist.viabile /rinnovo binari linea 13 (nuovo tracciato) -N°4004PUT95
4011	A1.4	Area Parella	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.viabile, sensi unici -N°4007PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINACENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE4

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
4012	C2.1	Via Pacchiotti,80	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
4013	C2.1	Via Valgioie,72	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
4014	C2.1	Via Medici/Montano	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
4015	A1.4	C.so Tassoni/Via Cibrario	riorganizzazione/moderazione		A	1	risist. viabile
4016	C2.1	C.so Svizzera/R.Margherita	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - riorg. viabile
4017	C2.1	C.so Lcce/Via Appio Claudio	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - mod. fasi semaforiche
4018	C2.1	C.so Lecce/Potenza	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza -rotonda
4019	D2.3	Via Pietro Cossa,280	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1200	A	2	passerella ciclopedonale
4020	A1.6	P.za Rivoli	gestione cantiere		B	2	sottopasso
4021	A1.4	C.so Mortara/Via P.Ooddone/Savigliano/Caserta/C.so Umbria/Via	riorganizzazione/moderazione	32500	A	2	riorg. viabile - spina 3 - nuovi assi viari

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE4

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
4022	A1.6	C.so Mortara/Via P.Ooddone/Savigliano/Caserta/C.so Umbria/Via	gestione cantiere		A	2	riorg. viabile - spina 3
4023	A1.6	P.za Paravia	gestione cantiere		A	2	park pertinenziale
4024	C2.1	Via Lessona	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati (scuola)
4025	C2.1	Via Servais (Via Musso Ferraris/Pietro Cossa)	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - inter. rialzate
4026	A3.3	Pellerina (C.so Lecce/Potenza)	parcheggio di interscambio linee forza TP		A	2	park n.posti 600 (A.21 PUP 2001)
4027	A1.6	Pellerina (C.so Lecce/Potenza)	gestione cantiere		A	2	park n.posti 600 (A.21 PUP 2001)
4028	A2.3	Via S.Donato (Via Pinelle/C.so Tassoni)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
4029	D2.3	P.zza Campidoglio	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	2000	A	2	riqualif.ambientale
4030	A2.3	Via V.Asinari/St.Antica Collegno/Via Perazzo/passoni/Bianchi	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia protetta prolung. linea 13
4031	A2.3	C.so Lecce (Via Appio Claudio/C.so R.Margherita)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia protetta linea 2

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE5

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
5010	A1.2	C.so Marche	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	14000	A	2	realizzaz.asse stradale c.si R.Margherita/Ferrara -N°5003PUT95
5011	A1.4	Area Luini/Forli'	riorganizzazione/moderazione		A	2	risist. viabile -N°5005PUT95
5012	A1.4	Zona E27-E29	riorganizzazione/moderazione	1000	A	2	risist. viabile Via P.Cossa e strade interne -N°5006PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE5

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
5013	C2.1	Via Ala di Stura/C.so Grosseto	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - riorg. viabile
5014	C2.1	Via Ala di Stura/Sospello	progettazione integrata		A	1	prog.sicurezza - rotonda
5015	C2.1	Strada dell'Aeroporto/Via Veronese	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - modifiche viabili
5016	C2.1	Via Massari/Bettazzi	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
5017	C2.1	Via Sospello/Cardinal Massaia/Madonna di Campagna	progettazione integrata		A	2	prog.sicurezza - inter. rialzate
5018	C2.1	P.za Stampalia	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
5019	C2.1	P.za Villari	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
5020	D2.3	P.za Montale	riqualificazione ambientale		A	2	riqualificazione
5021	A1.2	Via Veronese	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		A	2	apertura viabile
5022	A1.4	Via Badini Confalonieri	riorganizzazione/moderazione		A	1	risist. viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE5

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
5023	A1.4	Via Pianezza (Via Terraneo/C.so Potenza)	riorganizzazione/moderazione		A	1	risist. viabile-rotonda
5024	D2.3	Via Delle Primule (St.Pianezza/Vic.Vallette)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5025	C2.1	Via Lucento/Spina Reale	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
5026	A1.4	C.so Mortara/Via Pianezza/C.so Potenza/Via Valdellatorre/Borgaro/Verolengo/Oorvieto/Tesso/Giac	riorganizzazione/moderazione	32500	B	2	riorg.viabile - spina 3 - nuovi assi viari
5027	A1.6	C.so Mortara/Via Pianezza/C.so Potenza/Via Valdellatorre/Borgaro/Verolengo/Oorvieto/Tesso/Giac	gestione cantieri		B	2	spina 3
5028	C2.1	Via Borsi/Pianezza	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
5029	A3.4	Ex Cir (Via Cardinal Massaia)	park infrastrutture	7000	A	2	park n.posti 235 (Bq.20 PUP 2001)
5030	D2.3	Strada delle Vallette	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5031	D2.3	Via Stradella (C.so Vigevano/Via Foligno)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5032	D2.3	Strada Lucento (Via Stradella/C.so Potenza)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5033	D2.3	C.so Potenza (St.Lucento/C.so Grosseto)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5034	D2.3	C.so Grosseto (Via Stradella/Badini Confalonieri)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE5

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
5035	D2.3	Via Badini Confalonieri (C.so Grosseto/Via Sansovino)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.pista ciclabile
5036	D2.3	Ferrovia (Via Sansovino/Comune)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste		A	2	riqualif.pista ciclabile
5037	D2.3	P.zza Chiesa della Salute	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste	1000	A	2	riqualif.ambientale
5038	D2.3	Spina Reale 2° (Via Giachino/Orvieto)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste		A	2	riqualif. ambientale
5039	A2.3	C.so Potenza (C.so R.Margherita/St.Lucento)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia protetta linea 2
5040	A2.3	C.so Grosseto (Via Stradella/C.so Vercelli)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia protetta linea 2

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6032	A3.3	P.za Sofia	parcheggio interscambio su linee forza TP	4650	A	2	realiz.park inter.(linee 18 - 62 - 57)(posti 320 A.19 PUP 2001) - N° 6008PUT95
6033	A3.4	P.za Crispi	parcheggio infrastrutture		A	2	park inter.CRISPI (250 posti)(Cm.59 PUP 2001) - N° 6009PUT95
6034	A2.3	Via Bologna/Ternengo/C.so Novara	miglioramenti/protezioni		A	2	protez.linea 18 - N° 6010PUT95
6035	A1.4	Strada Cascinotto	riorganizzazione/moderazione		A	2	ampl.sez. stradale tra E16/via Tancredi - N° 6013PUT95
6036	A2.3	C.so G. Cesare (Via Gottardo/C.so Vercelli)	miglioramenti/protezioni	38500	A	2	risist.compl. sedime stradale/ricoll.bin.linea 4/lotto 3A - N° 6015PUT95
6037	A1.4	Area Bottesini/Foroni	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.circ./sosta area - N° 6016PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6038	A1.4	Via Gottardo/Sempione	riorganizzazione/moderazione		B	2	copertura fs
6039	A1.4	Via Lungo Stura Lazio (C.so G.Cesare/St.Settimo)	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabilità
6040	A1.4	Strada Abbadia Di Stura	riorganizzazione/moderazione		A	1	ampl.cimitero - piano regolatore cimiteri cittadini/moderazione velocità
6041	A1.4	Area Falchera Nuova	riorganizzazione/moderazione		A	2	sistemazione viabile
6042	A1.2	P.za Rebaudengo	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		B	2	riorg. nodo realiz. sottopasso
6043	A1.4	Via Aosta	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg.viabile - consentire doppio senso di marcia
6044	A1.4	Via Ivrea	riorganizzazione/moderazione		A	1	rallentatori di velocità/dossi
6045	A1.2	2°ingresso Falchera	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		B	2	nuova viabilità'
6046	A1.4	Area Falchera Vecchia	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile/sosta
6047	A1.4	C.so Regio Parco	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione circolazione (manifattura tabacchi)

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencab ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6048	A1.4	Strada Bertolla	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione circolazione/sosta
6049	D2.3	Canale AEM/Area Verna/St. S.Mauro	riqualificazione ambientale		A	2	riqualificazione ambientale - area bertolla
6050	A1.4	C.so Vercelli(St. Cuorgne'/C.so G.Cesare)	riorganizzazione/moderazione		A	2	moderazione velocita'
6051	A1.4	Via Bandello	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
6052	A1.4	St.Bertolla/Abbadia Di Stura	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
6053	C2.1	Via Paisiello	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati (scuola)
6054	C2.1	Via Leoncavallo/Ternengo	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - inter. rialzate
6055	C2.1	P.za Rebaudengo	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
6056	C2.1	P.za Sofia	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
6057	A1.4	Via Pacini	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
6058	A1.4	Via Monte Rosa	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione sosta
6059	C2.1	C.so Novara(Via Leoncavallo/Bologna)	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - riorganizzazione viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6060	C2.1	St. Dell'aeroporto/Bellacomba	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - modifiche viabili
6061	A1.4	Via Bologna/P.le C.R.I.	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile (APL)
6062	C2.1	Via Petrella	riorganizzazione/moderazione		A	2	prog. sicurezza -attraversamenti pedonali rialzati + moderazione velocità
6063	A1.4	Via Parella/C.so Vigevano/Via Cigna/Toscanini/Boccherini/C.so Grosseto/Via	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.viabile - spina 4 - nuovi assi viari
6064	A1.6	Via Parella/C.so Vigevano/Via Cigna/Toscanini/Boccherini/C.so Grosseto/Via	gestione cantiere		A	2	spina 4
6065	C2.1	Via Anglesio/Vittime di Bologna	progetto sicurezza		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati
6066	A1.6	P.za Rebaudengo	gestione cantiere		B	2	sottopasso veicolare
6067	A1.6	Via Cimarosa	gestione cantiere		A	1	park pertinenziale
6068	A3.3	Stura (C.so Vercelli/Romania)	park interscambio su linee forza TP		A	2	park n.posti 650 (A.11 PUP 2001)
6069	A1.6	Stura (C.so Vercelli/Romania)	gestione cantiere		A	2	park n.posti 650 (A.11 PUP 2001)
6070	A1.6	Sofia (P.za Sofia)	gestione cantiere		A	2	park inter.n.posti 320 (A.19 PUP2001)
6071	A1.6	P.za Crispi	gestione cantiere		A	2	park.inter.n.posti 250(Cm.59 PUP2001)

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6072	C2.1	C.so Novara/Palermo	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - rotonda
6073	C2.1	Via Ivrea/Lungo Stura lazio/C.so G.Cesare	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza/ linea 4 - rotonda
6074	C2.1	P.zza Respighi	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
6075	C2.1	Via Tartini/Mascagni/Perosi	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
6076	C2.1	Via Ternengo/Tollegno	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - intersezioni rialzati
6077	A2.3	Strada Settimo (St.S.Mauro/Via Centallo)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
6078	A2.3	C.so Vercelli (Via Botticelli/Porpora)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
6079	D2.3	Falchera	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif. ambientale
6080	A2.3	P.zza Rebaudengo	miglioramenti/protezioni		B	2	corsia riservata protetta
6081	D2.3	Via Tartini	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif. ambientale
6082	A2.3	P.te Amedeo VIII (St. Settimo)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata protetta
6083	A1.4	C.so G.Cesare/Quartiere Falchera	riorganizzazione/moderazione		A	2	corsia protetta - prol.linea 4/lotto 3B

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegare delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE6

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
6084	A1.4	St.Abbadia di Stura	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.viabile/dossi
6085	A2.3	Via Cimarosa	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia protetta-linea 2
6086	A2.2	Via Sesia/Sempione	estensioni	19000	A	2	linea 4/lotto 4A
6087	A1.4	Viale Falchera	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
6088	A1.4	Via Marinuzzi/C.so Vercelli	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
6089	A1.4	Via Puglia	riorganizzazione/moderazione		A	2	ristist.viabile
6090	A1.2	Via Puglia/St.Settimo	fluidificazioni assi e nodi/nuovi assi viari		A	2	riorg.viabile/rotonda
6091	A1.4	St.Scarfiotti	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
6092	A1.4	Via Annibal Caro/Torre Pellice	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi

N° = Attività P.U.T:95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE7

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
7019	A1.4	Via Cigna	riorganizzazione/moderazione		A	2	compl. stradale V. Cigna - Risist.circ./sosta area Cigna - N° 7001PUT95
7020	A2.3	Area Rondo' Rivella	miglioramenti/protezione		A	1	raccordo tranviario linea 18 e linea 16 - N° 7007PUT95
7021	D2.3	Fiume PO (Colletta/Meisino)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	costruz. passerella sul Po - colleg.parchi Colletta/Meisino - N° 7008PUT95
7022	D2.3	Fiume PO (Parco Michelotti)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	realizz. passerella sul Po - colleg.piazza Chiaves/Parco Michelotti - N° 7009PUT95
7023	A1.5	P.za Borromini	aree problema		A	2	riordino viabilità/sedimi mercato- N° 7011PUT95
7024	A1.4	Area Lomellina	riorganizzazione/moderazione		A	2	compl.risistemazione circ./sosta (estensione) - N° 7012PUT95
7025	A3.3	Cimitero Sassi	parcheggio interscambio su linee forza TP		A	2	capolinea linea 15 Cimitero Sassi - park interscambio - N° 7016PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE7

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
7026	A1.4	C.so Casale (P.le M.Aurelio/P.za Borrominil)	riorganizzazione/moderazione	1000	A	2	riorganizzazione viabile/sosta
7027	A3.2	C.so R.Margherita/Via Ariosto/Lungo Dora Siena/Borelli	estensione sosta a pagamento		A	2	istituzione sosta a pagamento -AREA DORA
7028	A1.4	C.so Regio Parco/Via Buscalioni/Lungo Dora Firenze/Via Catania	riorganizzazione/moderazione	6100	A	1	riorg.viabile-ambientale -AREA CATANIA-P.E.G arredo urbano
7029	A1.4	C.so Emilia (Via Cigna/C.so Vercelli)	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg. viabile/sosta
7030	C2.1	Strada Mongreno	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
7031	C2.1	P.za Coriolano	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - rotonda
7032	C2.1	P.za Borromini	progettazione integrata		A	2	prog. taxi
7033	A1.4	Strada Cimitero Sassi (Via Agudio/C.so Casale)	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
7034	A1.4	Strada del Meisino	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
7035	A1.4	C.so Regio Parco/Via Zanella/Varano/C.so Novara	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE7

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
7036	A1.6	Strada Cimitero Sassi	gestione cantiere		A	2	park Cimitero Sassi
7037	C2.1	Via Cecchi (Via Cigna/C.so Emilia)	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola)
7038	C2.1	Lungo Stura Lazio/Ponte Diga-Biasoni	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - riorg.viabile
7039	C2.1	Via Cigna/C.so Vigevano	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - riorg.viabile
7040	C2.1	C.so R.Margherita/Valdocco/Via Cigna	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - modifiche fasi semaforiche
7041	A2.3	Via Vanchiglia (C.so R.Margherita/Via S.Giulia)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
7042	A2.3	Via Vanchiglia (Via S.Giulia/C.so Maurizio)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
7043	A2.3	Via Napione (C.so R.Margherita/Via S.Lucia)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
7044	A2.3	Via Napione (Via S.Lucia/C.so S.Maurizio)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
7045	A2.3	C.so Regio Parco (C.so R.Margherita/L.Dora Savona)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
7046	D2.3	Via S.Pietro in Vincoli	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualificazione ambientale
7047	D2.3	P.zza Borgo Dora /Via Andreis/L.Dora Agrigento	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	1	riqualificazione ambientale

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE7

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
7048	D2.3	P.zza Modena	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualificazione ambientale
7049	D2.3	P.zza S.Giulia	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	1000	A	2	riqualificazione ambientale
7050	D2.3	Via Federico Nietzsche	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili
7051	D2.3	Via Alessandria (Via Bologna/angolo Via Alessandria)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili	610	A	2	riqualificazione ambientale
7052	A2.3	Ponte Mosca/Via Martorelli	miglioramenti/protezioni	20000	A	2	linea 4/lotto 4B
7053	A1.4	Via Tommaso Agudio	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
7054	A1.4	Lungo Dora Firenze	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE8

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
8016	A1.4	Via Valperga Caluso	riorganizzazione/moderazione		A	2	contromano pubblico/privato corsia promiscua - N° 8005PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE8

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
8017	C2.1	Via Nizza/U.Foscolo/F.Ormea/V.Tiziano	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati (scuola - isola felice)
8018	C2.1	P.za Nizza	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
8019	A3.2	C.so Bramante/G.Galilei/Sclopis/Via F.Petrarca/C.so M.D'azeglio/Raffaello/Via raffaello/bramante	estensione sosta a pagamento		A	2	istituz.sosta a pagamento - zona
8020	A1.4	C.so Dante/Galilei Galileo/Sclopis	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile+atm L.42
8021	A1.4	P.za Adua	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
8022	D2.3	P.za Freguglia	riqualificazione ambientale		A	2	riqualificazione ambientale
8023	A1.4	Strada Cimitero Cavoretto	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg.viabile - piano reg. cimiteri cittadini
8024	C2.1	C.so Quintino Sella (C.so Gabetti/Via F.Romani)	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
8025	C2.1	Ponte Isabella Sclopis	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - rotonda
8026	C2.1	S.ta S.Margherita/S.Vincenzo	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - attraver.pedonali rialzati

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE8

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
8027	A3.4	Molinette	park infrastrutture	22100	A	2	park n.posti 930 (Co.87 PUP 2001)
8028	A1.6	Molinette	gestione cantiere		A	2	park n.posti 930 (Co.87 PUP 2001)
8029	A2.3	C.so Casale (C.so Moncalieri/Via Santorre di Santarosa)	miglioramenti/protezioni		A	2	corsia riservata
8030	D2.3	C.so M.D'Azeglio (C.so Raffaello/V.Emanuele)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili
8031	D2.3	C.so V.Emanuele (C.so M.D'Azeglio/Cairolì)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili
8032	A1.4	St. vicinale del Nobile	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
8033	A1.4	St. comunale S.Margherita	riorganizza zione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi
8034	A1.4	Viale Boiardo	riorganizzazione/moderazione		A	2	rallentatori di velocità/dossi

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE9

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
9017	A1.5	Via Nizza	aree problema		A	2	riorg. viabile Lingotto/Zona Ospedali - Area problema - N° 9002PUT95
9018	A3.4	P.za Bengasi	park infrastrutture		B	2	park inter.BENGASI (310 posti) - N° 9007PUT95
9019	D2.3	C.so Unita' D'italia	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	costruz.nuova passerella Italia 61 - N° 9009PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la gossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE9

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
9020	C2.1	C.so Croce/Via Gianelli	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
9021	A1.4	C.so Maroncelli	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg. corso/corsia riservata linea 2 ATM
9022	A1.4	P.za S.Gabriele da Gorizia	riorganizzazione/moderazione		A	2	risistemazione viaria
9023	A1.2	C.so Maroncelli/Unita' D'italia	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		A	2	riorganizzazione nodo con rotonda
9024	A3.2	Zona Ospedali	estensione sosta a pagamento		A	2	istituzione sosta a pagamento
9025	A1.2	C.so Spezia/Sebastopoli	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	125000	A	2	sottopasso da Unità d'Italia a c.so Sebastopoli
9026	C2.1	C.so Bramante/Lepanto	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - riorganizzazione viabile
9027	A1.4	Via Bossoli/Plinio	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viaria/park
9028	A1.4	Via Ventimiglia/Corradino	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione park- capolinea linea 2 atm
9029	D2.3	P.za Guala	riqualificazione ambientale	2500	A	2	riorganizzazione ambientale (mercato)

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE9

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
9030	A1.2	Via Zino Zini (C.so Turati/Via Pio VII)	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari	20000	A	2	nuovo asse viario/Zino Zini
9031	A1.4	Via G. Bruno/C.so Giambone/U.Sovietica/Sebastopoli	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
9032	A1.6	C.so Spezia	gestione cantiere		A	2	sottopasso
9033	C2.1	C.so Caio Plinio	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - attravers.pedonali rialzati
9034	C2.1	Via Sidoli	progettazione integrata		A	1	prog. sicurezza - attravers.pedonali rialzati (scuola Dogliotti)
9035	A3.4	Ventimiglia C.T.O.	park infrastrutture		A	2	park n.posti 750 (Co.89 PUP 2001)
9036	A1.6	Ventimiglia C.T.O.	gestione cantiere		A	2	park n.posti 750 (Co.89 PUP 2001)
9037	D2.3	Via Pio VII (Via O.Vigliani/C.so Giambone)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	riqualif.-piste ciclabili

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO
A = Triennio 2001/2002/2003
B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE10

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
10010	A3.3	P.le Caio Mario	parcheggio interscambio su linee forza TP	6800	A	2	realizz. park inters.(linee 4 e 63)(n.posti730 A.31 PUP 2001) - N° 10002PUT95
10011	A1.2	Strada del Portone	fluidificazione assi e nodi/nuovi assi viari		A	1	realizz. asse viario - N° 10003PUT95
10012	A2.2	C.so Orbassano/Settembrini	estensioni	18000	A	2	prolung.linea 18 sino al Cimitero - riorg.incrocio - N° 10004PUT95

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegate delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE10

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
10013	A1.3	Via O.Vigliani/Carnia/APL	adeguamento semaforizzazione		A	2	nuovi impianti semaforici/APL
10014	C2.1	Strada del Drosso/Via Anselmetti	prog.integrata+realiz. marciapiede fino confine		A	1	prog. sicurezza - rotonda
10015	A1.5	Via C.Pavese	aree problema		A	2	spostamento mercato
10016	C2.1	Via Farinelli(C.so Unione Sovietica/Togliatti)	progettazione integrata		A	1	prog. taxi
10017	C2.1	Via Candiolo/Artom/Millelire	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - inter. rialzate
10018	A1.4	C.so Traiano	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorg.del corso/corsia riservata linea 2 ATM
10019	A1.4	Via Plava	riorganizzazione/moderazione		A	2	raddoppio sede stradale
10020	A1.4	Via Torrazza Piemonte	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorganizzazione viabile
10021	A1.3	Via Biscaretti dil Ruffia/Buriasco	adeguamento semaforizzazione		A	2	nuovi impianti semaforici/APL
10022	A1.4	Via Buriasco/Faccioli	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorganizzazione viabile

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa canteristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegatale delle circoscrizioni in cui ricadono.

CIRCOSCRIZIONE10

PROGRAMMA ATTIVITA' P.U.T. 2001

N°	TIPO ATTIV.	UBICAZIONE	DESCRIZIONE ATTIVITA' (mil.)	IMP. PROG.	ANNO ATTUAZ.	STATO DI	NOTE
10023	A1.4	Strade delle Cacce	riorganizzazione/moderazione		A	1	riorganizzazione viabile
10024	A2.3	C.so Unione Sovietica(St.del Drosso/ponte Sangone)	miglioramenti/protezioni	7000	A	2	prolung. binari linea 4-lotto 2B
10025	A1.2	TORINO/BEINASCO	fluidificazioni assi e nodi/nuovi assi viari		A	2	riorg. viabile con rotonda
10026	A1.6	P.le Caio Mario	gestione cantiere		A	2	park Caio Mario(n.posti730 A.31 PUP 2001)
10027	C2.1	Via Capuana	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza - attraver. pedonali rialzati
10028	D2.3	C.so Settembrini (C.so Orbassano/Agnelli)	riqualificazione ambientale/aree pedonali/piste ciclabili		A	2	piste ciclabili
10029	C2.1	C.so Settembrini	progettazione integrata		A	2	prog. sicurezza
10030	A1.4	Via Pisacane	riorganizzazione/moderazione		A	2	riorg. viabile
10031	A2.3	C.so Tazzoli/Settembrini	miglioramenti/protezioni		A	2	linea 4/lotto 5

N° = Attività P.U.T.'95 Confermata

ANNO PROGRAMMATO

A = Triennio 2001/2002/2003

B = Triennio 2004/2005/2006

STATO DI ATTUAZIONE 1=AVVIATA 2=DA AVVIARE

Tutte le attività riguardanti la grossa cantieristica del PASSANTE/SPINA CENTRALE e della LINEA METRO 1 non sono inserite nel database sopraelencato ma sono evidenziate nelle planimetrie allegiate delle circoscrizioni in cui ricadono.