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Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente — Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTA DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 3

43
approvata il Q/‘f AL, 208

DETERMINAZIONE: PROCEDIMENTO DI BONIFICA DEL SITO CODICE ANAGRAFE
2425, EX SCALO VALLINO, AREA OGGETTO DI INTERVENTO CIRPARK, VIA
NIZZA, TORINO. PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI
BONIFCA FASE IL

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 290 del 18/11/2016 di approvazione e
autorizzazione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase II.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 07/02/2017 di accettazione delle
garanzie finanziarie presentate dalla Fondazione CIRPark per la corretta realizzazione del
progetto operativo di bonifica/ messa in sicurezza permanente di fase II.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 97 dell’11/05/2018 con la quale ¢ stata
concessa proroga fino al 31/10/2018 per la conclusione degli interventi previsti nel progetto
operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase II.

Visto il documento “Torino Biotecnologie. Procedimento di bonifica del sito codice
anagrafe 2425 — Ex scalo Vallino — Area oggetto di intervento CIR Park — Torino —
aggiornamento a seguito vs nota prot. 1919 del 2/03/2018 Tit 06 C190 Fsc. 12-215 e ns
comunicazione del 11/ aprile 2018 a firma del prof. Lorenzo Silengo in qualita di Presidente
della Fondazione CIRPark e trasmesso agli Enti mediante PEC del 19/11/2018 (ns. prot. 10205
del 28/11/2018). Con tale documento ¢ stato reso noto che i lavori di fase II non sono ancora
iniziati a causa del protrarsi del cantiere della viabilita e dei ritardi dell’appalto di realizzazione
del primo stralcio dell’incubatore di biotecnologia la cui ultimazione dei lavori ¢
contrattualmente prevista in data 13/07/2019. Pertanto ¢ stata inoltrata richiesta di un’ulteriore
proroga di 12 mesi per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente della
fase II.

Considerato che nella suddetta comunicazione la Fondazione CIRPark fornisce le nuove
tempistiche dell’intervento di fase II ipotizzando la conclusione entro il mese di ottobre 2019
e richiede pertanto una proroga fino a tale data.

Ritenute valide le motivazioni fornite e ritenuto che la proroga dei termini non comporta
un peggioramento dello stato della contaminazione in quanto il sito ¢ sottoposto a messa in
sicurezza tramite capping impermeabile e che la soluzione progettuale temporanea prevede lo
smaltimento delle acque in apposita trincea drenante.

Tutto cid premesso,



IL DIRIGENTE

Visto P’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,

1

2)

3)

4)

5)

Visto I’art. 74 dello Statuto della Citta;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4°, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto I’art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

DETERMINA

di concedere proroga fino al 31/10/2019 per la conclusione degli interventi previsti nel
progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza permanente di fase II approvato con
determinazione dirigenziale n. 290 del 18/11/2016, riguardante il sito Codice Anagrafe
2425, “ex scalo Vallino, area oggetto di intervento Fondazione CirPark”, via Nizza —
Torino;

di trasmettere la presente determinazione alla Fondazione CIRPark e per conoscenza
a Citta Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Citta di Torino — Dipartimento
Prevenzione, Regione Piemonte — Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino Area
Urbanistica, Servizio Urbanizzazioni;

di pubblicare presso I’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente
provvedimento per 15 giorni consecutivi;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica
Amministrazione;

di dare atto che la presente determinazione ¢ stata sottoposta al controllo di regolarita
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia

parere di regolarita tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione pud essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi

al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.. . .

Torino,

I1 Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

DEfﬁ
(= Ing. Claudio Beltramino




