
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA QUALITA' DEL TERRITORIO

ATTO N. DD 2062 Torino, 19/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO  CODICE  ANAGRAFE  1545  –  “Z.U.T.  «1.5  CASCINA  CITTA'»  -
SUBAMBITO  1  –  SITO  C  –  STRADA  LANZO  114”  E  SITO  CODICE
ANAGRAFE 1653 – “Z.U.T. «1.5 CASCINA CITTA'» - SUBAMBITO 1 - SITO B
-  STRADA  LANZO  112/12”  -  TORINO.  PROROGA  DEL  TERMINE  PER
L’INIZIO E LA FINE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA.

Vista la determinazione dirigenziale n. 137 del 24 marzo 2009 con la quale è stato approvato con
prescrizioni,  quale  Progetto  Operativo  di  Bonifica  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/06,  il  documento
“Progetto Operativo di Bonifica” del sito “Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina
Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 112/12 – sito B – Aprile Demolizioni” datato 18 novembre
2008, redatto dallo Studio Genovese & Associati e trasmesso dallo stesso Studio, su incarico della
proprietà, con lettera del 21 novembre 2008, come integrato con comunicazione dello stesso Studio
del 5 febbraio 2009.

Vista la determinazione dirigenziale n. 196 del 9 giugno 2009 con la quale è stato approvato con
prescrizioni,  quale  Progetto  Operativo  di  Bonifica  ai  sensi  del  D.Lgs  152/06,  il  documento
“Progetto Operativo di Bonifica” del sito “Zona Urbana di Trasformazione Ambito 1.5 Cascina
Città – Sub Ambito 1 – Strada Lanzo 114 – sito C” – Torino redatto dallo Studio Genovese  &
Associati e datato 12 dicembre 2008 come integrato con comunicazione dello stesso Studio del 15
maggio 2009.

Vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 23/01/2018 con la quale per il sito Codice Anagrafe
1653  “Z.U.T.  1.5  Cascina  Città  –  Sub  Ambito  1  –  Sito  B  -  Strada  Lanzo  112/12  –  Aprile
Demolizioni” è stata concessa proroga fino al 31/12/2018 per la fine dei lavori di bonifica.

Vista la determinazione dirigenziale n. 18 del 24/01/2018 con la quale per il sito Codice Anagrafe
1545 “Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito C – Strada Lanzo 114" è stata concessa
proroga fino al 31/12/2018 per l’inizio dei lavori di bonifica.
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Vista la  nota  prot.  9624  del  9/11/2020  con la  quale  l’Ufficio  Bonifiche  dell’Area  Qualità  del
Territorio ha sollecitato Europa Risorse SGR S.p.A. a comunicare la fine dei lavori relativamente al
succitato sito Codice Anagrafe 1653 ovvero richiedere ulteriore proroga.

Vista la nota trasmessa agli Enti da Europa Risorse SGR S.p.A. con PEC del 4/01/2021 (ns. prot. 36
del 5/01/2021) con la quale sono state rese note le vicissitudini e le problematiche relative alla
gestione del patrimonio immobiliare e finanziario del Fondo, richiedendo un incontro propedeutico
all’avanzamento dei procedimenti di bonifica in oggetto. A tale nota hanno fatto seguito diversi
contatti  telefonici  con i  responsabili  di  Europa Risorse SGR S.p.A. mediante i quali  sono state
chiarite le possibilità e le modalità di avanzamento di predetti procedimenti.

Vista la nota trasmessa agli Enti da Europa Risorse SGR S.p.A. con PEC dell’8/04/2021 (ns. prot
3050 dell'8/04/2021) con la quale è stata richiesta proroga fino al 31/12/2022 per la fine dei lavori
degli interventi autorizzati sul “Sito B” e per l’inizio dei lavori sul “Sito C”. Tale proroga risulta
necessaria  in  quanto le  sopra richiamate vicissitudini  finanziarie  hanno comportato la  messa in
liquidazione  del  Fondo  e  il  subentro  di  Europa  Risorse  SGR  S.p.A.,  determinando  difficoltà
gestionali e ritardi dei procedimenti in oggetto.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra riportate.

Considerato che  la  proroga  dei  termini  non  comporta  un  peggioramento  dello  stato  della
contaminazione in quanto la contaminazione è di tipo storico senza rischio di aggravamento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

• Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

• Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

• Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

• Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino al 31/12/2022 per la fine degli interventi di bonifica autorizzati per il
sito Codice Anagrafe 1653 “Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito B - Strada Lanzo
112/12 – Aprile Demolizioni, Torino”;

2) di concedere proroga fino al 31/12/2022 per l’inizio degli interventi di bonifica autorizzati per il
sito Codice Anagrafe 1545 “Z.U.T. 1.5 Cascina Città – Sub Ambito 1 – Sito C – Strada Lanzo 114,
Torino";
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3) di trasmettere la presente determinazione a Europa Risorse SGR S.p.A. e, per conoscenza, a
Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione,
Regione  Piemonte  –  Settore  Servizi  Ambientali,  Comune  di  Torino  –  Divisione  Urbanistica  e
Territorio;

4) di pubblicare presso l’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per
15 giorni consecutivi;

5)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  di  spesa  per  la  Civica
Amministrazione;

6)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Claudio Beltramino
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