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CITTA DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE

ATTO N. DD 6394 Torino, 07/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 1275, AREA EX FIAT AVIO, NUOVO
COMPRENSORIO 1 - PARCO DELLA SALUTE DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE — VIA NIZZA 312-326, TORINO. PROROGA DEL
TERMINE PER LA FINE DEI LAVORI “LOTTO 242 BIS”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1945 del 20/04/2023 con la quale sono stati approvati i
documenti “Azienda Ospedaliero-Universitaria — Citta della Salute e della Scienza di Torino —
Parco della salute, della ricerca ¢ dell’innovazione di Torino — Intervento di bonifica della matrice
suolo del Comprensorio 1 — Perizia 17 e “Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di
Torino — Intervento di bonifica della matrice suolo del Comprensorio 1 — Perizia 1 — Riscontro a
richieste della conferenza dei servizi” trasmessi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta della
Salute e della Scienza di Torino rispettivamente con PEC del 6/12/2022 (ns. prot. 11049 del
7/12/2022) e del 21/02/2023 del (ns. prot. 2015 del 23/02/2023). Nel cronoprogramma dei lavori,
parte integrante di predetti documenti, ¢ indicato 1’11/04/2022 (inizio quindicesima settimana
dell’anno 2022) quale data di inizio degli scavi di bonifica. Pertanto I’intervento di bonifica ai sensi
dell’art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. avrebbe dovuto aver termine 1’11/10/2023 (18 mesi
dall’inizio dei lavori).

Vista la nota prot. 0121269 del 18/10/2023 (ns. prot. 10858 del 19/10/2023) con la quale I’ Azienda
Ospedaliero-Universitaria Citta della Salute e della Scienza di Torino ha richiesto la proroga di sei
mesi per la fine dei lavori del “Lotto 242 bis” ai sensi del comma 2 dell’art. 242 bis del D.Lgs.
152/06. Tale proroga risulta essere necessaria in relazione alle criticita emerse nel corso dei lavori e
al rinvenimento di un rifugio antiaereo che ha comportato ’attivazione delle previste procedure di
verifica storica previo coinvolgimento della Sovrintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio che
ha comportato una dilatazione delle tempistiche rispetto a quanto previsto dal succitato
cronoprogramma.

Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 la bonifica si deve

concludere in diciotto mesi, salva eventuale proroga non superiore a sei mesi, a partire dalla data di
avvio dell'esecuzione e che decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il
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procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Visto che I’'inizio dei lavori di bonifica € avvenuto 1°11/04/2022, cosi come indicato nel
cronoprogramma sopra richiamato, e che pertanto la data dell’11/04/2024 rientra nei ventiquattro
mesi consentiti dalla normativa per gli interventi ex art. 242-bis.

Ritenute valide le motivazioni sinteticamente sopra esposte e maggiormente dettagliate nella
succitata nota.

Considerato che la proroga dei termini non comporta un peggioramento dello stato della
contaminazione in quanto la contaminazione ¢ di tipo storico senza rischio di aggravamento e che il
sito ¢ attualmente oggetto dell’intervento di bonifica secondo quanto approvato e autorizzato
mediante la determinazione dirigenziale n. 1945 del 20/04/2023.

Reso noto che, in caso di ritardo nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2,
comma 9-quinquies della L. 241/1990 il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di
adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto cio premesso,
IL DIRIGENTE

* Visto I’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

* Visto I’art. 74 dello Statuto della Citta;

* Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.;

* Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

* Vistala L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

* Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) di concedere proroga fino all’11/04/2024 per la fine dei lavori del “Lotto 242 bis” ai sensi del
comma 2 dell’art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al sito Codice Anagrafe 1275,
“Area ex Fiat Avio — Nuovo Comprensorio 1 — Parco della Salute della Ricerca e dell’innovazione,
via Nizza 312-326, Torino;

2) di confermare relativamente “Lotto 242 bis” le prescrizioni esplicitate nel dispositivo della
determinazione dirigenziale 1945 del 20/04/2023.

3) di trasmettere la presente determinazione a Azienda Ospedaliero-Universitaria Citta della Salute
e della Scienza di Torino e, per conoscenza, a Citta Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL
Citta di Torino — SISP — Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Regione Piemonte — Settore
Servizi Ambientali, Comune di Torino — Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica, Dipartimento
Urbanistica ed Edilizia Privata e Consulente;
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4) di pubblicare presso 1’albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per
15 giorni consecutivi;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica
Amministrazione;

6) di dare atto che la presente determinazione ¢ stata sottoposta al controllo di regolarita
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarita tecnica favorevole;

7) di dichiarare ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di
Comportamento della Citta I’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione puo essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gaetano Noe'
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