
Interventi di consolidamento strutturale e risanamento conservativo dell’impalcato

Ponte Amedeo VIII sulla Stura

I lavori di manutenzione sono iniziati a
gennaio 2009 e i tempi previsti per
l’esecuzione dell’intervento di circa 18 mesi.
Le previsioni sui tempi del cantiere,

, sono state compromesse a causa

delle avverse condizioni
metereologiche che hanno caratterizzato
tutto il periodo invernale.
Il maltempo ha rallentato tutte le lavorazioni
di tipo stradale come la stesa della nuova
impermeabilizzazione, l’esecuzione dei getti
di cls per la realizzazione dei giunti e la
riasfaltatura, facendo slittare la data di
ultimazione lavori.
Allo stato attuale sono concluse le
lavorazioni

lungo la
semicarreggiata sud dell’impalcato su cui
sono state effettuate

,
salvo imprevisti,

e consentiranno la riapertura
totale al transito veicolare su entrambe le
carreggiate.

malgrado l’incremento dei turni di
lavoro

Gli interventi in fase di realizzazione
verranno ultimati a fine

anno 2010

della necessità di eseguire interventi
i per cui il ponte è stato

chiuso al traffico nei mesi di marzo e aprile
2009 e

sulla parte centrale (eseguite
durante il periodo di chiusura nei mesi di
marzo e aprile 2009) e

le prove di collaudo
statico.
Il 19 aprile 2010 l’area di cantiere è stata
spostata sulla semicarreggiata nord con la
apertura al transito veicolare di una corsia
per ogni senso di marcia.

urgenti e imprevist

I lavori di manutenzione straordinaria sono
iniziati a luglio 2009 e

.
Sono già completate le prime due fasi di
lavoro ed è in via di ultimazione la terza ed
ultima, con il cantiere posizionato sulla
corsia laterale ovest del ponte.
Durante il corso dei lavori sono sempre
state destinate al traffico veicolare due o tre
corsie di marcia e con l’ultimazione

la viabilità delle due
carreggiate verrà completamente
ripristinata.

termineranno ad
aprile 2010

entro i
tempi previsti,

Lavori di manutenzione straordinaria

Interventi per la messa in sicurezza della sezione stradale dell’impalcato

Ponte Diga sul Po

Ammaloramenti
della parte centrale

Ammaloramenti
della parte laterale

Ricostruzione
e risanamento

Rifacimento giunti

Divisione Infrastrutture e Mobilità


