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QUADRO RIEPILOGATIVO

INTERVENTI 2005 ] 2006 ] 2007 ] 2008 ] 2009 ] 2010} 2011 ] 2012 ] 2013 ] 2014
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensorio del B.I.T. p E E/C
(Intervento n.1)
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del Fioccardo p E E/C
(Intervento n.2)
FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto interessante la Madonna del Pilone e le vie E E/C
retrostanti (Intervento n.3)
FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare |'allagamento del prolungamento di p E E/C
via Agudio nei pressi del Meisino (Intervento n.4)
FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canale AEM dalla derivazione alla p E E/C
centrale di Bertolla (Intervento n.5)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione della via P.Cossa, dalla Cascina p E E/C
Pellerina alla sponda sinistra della Dora (Intervento n.7)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a protezione dell'area abitata da str. p E E/C
comunale della Pellerina fin contro la spalla destra del Ponte Pietro Il (Intervento n.7")
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il controllo dei materiali galleggianti di p E E/C
grosse dimensioni (Intervento n.8bis)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del tratto immediatamente a monte del p E E/C
ponte di corso Potenza e del camminamento ferroviario (Intervento n.9)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra p E E/C
via Cigna e c.so Vercelli (Intervento n.12)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - ¢) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni;

- . ) - P E E/C
messa in sicurezza idraulica del ponte di via Bologna (Intervento n.12)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Eventuale impermeabilizzazione parapetto da Borgo p E E/C
Dora al Regio Parco (Intervento n.13)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla confluenza in Po; riprofilatura delle p E E/C
sponde destra e sinistra a monte di via Fontanesi (Intervento n.14)
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al ponte Amedeo VIl : eventuale p E E/C
intervento di consolidamento della linea di sponda (Intervento n.16)
P Progettazione E Esecuzione E/C Esecuzione/

Collaudo




ANNO 2005

Descrizione
interventi

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu | Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Note

FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto
interessante la Madonna del Pilone e le vie retrostanti
(Intervento n.3)

Esecuzione

FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare
I'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino
(Intervento n.4)

Vedere anno 2007 e seguenti

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla
(Intervento n.5)

Vedere anno 2008 e seguenti

FIUME PO - Sponda sinistra - Proseguimento dell'argine realizzato in territorid
di S.Mauro (Intervento n.6)

Gia realizzato nell'ambito degli interventi previsti per il Comune di

S.Mauro

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Vedere anno 2010 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a

protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spallg

destra del Ponte Pietro Il (Intervento n.7")

Vedere anno 2006 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Modifiche alle quote del
terreno entro il parco Carrara - lato nord -(Intervento n.8)

Lavori ultimati e collaudati

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti
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interventi
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Mag| Giu | Lug | Ago

Set

Ott
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TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del trattd
immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento
ferroviario (Intervento n.9)

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Area "Paracchi"
(Intervento n.10)

Lavori ultimati - Collaudo entro giugno 2005

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Dal ponte Candido
Ramello al ponte Amedeo IX -(Intervento n.11)

Lavori ultimati e collaudati

TORRENTE DORA RIPARIA - Coperture esistenti tra il ponte Amedeo IX e il
ponte Alberto del Belgio (Intervento n.11bis)

Intervento di competenza della Regione Piemonte - Direzione OO.PP. -
che ha in corso l'istruttoria per la scopertura di tale tratto di fiume.

TORRENTE DORA RIPARIA

- Sponda sinistra -

(Intervento n.12)
Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.sg
Vercelli

Vedere anno 2006 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

a) Arginatura tra via Cigna e c.so Giulio Cesare

Lavori ultimati - Collaudo approvato

b) Completamento ponte Principessa Clotilde

Lavori ultimati

c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Vedere anno 2009 e seguenti

d) Ponte ferroviario gestito dalla Satti

Lavori ultimati

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Eventuale
impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla
confluenza in Po; riprofilatura delle sponde destra e sinistra a monte di via
Fontanesi (Intervento n.14)

Vedere anno 2007 e seguenti

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal confine comunale al ponte
Ferdinando di Savoia. Difesa discarica AMIAT(Intervento n.15)

Lavori ultimati e collaudati

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : eventuale intervento di consolidamento della linea di
sponda (Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2006

Descrizione
interventi
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FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Rialzo dell'argine esistente nel tratto
interessante la Madonna del Pilone e le vie retrostanti
(Intervento n.3)

Esecuzione

Collaudo

FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare
I'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino
(Intervento n.4)

Vedere anno 2007 e seguenti

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla
(Intervento n.5)

Vedere anno 2008 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Vedere anno 2010 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a

protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spallg

destra del Ponte Pietro li(Intervento n.7")

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni
(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti
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ANNO 2006

Descrizione . )
. . Gen| Feb | Mar | Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov| Dic Note
interventi
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del trattd
immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento Esecuzione

ferroviario (Intervento n.9)

TORRENTE DORA RIPARIA

- Sponda sinistra -
(Intervento n.12)
Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.sq
Vercelli

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Vedere anno 2009 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla
confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di
via Fontanesi (Intervento n.14)

Vedere anno 2007 e seguenti

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2007

Descrizione
interventi

Gen| Feb | Mar | Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov | Dic

Note

FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare
I'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino
(Intervento n.4)

Progettazione

L'opera potrebbe rientrare negli interventi per la sistemazione del parco

del Meisino

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla(Intervento n.5)

Vedere anno 2008 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Vedere anno 2010 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a

protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spallg

destra del Ponte Pietro li(Intervento n.7")

Esecuzione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti
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TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra - Protezione del trattd
immediatamente a monte del ponte di corso Potenza e del camminamento
ferroviario (Intervento n.9)

Esecuzione

Collaudo

- Sponda sinistra -
(Intervento n.12)
Verifica ed eventuale adeguamento in quota della sponda tra via Cigna e c.sq
Vercelli

Esecuzione

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Vedere anno 2009 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla
confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di
via Fontanesi (Intervento n.14)

Progettazione

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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Descrizione
interventi

Gen| Feb | Mar | Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Note

FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare
I'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino
(Intervento n.4)

Esecuzione

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla(Intervento n.5)

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Vedere anno 2010 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra -Realizzazione di argine a

protezione dell'area abitata da str. comunale della Pellerina fin contro la spallg

destra del Ponte Pietro li(Intervento n.7")

Esecuzione

Collaudo

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda sinistra -
(Intervento n.12)

Verifica ed eventuale adeguamento in quota della Sponda tra via Cigna e c.sq
Vercelli

Esecuzione

Collaudo

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Vedere anno 2009 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla
confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di
via Fontanesi (Intervento n.14)

Esecuzione

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2009

Descrizione
interventi

Gen| Feb | Mar | Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set | Ott [ Nov| Dic

Note

FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Vedere anno 2010 e seguenti

FIUME PO - Sponda destra - Realizzazione di un rilevato atto ad evitare
I'allagamento del prolungamento di via Agudio nei pressi del Meisino
(Intervento n.4)

Esecuzione

Collaudo

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla(Intervento n.5)

Esecuzione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Vedere anno 2010 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c¢) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Dal ponte Regio Parco alla
confluenza in Po; risagomatura della sezione in corrispondenza del ponte di
via Fontanesi (Intervento n.14)

Esecuzione

Collaudo

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2010

Descrizione
interventi

Gen| Feb | Mar | Apr

Mag| Giu | Lug | Ago

Set | Ott [ Nov| Dic

Note

FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori
del B.I.T. (Intervento n.1)

Progettazione

L'intervento potra essere realizzato solo contestualmente a quello di cui &
successivo punto

FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del
Fioccardo (Intervento n.2)

Progettazione

Data la complessita dell'intervento, la Provincia, nell'ambito della
Conferenza Programmatica per l'approvazione della variante al PAI (PSI)
si @ impegnata a coordinare la progettazione degli interventi dei Comuni
di Torino e Moncalieri.

FIUME PO - Sponda sinistra - Verifica ed eventuale revisione stato del canalg
AEM dalla derivazione alla centrale di Bertolla(Intervento n.5)

Esecuzione

Collaudo

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora
(Intervento n.7)

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Vedere anno 2011 e seguenti

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Esecuzione

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda

(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2011

Descrizione . )
. . Gen| Feb | Mar | Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov| Dic Note
interventi
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori .
Esecuzione
del B.I.T. (Intervento n.1)
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del .
. Esecuzione
Fioccardo (Intervento n.2)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora Esecuzione

(Intervento n.7)

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

Progettazione

TORRENTE DORA RIPARIA
- Sponda destra -
(Intervento n.12)

c¢) Eventuale rimozione della passerella pedonale dei Carboni; messa in
sicurezza idraulica del ponte di via Bologna

Esecuzione

Collaudo

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Vedere anno 2012 e seguenti

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Vedere anno 2012 e seguenti
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ANNO 2012

Descrizione . )
. . Gen| Feb | Mar | Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov| Dic Note
interventi
FIUME PO - Sponda sinistra - Rilevato arginale a protezione del comprensori .
Esecuzione Collaudo
del B.I.T. (Intervento n.1)
FIUME PO - Sponda destra - Argine a protezione dell'area urbanizzata del .
. Esecuzione Collaudo
Fioccardo (Intervento n.2)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra - Intervento a protezione dellg
via P.Cossa, dalla Cascina Pellerina alla sponda sinistra della Dora Esecuzione Collaudo
(Intervento n.7)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il .
Esecuzione

controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)

TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco
(Intervento n.13)

Progettazione

TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda
(Intervento n.16)

Progettazione
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ANNO 2013

Descrizione
. . Gen| Feb | Mar | Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov| Dic Note
interventi
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda destra - Intervento strutturale per il .
. . L . - i Esecuzione Collaudo
controllo dei materiali galleggianti di grosse dimensioni(Intervento n.8bis)
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco Esecuzione
(Intervento n.13)
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda Esecuzione

(Intervento n.16)
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ANNO 2014

Descrizione
. . Gen| Feb | Mar| Apr |Mag| Giu | Lug | Ago| Set | Ott | Nov| Dic Note
interventi
TORRENTE DORA RIPARIA - Sponda sinistra e destra -
Impermeabilizzazione parapetto da Borgo Dora al Regio Parco Esecuzione Collaudo
(Intervento n.13)
TORRENTE STURA - Sponda sinistra - Dal ponte Ferdinando di Savoia al
ponte Amedeo VIII : intervento di consolidamento della linea di sponda Esecuzione Collaudo

(Intervento n.16)
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