
                                                                                                                                           Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

                                                                                                                                                                                                                                  PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

567187969D
4186/2014 - Manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e decoro, compreso il servizio di pronto intervento 

X AGRIGARDEN S.R.L. 96 96 387.667,81 13/04/15 16/10/15 31/12/16 100% 234.476,16 8

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento

X AGRIGARDEN S.R.L. 178.730,00 15/12/16 23/12/16 30/06/17 30% 0,00

566.397,81

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

INIZIO                              
LAVORI

TOTALE SERVIZIO

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

N.                    
OFFERTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE

Servizio: SISTEMA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

C.F. 00514490010

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE



PROCEDURA 
APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 
163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 
OPERE             

ART. 57 C. 5 
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA ART. 
125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6097836D71
3974/2014  - Manutenzione straordinaria impianti antincendio in 
edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 1 - 10.      

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 41 38 172.615,66 10/06/15 21/04/16 20/04/17 82% 69.166,61

4107/2013 - Manutenzione straordinaria interventi urgenti 
Bilancio 2013

X 410.114,10

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.180,33

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 
manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014

X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 23/04/17 15% 0,00 3

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 
efficientamento energetico negli edifici scolastici

X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 10/06/17 40% 237.452,98

6565806284
4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 
sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 
Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 38% 135.540,00

31977556E6 394/2011 - Manutenzione straordinaria area sud CIPE X QUINTINO 53 53 995.329,56 22/10/14 30/06/15 29/03/17 91% 839.336,35

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 
Crocetta - Area est delibera CIPE

X 745.249,60 92%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 193.174,28 0,1%

64522282FC
4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 
strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 
Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 22/06/17 32% 82.390,45 4

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 
circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE

405.341,01 52%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 151.015,29 15%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 
Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6100392AB9
4088/2014 - Manutenzione straordinaria riqualificazione 
pertinenze esterne edifici scolastici Bilancio 2014

X EDIL 2003 100 98 174.116,23 08/07/15 26/02/16 24/02/17 88% 85.339,67 3

609743528A
3977/2014 - Manutenzione straordinaria area nord Circ. 5-6 
Bilancio 2014

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 74 67 451.774,07 04/08/15 25/02/16 23/02/17 89% 277.559,24

16/06/16 26/08/16 23/12/17 8

29/08/14 28/08/15 62% 324.915,89 10

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                      
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

557977934B CESAG 105 102 24/09/14 13/04/15 29/03/17 95% 347.792,23

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15 18/07/17 374.310,93

6097237F21 X X ICEF SRL 150 145 0,00

3197136815 X C.C.G. SRL 13 13 20/12/13



3980/2014 - Manutenzione straordinaria area ovest circ. 3-4 e 1 
Centro Bilancio 2014 

457.047,18 52,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 118.852,46 27,5%

60973013F5
3978/2014 -  Manutenzione straordinaria area sud Circoscrizioni  
2-9-10 Bilancio 2014

X ITEC SRL 144 142 408.673,26 10/11/15 13/01/16 13/04/17 65% 163.914,43   4

7.707.786,37

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1226097403820 X X

TOTALE SERVIZIO

06/10/15 21/01/16 29/03/17 366.539,45VIVIANI IMPIANTI SRL 136



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 
monumentali di proprietà della Città

X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 30/01/17 65% 115.780,57

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 
straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 
Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 
Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 50% 231.687,20

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

C15F1400011006
4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 
funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis

X QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23 679.667,40 23/10/15 22/04/16 21/04/17 42% 152.793,05

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 
culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione

X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 5% 0,00 10

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 
Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1

X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 16/01/17 19/07/18 0% 0,00 11

3.952.341,62

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

TOTALE SERVIZIO

NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. di                          
Mangiaracina A & C.

25 20 18/03/16 21/06/17

INIZIO                              
LAVORI

10: CONSEGNA ANTICIPATA

11: CONSEGNA PARZIALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
impianti natatori per ottenimento C.P.I.

X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 06/03/17 35% 0,00

61036299FB 4006/2014 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X GECCO COSTRUZIONI s.r.l. 87 83 116.525,74 09/09/15 29/01/16 27/01/17 100% 116.525,72

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 35% 0,00

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 42% 105.128,51

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 6% 0,00

6103021440 Manutenzione ordinaria mercati coperti X MASER s.r.l. 57 54 61.230,23 08/07/15 25/03/16 24/03/17 100% 60.309,53

Manutenzione ordinaria mercati rionali 2016/2017 X 83.266,39 83% 41.273,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 30.272,46 100% 30.272,46

6433961095
Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 
Anno 2014 - Lotto 2

X 161.661,15 72% 87.772,60

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 50% 0,00

64185968F9 Manutenzione Ordinaria mercati coperti 2016/2017 X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 51 50 73.676,38 23/12/2015 30/05/16 29/05/17 65% 47.290,78

Manutenzione Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 
2016/2017 - lotto 1

X 161.661,15 62% 77.266,74

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X X 51.263,32 100% 0,00

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 
comunali anno 2016/2017

X 73.795,78 70% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 36.897,88 100% 36.897,88

2.260.097,53

LEGENDA NOTE:

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64186369FB ICEF s.r.l. 27 26 17/12/2015 11/04/16 10/04/17

BRESCIANI ASFALTI 69 68 17/12/2015 26/04/16 24/04/17

64339496AC RABBONE 75 74 27/12/2015 05/05/16 05/05/17

6434025564 GIE 3 3 23/12/2015 07/06/16 06/06/17

TOTALE SERVIZIO



1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4699735801
3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 
comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 28/02/17 37% 159.315,47

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 
residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 3% 0,00

5486981FF2
4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 
assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

X CONSORZIO CARDEA 115 115
190.682,53

94.278,03
27/08/15 03/11/15 27/02/17 55% 70.863,40           6

60097667C9
Manutenzione ordinaria anno 2015 campi nomadi ed emergenza 
freddo

X SELVA MERCURIO S.r.l. 12 11 40.314,92 16/02/16 14/04/16 13/04/17 77% 14.185,71

5987877869
Manutenzione ordinaria fabbricati Direzione C.le Politiche 
Sociali e Rapproti con le  ASL Anno 2015

X MAIONE S.r.l. 46 44
79.503,5

28.688,61
05/04/16 10/05/16 09/05/17 65% 47.476,11 8

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 
materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14

X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/1604/12/17 0,20% 0,00

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 
residenziale - ANNO 2016

X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 9% 0,00

1.008.907,58

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: IN ATTESA DI VERBALE DI CCONCRETO INIZIO LAVORI



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 
carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio

X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 
RUSCALLA S.p.A. / COTTI 
IMPIANTI S.r.l. / PUSSETTO & 
POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38 9

5483817CEF
Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 
il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 
Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 68% 388.630,79 10

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
C.F. 00514490010

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MINIS TERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 
compensazione ambientale (T.R.M.)

X 363.133,05 30%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 0%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 0%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 
sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2

X

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X

6075300827
4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 
ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 3.042.793,30 28/07/15 05/11/15 25/10/17 52% 1.436.721,91 8

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 
Circoscrizione 7

X
EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 
RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 

50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 62% 120.250,47

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 
e Adeguamenti

X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 26/05/17 31% 123.413,00 10  3

4.845.914,69

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

137.188,80 3

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

61 56

NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 
PRINA SILVIO s.a.s. 

134 134 15/07/14 18/12/14 14/08/15

92% 380.866,80 3   8

TOTALE SERVIZIO

431.731,11 02/02/15 20/03/15 07/10/165472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l.

10: ANTICIPAZIONE



    
 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3700/2012 - Manutenzione straordinaria fabbricati muncipali 
Circ. 1-10  - Anno 2012

X 213.725,94 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.557,38 90%

3907/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa Circ. 1-10 Anno 
2013

X 275.254,50 85%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 75.000,00 80%

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 
Anno 2013

X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 03/01/17 61% 195.925,20

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 
Bonifica e deomolizione basso fabbricato

X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 0% 0,00 11

5483048259
3893/2013 - Manutenzione sedi della Polizia Municipale                                 
Anno 2013

X TERRA COSTRUZIONI srl 100 99 170.828,30 18/05/15 11/01/16 31/12/16 100% 89.555,22

61464578C4 4116 /2014 - Manutenzione sedi Comando Provinciale VV.F. X EDILTRE srl 94 94 133.046,40 11/02/16 07/03/16 05/01/17 100% 60.606,18

649835435D Manutenzione straordinaria Edifici Cartolarizzati 2015 X CONSORZIO C.A.R.D.E.A. s.c. 13 10 29.425,85 12/04/16 08/06/16 06/06/17 25% 0,00

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 
Municipale

X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 17/04/17 45% 51.181,69

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
Palazzo Civico - Anno 2014

X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 05/07/17 50% 76.034,74

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori 
di completamento

X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 30/05/17 15% 52.675,86

587.678,81 30%

25.049,50 25%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 28/05/17 20% 0,00

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 
municipali - Anno 2014

X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 0% 0,00 12

Servizio: EDIFICI MUNICIPALI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

4958848AD0 GIMA sas di Mangiaracina A & C. 71 18 12/06/14 25/07/1416/02/17 261.529,79

556834794D QUINTINO COSTRUZIONI spa 87 82 19/12/14 19/06/15 01/03/17 192.384,41

64056437D2
4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 
manufatti esterni

X AEDES srl 140 140 02/05/16 30/08/16 28/09/17 128.550,66 7



6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 
2015

X
TRIVELLA srl in ATI con DATECO 
srl

75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 2% 0,00

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 
edifici municipali  - Anno 2015

X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 0% 0,00 12

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 
Anno 2014

X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 0% 0,00 12

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 
Circ. 1-10 - Anno 2015

X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 1% 0,00

6237985411 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 1 X MERLO LINO IMPIANTI srl 41 39 54.749,09 31/12/15 27/04/16 21/04/17 36% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 2 X 65.010,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 10%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 3 X 41.053,10 70%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.000,00 45%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 30%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 30%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 86%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 0%

4.817.347,26

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RIPRESA DEI LAVORI

12: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

6237996D22 CO.GE.AS. Srl 41 40 31/12/15 02/03/16 24/02/17 57.965,36

62380032EC
IMPR. COSTR. ROLLA Geom. Pietro 
srl

37 36 31/12/15 25/02/16 18/02/17 33.479,15

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 40 39 31/12/15 23/03/16 17/03/17 0,00

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16 18/03/17 50.909,58

TOTALE SERVIZIO

11: A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

    SONO IN CORSO LE VERIFICHE DI LEGGE PER IL SUBE NTRO DELL'IMPRESA 5a CLASSIFICATA



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO 
"PARCHEGGIO GALILEO 
FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 52% 1.196.600,00

4099/2013 - Manutenzione straordinaria suoolo Bil. 2013 - Lotto 
8

X 252.826,92 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 81.967,21 0%

6008807067 4001/2014 - Barriere architettoniche 2014 X SOVESA S.R.L. 52 52 87.168,73 09/04/15 13/11/15 07/09/16 94% 81.189,78 3

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 1                                                                        

393.067,50 99%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 0%

59477785AC
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 2

X I.C.F.A. S.R.L. 31 18 331.497,93 22/07/15 23/10/15 15/11/16 95% 234.155,64 3   8

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 3                                                                                      

403.870,00 99,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 201.900,00 0%

5947815435
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 4

X BITUX SPA 31 15 334.214,83 22/07/15 19/10/15 23/05/17 75% 128.481,50

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 5                                                                                

X 420,206,03      85%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 210.100,00 0%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 6                                                                      

X 452,662,79    100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 226.300,00 6%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 7                                                                   

X 339.765,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.800,00 0%

59478744E5
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 9

X ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO SRL 31 19 347.224,96 22/07/15 02/11/15 27/11/16 99% 177.505,97 3   8

5947878831
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 10

X COMAR S.R.L. 31 19 350.775,15 22/07/15 24/11/15 23/11/16 96% 272.268,75 3   8

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE Iva 
esclusa

NOTE

5428831D0D MASSANO S.R.L. 36 21 09/07/14 11/09/14 08/07/15 212.730,46 3

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15 20/08/16 344.372,37

59477839CB X X CITRINITI 31 18 22/07/15 03/11/15 17/10/16 334.463,66 3

5947839802 DI PIETRANTONIO C.  S.R.L. 31 13 22/07/15 19/10/15 22/05/17 331.612,85

5947849045
COSTRUZIONI E SCAVI DI 
CASTELLI ALFIO

31 13 22/07/15 20/10/15 21/04/17 408.793,71

5947859883 NORDEX S.R.L. 31 14 22/07/15 19/10/15 11/05/17 184.153,84



5947887F9C
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 11

X SOVESA S.R.L. 31 13 213.567,00 22/07/15 19/10/15 13/08/16 90% 112.852,76 3

4000/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2014 
Lotto A 

X 68.715,72 15/04/15 27/10/15 10/11/16 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 34.350,00 24/01/17 100%

4000/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2014 
Lotto B

X 68.606,52 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 34.300,00 100%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 
Lotto UNICO 

X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 31/03/17 36% 40.765,11 3

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 20/05/17 35% 0,00 3

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
1

X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
2

X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16,393,44

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
3

X 70.255,42

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 18278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 40.000,00

6299743860
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
5

X S.C.M. SERRAMENTI 47 38 70.056,63 08/10/15 04/01/16 31/12/16 99% 38.988,42 11

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
6

X 70.061,45

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.000,00

6299760668
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
7

X DI PIETRANTONIO C. SRL 47 35 70.205,24 08/10/15 11/01/1620/01/17 100% 59.762,03

580697428A CI.GI.ESSE s.r.l. 64 64 102.436,40

5806982922 OVAS s.r.l. 64 64 15/04/15 22/10/15 18/01/17 102.881,24

6299707AAA IM.A.F. SRL

47 38

08/10/15 18/01/16 31/12/16 75% 79.985,74 11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 86% 31.684,73 11

62997248B2 AGRI SCAVI SAS 47 36 08/10/15 04/01/16 04/01/17 100% 38.141,14

6299749D52 BITUX SPA 47 39 08/10/15 28/12/15 31/12/16 96% 33.090,41 11



Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
8

X 70.148,30

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 5.737,70

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 22.254,10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
10

X 69.942,76

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 6.000,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 1

X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 13% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 3

X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 15% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 2

X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 1,50% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 4                                       

X
A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 
S.R.L.

23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 5% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 5                                                                          

X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 5% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 6                                          

X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 6% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 7                              

X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 11% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 8

X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
S.R.L.

24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 20/08/17 10% 0,00 3

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 9

X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 1,50% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 10

X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 2,00% 0,00

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 11

X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 
bilancio 2015

X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 20% 0,00

12.152.038,98

6299767C2D VITTONE SCAVI SRL 47 37 08/10/15 08/02/16 31/12/16 77% 42.254,47 11

6299783962 RATTALINO SCAVI SRL 47 42 08/10/15 04/01/16 31/12/16 99% 40.529,00 11

TOTALE SERVIZIO



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: CONCESSIONE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPA LTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA C ONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 
da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi

2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da via Grassi a corso Regina Margherita

3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4137/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Nuovo 
Ponte sulla Dora

2.472.569,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.236.284,50

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera

2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

4101/2014 - Interventi urgenti viadotti str. al Traforo del Pino 448.237,78

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.468,43

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 
Falchera

2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

3895/2014 - Interventi urgenti strade collinari Lotto 7 219.468,30

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 97.950,82

60196070D8
4179/2014 - Ripristino officiosità idraulica della sezione d'alveo 
dei corsi d'acqua cittadini e interventi di manutenzione della 
vegetazione ripariale

X GEOVERDE SYSTEM S.R.L. 97 92 193.758,16 07/03/16 11/05/16 04/02/17 69,5% 109.749,55

63042786C7 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2016 X B.P.D. LAVORI S.r.l. 14 14 124.371,41 02/02/15 02/02/16 31/01/17 100% 111.198,98

21.226.025,03

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 GENNAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

54595692DD X
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 
BRESCIANI ASFALTI S.R.L.

35 35 04/02/15 15/06/15 09/05/17 75% 2.683.190,42

55646259CF X CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 30/07/17 72% 2.958.460,07

545157914F X BITUX S.P.A. 112 71 14/01/15 12/06/15 30/05/17 75% 2.423.159,84

5613012408 X BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 01/03/17 87% 3.356.955,56

5218390FA4 X F.LLI BOTTIN S.N.C. 50 26 19/06/15 21/10/15 21/02/17 92% 316.385,89

5654882C3D X
CONSORZIO STABILE AURORA 
S.C.A.R.L.

116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18 4,5% 0,00

44 44 11/11/1553807818F1 X 8

TOTALE SERVIZIO

08/04/16 11/02/17 94% 296.832,70IDRO S.R.L.



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: IN ATTESA AUTORIZZAZIONE ASL



                                                                                                                                           Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

                                                                                                                                                                                                                                  PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

567187969D
4186/2014 - Manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e decoro, compreso il servizio di pronto intervento 

X AGRIGARDEN S.R.L. 96 96 387.667,81 13/04/15 16/10/15 31/12/16 100% 234.476,16 8

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento

X AGRIGARDEN S.R.L. 178.730,00 15/12/16 23/12/16 30/06/17 43% 0,00

566.397,81

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
C.F. 00514490010

Servizio: SISTEMA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE



PROCEDURA 
APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 
163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 
OPERE             

ART. 57 C. 5 
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA ART. 
125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6097836D71
3974/2014  - Manutenzione straordinaria impianti antincendio 
in edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 1 - 10.      

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 41 38 172.615,66 10/06/15 21/04/16 20/04/17 84% 116.725,69

4107/2013 - Manutenzione straordinaria interventi urgenti 
Bilancio 2013

X 410.114,10

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.180,33

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 
manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014

X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 23/04/17 15% 9.616,20 3

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 
efficientamento energetico negli edifici scolastici

X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 10/06/17 55% 423.853,76

6565806284
4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 
sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 
Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 44% 221.346,70

31977556E6 394/2011 - Manutenzione straordinaria area sud CIPE X QUINTINO 53 53 995.329,56 22/10/14 30/06/15 16/04/17 92% 839.336,35 11

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 
Crocetta - Area est delibera CIPE

X 745.249,60 92%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 14%

64522282FC
4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 
strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 
Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 22/06/17 47% 212.130,88 4

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 
circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE

405.341,01 52%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 42%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 
Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6100392AB9
4088/2014 - Manutenzione straordinaria riqualificazione 
pertinenze esterne edifici scolastici Bilancio 2014

X EDIL 2003 100 98 174.116,23 08/07/15 26/02/16 10/04/17 90% 145.899,35

609743528A
3977/2014 - Manutenzione straordinaria area nord Circ. 5-6 
Bilancio 2014

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 74 67 451.774,07 04/08/15 25/02/16 23/02/17 100% 277.559,24 9

3980/2014 - Manutenzione straordinaria area ovest circ. 3-4 e 1 
Centro Bilancio 2014 

457.047,18 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 118.852,46 30%

26/08/16 23/12/17

13 29/08/14C.C.G. SRL 13

16/06/16

374.310,9334 34PICCOLOMINI 20/12/13 16/03/15 20/07/1731976185D8

557977934B CESAG

1020/12/13 28/08/15 62% 324.915,89

13/04/15 29/03/17 98% 347.792,2324/09/14105 102

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                      
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE
INIZIO 

LAVORI

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 
AGGIUDICATARIA

FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

X X 136VIVIANI IMPIANTI SRL

3197136815 X

6097403820

145

122 06/10/15 21/01/16 29/03/17

168.878,02

366.539,45

ICEF SRL 1506097237F21 X



60973013F5
3978/2014 -  Manutenzione straordinaria area sud 
Circoscrizioni  2-9-10 Bilancio 2014

X ITEC SRL 144 142 408.673,26 10/11/15 13/01/16 13/04/17 85% 163.914,43

7.707.786,37

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

11: LAVORI SOSPESI DAL 6 AL 23 FEBBRAIO 2017

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 
monumentali di proprietà della Città

X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 30/05/17 68% 115.780,57

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 
straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 
Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 
Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 54% 231.687,20

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

C15F1400011006
4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 
funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis

X QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23 679.667,40 23/10/15 22/04/16 21/04/17 50% 312.037,23

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 
culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione

X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 20% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda 
del Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1

X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 16/01/17 19/07/18 1,5% 0,00

3.952.341,62

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO

NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. di                          
Mangiaracina A & C.

25 20 18/03/16 21/06/17

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
impianti natatori per ottenimento C.P.I.

X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 60% 90.131,08 6

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 65% 66.700,05

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 50% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 20% 48.851,52

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 09/09/17 0,5%

Manutenzione ordinaria mercati rionali 2016/2017 X 83.266,39 84% 41.273,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 30.272,46 100% 30.272,46

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 
Anno 2014 - Lotto 2

X 161.661,15 72% 87.772,60

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 0,00

64185968F9 Manutenzione Ordinaria mercati coperti 2016/2017 X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 51 50 73.676,38 23/12/2015 30/05/16 29/05/17 67% 47.290,78

Manutenzione Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 
2016/2017 - lotto 1

X 161.661,15 70% 77.266,74

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X X 51.263,32 100% 51.263,32

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 
comunali anno 2016/2017

X 73.795,78 75% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 36.897,88 100% 36.897,88

2.151.220,30

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

27/12/2015 05/05/16 05/05/17

6434025564 GIE 3 3 23/12/2015 07/06/16 06/06/17

64339496AC RABBONE 75 74

68 17/12/2015 26/04/16 24/04/176433961095 BRESCIANI ASFALTI 69

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64186369FB ICEF s.r.l. 27 26 17/12/2015 11/04/16 10/04/17

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPOR T

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4699735801
3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 
comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 28/02/17 52% 159.315,47

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 
residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 8% 0,00

5486981FF2
4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 
assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

X CONSORZIO CARDEA 115 115
190.682,53

94.278,03
27/08/15 03/11/15 27/02/17 55% 70.863,40           3

60097667C9
Manutenzione ordinaria anno 2015 campi nomadi ed emergenza 
freddo

X SELVA MERCURIO S.r.l. 12 11 40.314,92 16/02/16 14/04/16 13/04/17 86% 31.956,75

5987877869
Manutenzione ordinaria fabbricati Direzione C.le Politiche 
Sociali e Rapproti con le  ASL Anno 2015

X MAIONE S.r.l. 46 44
79.503,5

28.688,61
05/04/16 10/05/16 09/05/17 66% 47.476,11 8

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 
materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14

X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/1604/12/17 25% 0,00

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 
residenziale - ANNO 2016

X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 20% 0,00

1.008.907,58

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: IN ATTESA DI VERBALE DI CCONCRETO INIZIO LAVORI

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCI ALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 
carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio

X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 
RUSCALLA S.p.A. / COTTI 
IMPIANTI S.r.l. / PUSSETTO & 
POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38 9

5483817CEF
Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 
il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 
Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 68% 388.630,79 10

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MIN ISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
C.F. 00514490010



                                                                                                                             Servizio: VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE             

                                                                                                                                                                                                                              PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTT

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6051371552
4008/2014 - Manutenzione straordinaria magazzini e 
autorimesse Anno 2014

X
A.T.I. EDILMAR S.r.l. mandataria 
IMPRESA CAUDA S.r.l. mandante 

10 10 81.483,20 07/06/16 03/08/16 30/03/17 92% 0,00

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
circoscrizionali Anno 2014

X
COP DECOR di LUCA TOFFANIN 
S.a.s.  

82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 06/05/17 40% 0,00

245.951,19

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO  2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

Servizio:  VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZ ZINI AUTORIMESSE 



    
 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3700/2012 - Manutenzione straordinaria fabbricati muncipali 
Circ. 1-10  - Anno 2012

X 213.725,94 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.557,38 100%

3907/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa Circ. 1-10 
Anno 2013

X 275.254,50 90%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 75.000,00 85%

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 
Anno 2013

X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 03/01/17 61% 195.925,20 3

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 
Bonifica e deomolizione basso fabbricato

X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 0% 0,00 11

649835435D Manutenzione straordinaria Edifici Cartolarizzati 2015 X CONSORZIO C.A.R.D.E.A. s.c. 13 10 29.425,85 12/04/16 08/06/16 06/06/17 26% 0,00

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 
Municipale

X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 17/04/17 51% 51.181,69

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
Palazzo Civico - Anno 2014

X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 05/07/17 55% 158.167,82

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori 
di completamento

X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 30/05/17 30% 52.675,86

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 
manufatti esterni

587.678,81 45%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 25.049,50 42%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 28/05/17 30% 0,00

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 
municipali - Anno 2014

X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 0% 0,00 12

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 
2015

X
TRIVELLA srl in ATI con DATECO 
srl

75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 3% 0,00

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 
edifici municipali  - Anno 2015

X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 0% 0,00 12

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 
Anno 2014

X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 5% 0,00

28/09/17 128.550,66

13/04/17 192.384,41 6

64056437D2 X AEDES srl 140 140 02/05/16 30/08/16

87 82 19/12/14 19/06/15556834794D QUINTINO COSTRUZIONI spa

NOTE

4958848AD0 GIMA sas di Mangiaracina A & C. 71 18 12/06/14 25/07/14 16/02/17 261.529,79 9

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio:     EDIFICI MUNICIPALI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 
Circ. 1-10 - Anno 2015

X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 4% 60.113,40 13

6237985411 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 1 X MERLO LINO IMPIANTI srl 41 39 54.749,09 31/12/15 27/04/16 21/04/17 85% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 2 X 65.010,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 30%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 3 X 41.053,10 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.000,00 65%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 40%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 40%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 87%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 50%

4.513.472,56

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICH E

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RIPRESA DEI LAVORI

12: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

13: ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATT UALE

11: A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON L'IMPRES A AGGIUDICATARIA

STIPULATO CONTRATTO CON NUOVA AGGIUDICATARIA IL 23/ 02/'17 - SEGUIRA' CONSEGNA LAVORI

18/03/17 50.909,58

TOTALE SERVIZIO

17/03/17 31.111,93

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16

33.479,15 6

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 40 39 31/12/15 23/03/16

25/05/17 57.965,36 6

62380032EC
IMPR. COSTR. ROLLA Geom. Pietro 
srl

37 36 31/12/15 25/02/16 29/05/17

6237996D22 CO.GE.AS. Srl 41 40 31/12/15 02/03/16



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 
compensazione ambientale (T.R.M.)

X 363.133,05 31%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 0%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 0%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 
sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2

X 431.731,11 96%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 168.268,89 23%

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X 0,00 1%

6075300827
4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 
ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 3.042.793,30 28/07/15 05/11/15 25/10/17 54% 1.436.721,91 8

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 
Circoscrizione 7

X
EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 
RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 

50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 70% 120.250,47

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 
e Adeguamenti

X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 16/06/17 35% 196.894,06 10

5.014.183,58

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

137.188,80

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

61 56

NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 
PRINA SILVIO s.a.s. 

134 134 15/07/14 18/12/14 24/09/17

TOTALE SERVIZIO

02/02/15 20/03/15 06/05/17 465.864,645472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l.

10: ANTICIPAZIONE



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO 
"PARCHEGGIO GALILEO 
FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 54% 1.196.600,00

4099/2013 - Manutenzione straordinaria suoolo Bil. 2013 - 
Lotto 8

X 252.826,92 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 81.967,21 0%

6008807067 4001/2014 - Barriere architettoniche 2014 X SOVESA S.R.L. 52 52 87.168,73 09/04/15 13/11/15 07/09/16 94% 81.189,78 3

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 1                                                                        

393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 2%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 2

X 331.497,93 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 165.700,00 0%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 3                                                                                      

403.870,00 99,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 201.900,00 0%

5947815435
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 4

X BITUX SPA 31 15 334.214,83 22/07/15 19/10/15 23/05/17 83% 128.481,50

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 5                                                                                

X 420,206,03      94%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 210.100,00 0%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 6                                                                      

X 452,662,79    100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 226.300,00 21%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 7                                                                   

X 339.765,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.800,00 2%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 9

X 347.224,96 99%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 173.600,00 6%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 10

X 350.775,15 96%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 0%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE Iva 
esclusa

NOTE

5428831D0D MASSANO S.R.L. 36 21 09/07/14 11/09/14 08/07/15 212.730,46 3

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15 20/08/16 344.372,37

59477785AC I.C.F.A. S.R.L. 31 18 22/07/15 23/10/15 15/11/16 300.591,75 3   6   8

59477839CB X X CITRINITI 31 18 22/07/15 03/11/15 17/10/16 334.463,66 3

5947839802 DI PIETRANTONIO C.  S.R.L. 31 13 22/07/15 19/10/15 22/05/17 331.612,85

5947849045
COSTRUZIONI E SCAVI DI 
CASTELLI ALFIO

31 13 22/07/15 20/10/15 21/04/17 408.793,71

5947859883 NORDEX S.R.L. 31 14 22/07/15 19/10/15 11/05/17 184.153,84

59478744E5
ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO 
SRL

31 19 22/07/15 02/11/15 04/06/17 177.505,97 3  6  8

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19 22/07/15 24/11/15 23/11/16 336.119,62 3 6   8



3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 11

X 213.567,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X X 106.700,00 10%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 
Lotto UNICO 

X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 31/03/17 36% 40.765,11 3

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 38% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
1

X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
2

X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16,393,44

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
5

X 70.056,63

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
6

X 70.061,45

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.000,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
8

X 70.148,30

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 5.737,70

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 22.254,10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
10

X 69.942,76

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 6.000,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 1

X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 17% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 3

X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 20% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 2

X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 4,5% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 4                                       

X
A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 
S.R.L.

23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 10% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 5                                                                          

X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 10% 0,00

79.985,74

5947887F9C SOVESA S.R.L. 31 13 22/07/15 19/10/15 24/04/17 112.852,76

08/10/15 18/01/16 31/12/16 81%6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 87% 31.684,73 11

6299743860 S.C.M. SERRAMENTI 47 38 08/10/15 04/01/16 13/02/17 100% 71.113,84 11

6299749D52 BITUX SPA 47 39 08/10/15 28/12/15 31/12/16 97% 33.090,41 11

6299767C2D VITTONE SCAVI SRL 47 37 08/10/15 08/02/16 31/12/16 95% 42.254,47 11

6299783962 RATTALINO SCAVI SRL 47 42 08/10/15 04/01/16 31/12/16 99,5% 40.529,00 11



6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 6                                          

X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 11% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 7                              

X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 19% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 8

X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
S.R.L.

24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 20/08/17 10% 0,00 3

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 9

X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 5,5% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 10

X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 7% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 11

X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 
bilancio 2015

X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 25% 0,00

12.371.906,08

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: CONCESSIONE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'A PPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALL A CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2 017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 
da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi

X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da via Grassi a corso Regina Margherita

X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4137/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Nuovo 
Ponte sulla Dora

X 2.472.569,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.236.284,50

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera

X 2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

4101/2014 - Interventi urgenti viadotti str. al Traforo del Pino X 448.237,78

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.468,43

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 
del Pino

X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 1% 0,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 
sottopasso Lanza

X
ELETTRO SERVICE DI 
AMBROSONE MICHELE

18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 0% 0,00

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 
Falchera

X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

3895/2014 - Interventi urgenti strade collinari Lotto 7 X 219.468,30

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 97.950,82

60196070D8
4179/2014 - Ripristino officiosità idraulica della sezione d'alveo 
dei corsi d'acqua cittadini e interventi di manutenzione della 
vegetazione ripariale

X GEOVERDE SYSTEM S.R.L. 97 92 193.758,16 07/03/16 11/05/16 20/03/17 85% 109.749,55 6

6589896A34 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X F.E.A. S.R.L. 1 1 65.028,04 27/01/17 31/01/207 30/01/18 40% 0,00

21.984.247,44

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 28 FEBBRAIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 
BRESCIANI ASFALTI S.R.L.

35 35 04/02/15 15/06/15 09/05/17 75% 2.683.190,42 11

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 30/07/17 72% 2.958.460,07 12

545157914F BITUX S.P.A. 112 71 14/01/15 12/06/15 30/05/17 80% 2.927.744,31

5613012408 BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 31/03/17 95% 3.666.540,36 6

5218390FA4 F.LLI BOTTIN S.N.C. 50 26 19/06/15 21/10/15 21/02/17 99% 481.481,17 9

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 
S.C.A.R.L.

116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18

296.832,70 3

TOTALE SERVIZIO

5% 0,00

53807818F1 IDRO S.R.L. 44 44 94%11/11/15 08/04/16 11/02/17



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: IN ATTESA AUTORIZZAZIONE ASL

11: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS

12: RETTIFICA ERRORE AVANZAMENTO MESE DI GENNAIO 20 17



                                                                                                                                           Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

                                                                                                                                                                                                                                  PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento

X AGRIGARDEN S.R.L. 178.730,00 15/12/16 23/12/16 30/06/17 45% 0,00

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
C.F. 00514490010

Servizio: SISTEMA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

10: ALTRO

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI



PROCEDURA 
APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 
163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 
OPERE             

ART. 57 C. 5 
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA ART. 
125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6097836D71
3974/2014  - Manutenzione straordinaria impianti antincendio in 
edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 1 - 10.      

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 41 38 172.615,66 10/06/15 21/04/16 20/04/17 90% 116.725,69

4107/2013 - Manutenzione straordinaria interventi urgenti 
Bilancio 2013

X 410.114,10

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.180,33

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 
manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014

X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 23/04/17 15% 9.616,20 3

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 
efficientamento energetico negli edifici scolastici

X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 10/06/17 58% 423.853,76

6565806284
4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 
sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 
Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 68% 221.346,70

31977556E6 394/2011 - Manutenzione straordinaria area sud CIPE X QUINTINO 53 53 995.329,56 22/10/14 30/06/15 16/04/17 95% 839.336,35

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 
Crocetta - Area est delibera CIPE

X 745.249,60 94%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 35%

64522282FC
4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 
strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 
Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 22/06/17 70% 212.130,88 4

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 
circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE

X 405.341,01 53%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 85%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 
Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti 
sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6100392AB9
4088/2014 - Manutenzione straordinaria riqualificazione 
pertinenze esterne edifici scolastici Bilancio 2014

X EDIL 2003 100 98 174.116,23 08/07/15 26/02/16 10/04/17 95% 145.899,35

3980/2014 - Manutenzione straordinaria area ovest circ. 3-4 e 1 
Centro Bilancio 2014 

X 457.047,18 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 118.852,46 100%

60973013F5
3978/2014 -  Manutenzione straordinaria area sud Circoscrizioni  
2-9-10 Bilancio 2014

X ITEC SRL 144 142 408.673,26 10/11/15 13/01/16 13/04/17 97% 163.914,43

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61 128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 0%

21/01/16 29/03/17 366.539,4506/10/15

10

6097403820 VIVIANI IMPIANTI SRL 136 122

29/08/14 28/08/15 62% 324.915,89C.C.G. SRL 13 13 20/12/133197136815

26/08/16 23/12/17 168.878,02ICEF SRL 150 145 16/06/166097237F21

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15 20/07/17 374.310,93

NOTE

347.792,23557977934B CESAG 105 102 24/09/14 13/04/15 29/03/17 100%

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                      
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 0%

6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 
2016

X EDILGE COSTRUZIONI 54 54 119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 0%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 0%

7.751.066,14

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 
monumentali di proprietà della Città

X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 30/05/17 70% 115.780,57

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 
straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 
Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 
Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 58% 231.687,20

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 
funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis

X 679.667,40 22/04/16 63% 312.037,23

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 66.988,60 01/03/17 89% 0,00

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 
culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione

X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 32% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 
Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1

X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 16/01/17 19/07/18 4% 0,00

4.019.330,22

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

21/06/1725 20

TOTALE SERVIZIO

C15F1400011006

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

10: ALTRO

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64461234FA

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

GIMA S.a.s. di                          
Mangiaracina A & C.

18/03/16

QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23 23/10/15 20/06/17



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
impianti natatori per ottenimento C.P.I.

X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 70% 90.131,08 6

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 90% 66.700,05

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 60% 305.695,54

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 21% 48.851,52

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 09/09/17 10% 0,00

Manutenzione ordinaria mercati rionali 2016/2017 X 83.266,39 90% 67.630,89

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 30.272,46 100% 30.272,46

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 
Anno 2014 - Lotto 2

X 175.546,52 75% 128.073,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 87.217,21

64185968F9 Manutenzione Ordinaria mercati coperti 2016/2017 X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 51 50 73.676,38 23/12/2015 30/05/16 29/05/17 68% 47.290,78

Manutenzione Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 
2016/2017 - lotto 1

X 161.661,15 80% 77.266,74

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X X 51.263,32 100% 51.263,32

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 
comunali anno 2016/2017

X 73.795,78 85% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 36.897,88 100% 36.897,88

2.165.105,67TOTALE SERVIZIO

27/12/2015 05/05/16 05/05/17

6434025564 GIE 3 3 23/12/2015 07/06/16 06/06/17

64339496AC RABBONE 75 74

68 17/12/2015 26/04/16 24/04/176433961095 BRESCIANI ASFALTI 69

NOTE

64186369FB ICEF s.r.l. 27 26 17/12/2015 11/04/16 10/04/17

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 MARZO 2017

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4699735801
3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 
comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 19/05/17 60% 159.315,47

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 
residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 10% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 
assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

X 190.682,53 55% 70.863,40            

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 0% 0,00

60097667C9
Manutenzione ordinaria anno 2015 campi nomadi ed emergenza 
freddo

X SELVA MERCURIO S.r.l. 12 11 40.314,92 16/02/16 14/04/16 13/04/17 91% 31.956,75

Manutenzione ordinaria fabbricati Direzione C.le Politiche 
Sociali e Rapproti con le  ASL Anno 2015

X
79.503,5

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 28.688,61

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali 
in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14

X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 26% 0,00

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 
residenziale - ANNO 2016

X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 22% 0,00

1.402.060,25

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15 03/11/15 27/02/17 3

INIZIO                              
LAVORI

72%5987877869 MAIONE S.r.l. 46 44

10: ALTRO

47.476,11            

TOTALE SERVIZIO

05/04/16 10/05/16 09/05/17



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 
carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio

X
A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 
RUSCALLA S.p.A. / COTTI IMPIANTI 
S.r.l. / PUSSETTO & POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38 9

5483817CEF
Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 
il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 
Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 68% 388.630,79 10

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
C.F. 00514490010

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MIN ISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE



                                                                                                                             Servizio: VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE             

                                                                                                                                                                                                                              PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTT

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6051371552
4008/2014 - Manutenzione straordinaria magazzini e autorimesse 
Anno 2014

X
A.T.I. EDILMAR S.r.l. mandataria 
IMPRESA CAUDA S.r.l. mandante 

10 10 81.483,20 07/06/16 03/08/16 22/03/17 100% 81.010,16

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
circoscrizionali Anno 2014

X
COP DECOR di LUCA TOFFANIN 
S.a.s.  

82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 06/05/17 52% 85,357,38

245.951,19

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio:  VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI A UTORIMESSE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: ALTRO



    
 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3700/2012 - Manutenzione straordinaria fabbricati muncipali 
Circ. 1-10  - Anno 2012

X 213.725,94 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.557,38 100%

3907/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa Circ. 1-10 Anno 
2013

X 275.254,50 97%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 75.000,00 98%

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 Anno 
2013

X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 03/01/17 61% 195.925,20 3

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 
Bonifica e deomolizione basso fabbricato

X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 15/03/17 09/12/17 2% 0,00

649835435D Manutenzione straordinaria Edifici Cartolarizzati 2015 X CONSORZIO C.A.R.D.E.A. s.c. 13 10 29.425,85 12/04/16 08/06/16 06/06/17 27% 0,00

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 
Municipale

X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 17/04/17 53% 51.181,69

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 
Civico - Anno 2014

X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 05/07/17 57% 158.167,82

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 
completamento

X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 30/05/17 44% 52.675,86

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 
manufatti esterni

X 587.678,81 55%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 55%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 28/05/17 35% 0,00

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali - 
Anno 2014

X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 0% 0,00 10

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 
2015

X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 5% 0,00

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 
edifici municipali  - Anno 2015

X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 0% 0,00 10

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 
2014

X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 10% 82.534,22 11

Servizio:     EDIFICI MUNICIPALI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

4958848AD0 GIMA sas di Mangiaracina A & C. 71 18 12/06/14 25/07/1416/02/17 318.677,12

556834794D QUINTINO COSTRUZIONI spa 87 82 19/12/14 19/06/15 13/04/17 192.384,41

64056437D2 AEDES srl 140 140 02/05/16 30/08/16 28/09/17 282.371,83



6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 
Circ. 1-10 - Anno 2015

X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 20% 60.113,40 11

6237985411 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 1 X MERLO LINO IMPIANTI srl 41 39 54.749,09 31/12/15 27/04/16 21/04/17 12

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 2 X 65.010,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 60%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 3 X 41.053,10 85%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.000,00 75%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 45%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 45%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 88%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 70%

4.513.472,56

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICH E

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

11: ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATT UALE

12:  FALLIMENTO DELL'IMPRESA APPALTATRICE  SENTENZA  N. 48/'17 DEL 14/02/2017

6237996D22 CO.GE.AS. Srl 41 40 31/12/15 02/03/16 25/05/17 57.965,36

62380032EC
IMPR. COSTR. ROLLA Geom. Pietro 
srl

37 36 31/12/15 25/02/16 29/05/17 33.479,15

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 40 39 31/12/15 23/03/16 15/06/17 30.956,37 6

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16 16/06/17 50.909,58 6

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 
compensazione ambientale (T.R.M.)

X 363.133,05 33%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 5%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 5%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 
sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2

X 431.731,11 96%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 168.268,89 56%

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X 0,00 1%

6075300827
4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 
ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 3.042.793,30 28/07/15 05/11/15 25/10/17 55% 1.436.721,91 8

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 
Circoscrizione 7

X
EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 
RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 

50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 85% 120.250,47

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza e 
Adeguamenti

X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 16/06/17 45% 196.894,06 10

5.014.183,58

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 
PRINA SILVIO s.a.s. 

134 134 15/07/14 18/12/14 24/09/17 137.188,80

465.864,645472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l. 61 56

10: ANTICIPAZIONE

TOTALE SERVIZIO

02/02/15 20/03/15 06/05/17



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO 
"PARCHEGGIO GALILEO 
FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 58% 1.196.600,00

4099/2013 - Manutenzione straordinaria suoolo Bil. 2013 - Lotto 
8

X 252.826,92 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 81.967,21 0%

6008807067 4001/2014 - Barriere architettoniche 2014 X SOVESA S.R.L. 52 52 87.168,73 09/04/15 13/11/15 07/09/16 99% 81.189,78 3

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
1                                                                        

393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 2%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
2

X 331.497,93 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 165.700,00 31%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
3                                                                                      

403.870,00 100,0%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 201.900,00 70%

5947815435
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
4

X BITUX SPA 31 15 334.214,83 22/07/15 19/10/15 23/05/17 95% 128.481,50

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
5                                                                                

X 420,206,03      100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 210.100,00 90%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
6                                                                      

X 452,662,79    100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 226.300,00 70%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
7                                                                   

X 339.765,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.800,00 48%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
9

X 347.224,96 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 173.600,00 32%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
10

X 350.775,15 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 58%

6  8

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19 22/07/15 24/11/15 23/11/16 336.119,62 3    6   8

22/07/15 02/11/15 04/06/17 177.505,9759478744E5 ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO SRL 31 19

5947859883 NORDEX S.R.L. 31 14 22/07/15 19/10/15 11/05/17 184.153,84

22/07/15 20/10/15 21/04/17 408.793,715947849045
COSTRUZIONI E SCAVI DI 
CASTELLI ALFIO

31 13

5947839802 DI PIETRANTONIO C.  S.R.L. 31 13 22/07/15 19/10/15 22/05/17 331.612,85

22/07/15 03/11/15 17/10/16 334.463,66CITRINITI 31 1859477839CB X X

3

59477785AC I.C.F.A. S.R.L. 31 18 22/07/15 23/10/15 15/11/16 300.591,75  6    8

22/07/15 26/10/15 20/08/16 344.372,37BORIO GIACOMO S.R.L. 31 155947768D69 X X

NOTE

5428831D0D MASSANO S.R.L. 36 21 09/07/14 11/09/14 08/07/15 212.730,46 3

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE Iva 
esclusa

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017



3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 
11

X 213.567,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X X 106.700,00 98%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 
Lotto UNICO 

X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 38% 40.765,11

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 53% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 1 X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 2 X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16,393,44

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 6 X 70.061,45

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.000,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 8 X 70.148,30

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 5.737,70

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 22.254,10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
10

X 69.942,76

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 6.000,00

67522504F8 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 1 X K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 50.367,25 03/02/17 02/03/1731/12/17 32% 0,00

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 67.000,00 06/02/17 14/03/17 31/12/17 5% 0,00

6752302FDE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
8A

X
COSTRUZIONE E SCAVI DI
CASTELLI ALFIO

28 19 49.797,14 13/12/16 09/03/17 31/12/17 8% 0,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 1

X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 20% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 3

X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 22% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
2

X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 6,0% 0,00

10

10

6299783962 RATTALINO SCAVI SRL 47 42 08/10/15 04/01/16 31/12/16 99,6% 40.529,00

10

6299767C2D VITTONE SCAVI SRL 47 37 08/10/15 08/02/16 10/03/17 100% 42.254,47

10

6299749D52 BITUX SPA 47 39 08/10/15 28/12/15 31/12/16 99% 33.090,41

10

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 96% 31.684,73

6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 08/10/15 18/01/16 31/12/16 84% 79.985,74

22/07/15 19/10/15 24/04/17 112.852,765947887F9C SOVESA S.R.L. 31 13



6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
4                                       

X
A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 
S.R.L.

23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 12% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
5                                                                          

X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 12% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
6                                          

X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 24% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
7                              

X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 22% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 8

X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
S.R.L.

24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 20/08/17 35% 0,00

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
9

X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 7,0% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 
10

X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 10% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 11

X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 
bilancio 2015

X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 60% 106.824,82

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 
2015

X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 30% 0,00

12.976.314,35

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'A PPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALL A CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2 017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da 
corso Vittorio Emanuele II e via Grassi

X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da via Grassi a corso Regina Margherita

X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4137/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Nuovo 
Ponte sulla Dora

X 2.472.569,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.236.284,50

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera

X 2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

4101/2014 - Interventi urgenti viadotti str. al Traforo del Pino X 448.237,78

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.468,43

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 
del Pino

X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 40% 0,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 
sottopasso Lanza

X
ELETTRO SERVICE DI 
AMBROSONE MICHELE

18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 5% 0,00

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 
Falchera

X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

3895/2014 - Interventi urgenti strade collinari Lotto 7 X 219.468,30

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 97.950,82

60196070D8
4179/2014 - Ripristino officiosità idraulica della sezione d'alveo 
dei corsi d'acqua cittadini e interventi di manutenzione della 
vegetazione ripariale

X GEOVERDE SYSTEM S.R.L. 97 92 193.758,16 07/03/16 11/05/16 17/03/17 100% 109.749,55

6589896A34 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X F.E.A. S.R.L. 1 1 65.028,04 27/01/17 31/01/207 30/01/18 70% 0,00

21.984.247,44

94% 296.832,7008/04/16 26/04/17

TOTALE SERVIZIO

6% 0,00

53807818F1 IDRO S.R.L. 44 44 11/11/15

100% 481.481,17

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 
S.C.A.R.L.

116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18

98% 3.666.540,36 6

5218390FA4 F.LLI BOTTIN S.N.C. 50 26 19/06/15 21/10/15 21/02/17

90% 2.927.744,31

5613012408 BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 30/04/17

75% 2.958.460,07

545157914F BITUX S.P.A. 112 71 14/01/15 12/06/15 30/05/17

75% 2.683.190,42 10

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 30/07/17

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 
BRESCIANI ASFALTI S.R.L.

35 35 04/02/15 15/06/15 09/05/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MARZO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 
ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento

X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/16 30/06/17 46% 0,00

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

10: ALTRO

CITTÀ DI TORINO
C.F. 00514490010

                                                                                                                             Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  30 APRILE  2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE



PROCEDURA 
APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 
163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 
OPERE             

ART. 57 C. 5 
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA ART. 
125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6097836D71
3974/2014  - Manutenzione straordinaria impianti antincendio in 
edifici scolastici siti nelle Circoscrizioni 1 - 10.      

X QUINTINO COSTRUZIONI SPA 41 38 172.615,66 10/06/15 21/04/16 20/04/17 100% 116.725,69 9

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 
manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014

X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 23/04/17 15% 9.616,20 3

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 
efficientamento energetico negli edifici scolastici

X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 10/06/17 65% 612.533,32

6565806284
4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 
sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 
Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 68,5% 309.256,52 11

31977556E6 394/2011 - Manutenzione straordinaria area sud CIPE X QUINTINO 53 53 995.329,56 22/10/14 30/06/15 14/04/17 100% 839.336,35 9

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 
Crocetta - Area est delibera CIPE

X 745.249,60 94%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 77%

64522282FC
4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 
strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 
Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 22/06/17 77% 212.130,88 3

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 
circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE

X 405.341,01 53%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 93%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 
Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 
urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6100392AB9
4088/2014 - Manutenzione straordinaria riqualificazione 
pertinenze esterne edifici scolastici Bilancio 2014

X EDIL 2003 100 98 174.116,23 08/07/15 26/02/16 10/04/17 100% 145.899,35

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 
Bilancio 2015

X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 0%

60973013F5
3978/2014 -  Manutenzione straordinaria area sud Circoscrizioni  
2-9-10 Bilancio 2014

X ITEC SRL 144 142 408.673,26 10/11/15 13/01/16 13/04/17 100% 163.914,43 9

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61 128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 4%

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                      
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15 20/07/17 374.310,93

16/06/16 26/08/166097237F21 ICEF SRL

3197136815 X C.C.G. SRL 13 13

150 145

324.915,89 1020/12/13 29/08/14 28/08/15 62%

23/12/17 168.878,02



6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 15%

6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 
2016

X EDILGE COSTRUZIONI 54 54 119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 15%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 1%

6.892.679,69

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

11: SOSPENSIONE PARZIALE 

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 
monumentali di proprietà della Città

X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 30/05/17 75% 115.780,57

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 
straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 
Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 
Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 68% 231.687,20

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 
funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis

X 679.667,40 22/04/16 65% 431.501,23

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 66.988,60 01/03/17 90% 59.905,91

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 
culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione

X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 43% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 
Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1

X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 16/01/17 19/07/18 6% 0,00

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 
Lotto 1

X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 1% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 
Lotto 2

X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 1% 0,00

4.122.598,55

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

20/06/17

TOTALE SERVIZIO

QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23C15F1400011006

NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. di                          
Mangiaracina A & C.

25 20 18/03/16 21/06/17

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

23/10/15

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
impianti natatori per ottenimento C.P.I.

X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 80% 90.131,08 6

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 98% 66.700,05

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 65% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 30% 116.365,89

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 09/09/17 10,5% 0,00

Manutenzione ordinaria mercati rionali 2016/2017 X 83.266,39 100% 83.225,85

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 30.272,46 100% 30.272,46

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 
Anno 2014 - Lotto 2

X 175.546,52 100% 128.073,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 87.217,21

64185968F9 Manutenzione Ordinaria mercati coperti 2016/2017 X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 51 50 73.676,38 23/12/2015 30/05/16 29/05/17 72% 47.290,78

Manutenzione Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 
2016/2017 - lotto 1

X 161.661,15 85% 77.266,74

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X X 51.263,32 100% 51.263,32

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 
comunali anno 2016/2017

X 73.795,78 90% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 36.897,88 100% 36.897,88

2.165.105,67

3 23/12/2015

27 26

75

68 17/12/2015

64186369FB ICEF s.r.l. 17/12/2015 11/04/16

6434025564 GIE 3

NOTE
FINE            

LAVORI
AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

10/04/17

06/06/17

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

07/06/16

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  30 APRILE 2017

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

RABBONE 05/05/16 05/05/17

BRESCIANI ASFALTI 696433961095 26/04/16 24/04/17

74 27/12/201564339496AC



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4699735801
3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 
comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 19/05/17 72% 159.315,47

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 
norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 
residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 13% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 
assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

X 190.682,53 55% 70.863,40         

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 0% 0,00

60097667C9
Manutenzione ordinaria anno 2015 campi nomadi ed emergenza 
freddo

X SELVA MERCURIO S.r.l. 12 11 40.314,92 16/02/16 14/04/16 13/04/17 100% 31.956,75

Manutenzione ordinaria fabbricati Direzione C.le Politiche 
Sociali e Rapproti con le  ASL Anno 2015

X 79.503,50

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 28.688,61

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 
materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14

X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/1604/12/17 26% 0,00 11

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 
residenziale - ANNO 2016

X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 26% 0,00

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 
2016

X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 0,1% 0,00

1.455.447,85

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE  2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

10

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

46 44

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15 03/11/15 27/02/17

85.617,91         

TOTALE SERVIZIO

05/04/16 10/05/16 09/05/17 82%5987877869 MAIONE S.r.l.

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: IN ATTESA COMPLETAMENTO LAVORI DA PARTE DI IRIDE



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 
carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio

X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 
RUSCALLA S.p.A. / COTTI 
IMPIANTI S.r.l. / PUSSETTO & 
POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38 9

5483817CEF
Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 
il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 
Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 68% 388.630,79 10

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
C.F. 00514490010

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MINIS TERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
CONTRATTUALE



                                                                                                                             Servizio: VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE             

                                                                                                                                                                                                                              PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTT

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 
circoscrizionali Anno 2014

X
COP DECOR di LUCA TOFFANIN 
S.a.s.  

82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 12/06/17 64% 85.357,38 3

164.468,19

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio:  VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTOR IMESSE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE



    
 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3907/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa Circ. 1-10 Anno 
2013

X 275.254,50 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 75.000,00 100%

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 
Anno 2013

X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 03/01/17 61% 195.925,20 3

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 
Bonifica e deomolizione basso fabbricato

X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 15/03/17 09/12/17 10% 0,00

649835435D Manutenzione straordinaria Edifici Cartolarizzati 2015 X CONSORZIO C.A.R.D.E.A. s.c. 13 10 29.425,85 12/04/16 08/06/16 06/06/17 58% 17.337,34

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 
Municipale

X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 16/06/17 56% 51.181,69 6

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 
Palazzo Civico - Anno 2014

X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 05/07/17 58% 158.167,82

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori 
di completamento

X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 30/05/17 45% 89.841,19

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 
manufatti esterni

587.678,81 62%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 25.049,50 62%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 28/05/17 50% 0,00

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 
municipali - Anno 2014

X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 8% 0,00

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 
2015

X
TRIVELLA srl in ATI con DATECO 
srl

75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 8% 51.346,52 10

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 
edifici municipali  - Anno 2015

X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 1% 0,00

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 
Anno 2014

X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 15% 82.534,22

282.371,83

192.384,41

64056437D2 X AEDES srl 140 140 02/05/16 30/08/16 28/09/17

NOTE

556834794D QUINTINO COSTRUZIONI spa 87 82 19/12/14 19/06/15 13/04/17

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio:     EDIFICI MUNICIPALI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 
Circ. 1-10 - Anno 2015

X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 30% 60.113,40

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 2 X 65.010,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 80%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 3 X 41.053,10 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.000,00 90%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 50%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 50%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 90%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 75%

4.138.440,15

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

50.909,58

TOTALE SERVIZIO

30.956,37

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16 16/06/17

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 40 39 31/12/15 23/03/16 15/06/17

57.965,36

62380032EC
IMPR. COSTR. ROLLA Geom. Pietro 
srl

37 36 31/12/15 25/02/16 29/05/17 33.479,15

6237996D22 CO.GE.AS. Srl 41 40 31/12/15 02/03/16 25/05/17



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO 
"PARCHEGGIO GALILEO 
FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 62% 1.196.600,00

4099/2013 - Manutenzione straordinaria suoolo Bil. 2013 - Lotto 
8

X 252.826,92 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 81.967,21 100%

6008807067 4001/2014 - Barriere architettoniche 2014 X SOVESA S.R.L. 52 52 87.168,73 09/04/15 13/11/15 12/04/17 100% 81.189,78

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 1                                                                        

393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 2%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 2

X 331.497,93 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 165.700,00 60%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 3                                                                                      

403.870,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 201.900,00 95%

5947815435
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 4

X BITUX SPA 31 15 334.214,83 22/07/15 19/10/15 23/05/17 96% 128.481,50

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 5                                                                                

X 420,206,03      100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 210.100,00 97%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 6                                                                      

X 452,662,79    100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 226.300,00 85%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 7                                                                   

X 339.765,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.800,00 98%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 9

X 347.224,96 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 173.600,00 42%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE Iva 
esclusa

NOTE

5428831D0D MASSANO S.R.L. 36 21 09/07/14 11/09/14 10/04/17 315.208,13

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15 20/08/16 344.372,37 3

59477785AC I.C.F.A. S.R.L. 31 18 22/07/15 23/10/15 23/06/17 300.591,75

59477839CB X X CITRINITI 31 18 22/07/15 03/11/15 17/10/16 334.463,66

5947839802 DI PIETRANTONIO C.  S.R.L. 31 13 22/07/15 19/10/15 22/05/17 331.612,85

5947849045
COSTRUZIONI E SCAVI DI 
CASTELLI ALFIO

31 13 22/07/15 20/10/15 21/04/17 408.793,71

5947859883 NORDEX S.R.L. 31 14 22/07/15 19/10/15 11/05/17 184.153,84

59478744E5
ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO 
SRL

31 19 22/07/15 02/11/15 04/06/17 177.505,97 6  8



3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 10

X 350.775,15 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 62%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 
Lotto 11

X 213.567,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X X 106.700,00 100%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 
Lotto UNICO 

X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 56% 40.765,11

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 60% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
1

X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
2

X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16.393,44

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
6

X 70.061,45

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.000,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
8

X 70.148,30

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 5.737,70

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 22.254,10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 
10

X 69.942,76

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 6.000,00

 VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.098,36

67522504F8
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
1

X K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 50.367,25 13/12/16 02/03/1731/12/17 41% 0,00

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
2A

X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 49.868,76 13/12/16 26/04/1731/12/17 3% 0,00

6752280DB7
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
3

X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
SRL

28 18 50.391,08 13/12/16 14/03/17 31/12/17 30% 0,00

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19 22/07/15 24/11/15 01/07/17 336.119,62 3   6   8

20/04/17 112.852,765947887F9C SOVESA S.R.L. 31 13

6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 08/10/15 18/01/16 31/12/16

22/07/15 19/10/15

85% 79.985,74 11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 96,2% 31.684,73 11

6299749D52 BITUX SPA 47 39 08/10/15 28/12/15 31/12/16 99,5% 33.090,41 11

6299767C2D VITTONE SCAVI SRL 47 37 08/10/15 08/02/16 10/03/17

78.409,11 11

100% 85.389,54 11

08/10/15 04/01/16 13/04/17 99,9%6299783962 RATTALINO SCAVI SRL 47 42



6752283035
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
4

X DE MARCELLIS Marcello 28 18 50.324,22 13/12/16 27/02/17 31/12/17 12% 0,00

6752289527
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
5

X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 20% 0,00

6752293873
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
6

X MERIANO S.R.L. 28 19 49.457,00 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 32% 0,00

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 35% 0,00

6752302FDE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 
8A

X
COSTRUZIONE E SCAVI DI
CASTELLI ALFIO

28 19 49.797,14 13/12/16 09/03/17 31/12/17 21% 0,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 1

X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 25% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 3

X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 25% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 2

X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 10% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 4                                       

X
A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 
S.R.L.

23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 17% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 5                                                                          

X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 17% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 6                                          

X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 31% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 7                              

X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 25% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 8

X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 
S.R.L.

24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 20/08/17 42% 150.322,76

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 9

X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 10% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 
Lotto 10

X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 15% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   
Lotto 11

X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 
bilancio 2015

X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 65% 220.405,60



6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 
2015

X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 10% 0,00

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 
2015

X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 37% 0,00

13.721.753,92

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPA LTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA C ONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

TOTALE SERVIZIO

10: CONCESSIONE



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 
da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi

X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da via Grassi a corso Regina Margherita

X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4137/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Nuovo 
Ponte sulla Dora

X 2.472.569,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.236.284,50

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 
da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera

X 2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 
del Pino

X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 45% 0,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 
sottopasso Lanza

X
ELETTRO SERVICE DI 
AMBROSONE MICHELE

18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 10% 0,00

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 
Falchera

X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

3895/2014 - Interventi urgenti strade collinari Lotto 7 X 219.468,30

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 97.950,82

6589896A34 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X F.E.A. S.R.L. 1 1 65.028,04 27/01/17 31/01/207 30/01/18 90% 0,00

21.172.783,07

296.832,70 9

TOTALE SERVIZIO

0,00

53807818F1 IDRO S.R.L. 44 44 11/11/15 08/04/16 26/04/17 100%

3.968.748,60 9

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 
S.C.A.R.L.

116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18 8,5%

3.425.633,48

5613012408 BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 30/04/17 100%

3.771.352,79

545157914F BITUX S.P.A. 112 71 14/01/15 12/06/15 30/05/17 92%

2.975.457,20 6

55646259CF
CONSORZIO INTEGRA SOC. 
COOP.

18 17 25/03/15 15/06/15 30/07/17 79%

04/02/15 15/06/15 16/12/17 77%54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 
BRESCIANI ASFALTI S.R.L.

35 35

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 APRILE 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         
ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6643976E6D 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 694.453,96 12/10/16 03/04/17 28/11/17 5% 0,00

694.453,96

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

10: ALTRO

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 
SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLIC O            

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 30 APRILE 2017 

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 30/06/2017 47% 80.335,20 10

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

FINE            
LAVORI

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

C.F. 00514490010

10: ITER PER PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AL 31,.2.2017 IN CORSO

IMPORTO 
CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO

Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

CITTÀ DI TORINO

N.                    
OFFERTE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

AVANZAMENTO 
TOTALE

NOTE
INIZIO                              

LAVORI
N. INVITATI / 

PARTECIPANTI
OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MAGGIO  2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG



PROCEDURA 
APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 
163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 
OPERE             

ART. 57 C. 5 
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 
ECONOMIA ART. 
125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 15% 9.616,20

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 10/06/17 80% 612.533,32

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 78% 309.256,52 11

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 

Crocetta - Area est delibera CIPE
X 745.249,60 95%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 85%

64522282FC

4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 

strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 

Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 22/06/17 87% 212.130,88 3

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 58%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti 

sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6100392AB9
4088/2014 - Manutenzione straordinaria riqualificazione 

pertinenze esterne edifici scolastici Bilancio 2014
X EDIL 2003 100 98 174.116,23 08/07/15 26/02/16 10/04/17 100% 145.899,35 9

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio 

2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 4% 0,00

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61 128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 40% 0,00

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 65% 88.161,18

6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X EDILGE COSTRUZIONI 54 54 119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 23% 0,00

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 20% 0,00

5.316.061,21

13 13 324.915,89 10

TOTALE SERVIZIO

20/12/13 29/08/14 28/08/15 62%

16/06/16 26/08/16 23/12/17 168.878,02

3197136815 X C.C.G. SRL

6097237F21 ICEF SRL 150 145

NOTE

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15 20/07/17 374.310,93

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO 
LAVORI

FINE 
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                      
OFFERTE



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

11: SOSPENSIONE PARZIALE 



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 

monumentali di proprietà della Città
X STEMA S.R.L. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 29/07/17 90% 115.780,57 10

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 76% 423.146,28

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 42% 45.949,74

4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 

funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis
X 679.667,40 22/04/16 83% 431.501,23

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 66.988,60 01/03/17 95% 59.905,91

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 63% 151.140,92

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 16/01/17 19/07/18 8% 152.095,61

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 5% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 5% 0,00

4.234.076,39

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

19/09/17

23/10/15 20/06/17

18/03/16

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

10: FINE LAVORI CONDIZIONATO

64461234FA 25 20
GIMA S.A.S.                                       

DI MANGIARACINA A & C.

TOTALE SERVIZIO

QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23C15F1400011006

NOTE
CODICE 

IDENTIFICATIVO   
CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

impianti natatori per ottenimento C.P.I.
X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 85% 90.131,08 6

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 100% 66.700,05

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 70% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 60% 319.428,03

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 10,6% 0,00 7

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 

Anno 2014 - Lotto 2
X 175.546,52 100% 128.073,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 87.217,21

64185968F9 Manutenzione Ordinaria mercati coperti 2016/2017 X TECNOEDI COSTRUZIONI s.r.l. 51 50 73.676,38 23/12/2015 30/05/16 29/05/17 100% 47.290,78

Manutenzione Ordinaria impianti sportivi centralizzati e natatori 

2016/2017 - lotto 1
X 161.661,15 100% 144.542,99

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X X 51.263,32 100% 51.263,32

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 

comunali anno 2016/2017
X 73.795,78 97% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 36.897,88 100% 36.897,88

2.051.566,82

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

GIE 3

  24/05/17 9

TOTALE SERVIZIO

23/12/2015 07/06/16 06/06/176434025564

26/04/16   23/06/17

3

9

64339496AC RABBONE 75 74 27/12/2015 05/05/16

6433961095 BRESCIANI ASFALTI 69 68 17/12/2015

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

4699735801

3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 

comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 19/05/17 100% 316.599,26 9

6500229EA6

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 

residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 16% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40                

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 0% 0,00

Manutenzione ordinaria fabbricati Direzione C.le Politiche 

Sociali e Rapproti con le  ASL Anno 2015
X 79.503,50

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 28.688,61

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali 

in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 26% 0,00 11

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 29% 0,00

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 1% 0,00

1.415.132,93

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

10

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO  2017

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

46 44

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15 03/11/15 27/02/17

85.617,91                

TOTALE SERVIZIO

05/04/16 10/05/16 09/05/17 100%5987877869 MAIONE S.r.l.

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: IN ATTESA COMPLETAMENTO LAVORI DA PARTE DI IRIDE



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 

carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio
X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 

RUSCALLA S.p.A. / COTTI 

IMPIANTI S.r.l. / PUSSETTO & 

POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38 9

5483817CEF

Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 

il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 

Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 68% 388.630,79 10

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE
C.F. 00514490010

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE



                                                                                                                             Servizio: VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE             

                                                                                                                                                                                                                              PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTT

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali Anno 2014
X

COP DECOR di LUCA TOFFANIN 

S.a.s.  
82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 02/09/17 85% 85.357,38

164.468,19

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

Servizio:  VALUTAZIONI - GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE 

10: ALTRO

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI



    
 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 Anno 

2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 30/06/17 75% 195.925,20

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 

Bonifica e deomolizione basso fabbricato
X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 15/03/17 09/12/17 40% 51.287,04

649835435D Manutenzione straordinaria Edifici Cartolarizzati 2015 X CONSORZIO C.A.R.D.E.A. s.c. 13 10 29.425,85 12/04/16 08/06/16 06/06/17 100% 17.337,34

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 

Municipale
X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 16/06/17 89% 51.181,69

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 

Civico - Anno 2014
X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 05/07/17 60% 158.167,82

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 07/09/17 58% 89.841,19 3    6 

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
587.678,81 78%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 25.049,50 78%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 27/06/17 55% 0,00 6

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali 

- Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 15% 0,00

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 20% 51.346,52

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 2% 0,00

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 

2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 20% 82.534,22

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 40% 147.197,94

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 0% 0,00 10

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 2 X 65.010,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 100%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 3 X 41.053,10 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06
X

20.000,00 100%

25/02/16 29/05/17 33.479,15

31/12/15 02/03/16 25/05/17 57.965,36

62380032EC
IMPR. COSTR. ROLLA Geom. Pietro 

srl
37 36 31/12/15

02/05/16 30/08/16 28/09/17 282.371,83

6237996D22 CO.GE.AS. Srl 41 40

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

64056437D2 X AEDES srl 140 140

Servizio:     EDIFICI MUNICIPALI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 80%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 80%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 90%

4.027.606,85

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

16/06/17 50.909,58

10: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16

40 39 31/12/15 23/03/16

TOTALE SERVIZIO

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 15/06/17 30.956,37



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 48%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 35%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 35%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 

sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2
X 431.731,11 99%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 168.268,89 80%

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X 0,00 100%

6075300827
4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale
X S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 3.042.793,30 28/07/15 05/11/15 25/10/17 57% 1.436.721,91 8

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 87% 233.301,34 3

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 15/08/17 60% 196.894,06 6

6439009651 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134 450.226,50 18/04/17 18/05/17 17/05/18 3% 0,00

5.464.410,08

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: GRANDI OPERE DEL VERDE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

15/07/14 18/12/14 24/09/17 137.188,80

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

546.127,215472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l. 61 56

NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 

PRINA SILVIO s.a.s. 
134 134

10: ANTICIPAZIONE

TOTALE SERVIZIO

02/02/15 20/03/15 05/06/17



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X

SOCIETA' DI PROGETTO 

"PARCHEGGIO GALILEO 

FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 66% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 10%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

2
X 331.497,93 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 165.700,00 65%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

3                                                                                      
403.870,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 201.900,00 100%

5947815435
3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

4
X BITUX SPA 31 15 334.214,83 22/07/15 19/10/15 05/06/17 100% 128.481,50

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

5                                                                                
X 420,206,03      100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 210.100,00 100%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

6                                                                      
X 452,662,79    100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 226.300,00 100%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

7                                                                   
X 339.765,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 169.800,00 100%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

9
X 347.224,96 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 173.600,00 70%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

10
X 350.775,15 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 65%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 77% 40.765,11

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 65% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 1 X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 2 X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE Iva 

esclusa

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

26/10/15 20/08/16 344.372,37

NOTE

5947768D69 X X

23/06/17 300.591,7559477785AC I.C.F.A. S.R.L. 31 18

CITRINITI 31 18 22/07/15

22/07/15 23/10/15

03/11/15 17/10/16 602.714,28

 6    8

59477839CB X X

22/07/15 19/10/15 05/06/17 331.612,855947839802 DI PIETRANTONIO C.  S.R.L. 31 13

5947849045
COSTRUZIONI E SCAVI DI 

CASTELLI ALFIO
31 13 22/07/15 20/10/15 04/05/17 408.793,71

22/07/15 19/10/15 20/05/17 184.153,845947859883 NORDEX S.R.L. 31 14

59478744E5 ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO SRL 31 19 22/07/15 02/11/15 28/07/17 177.505,97 6    8

22/07/15 24/11/15 01/07/17 336.119,625947878831 COMAR S.R.L. 31 19 3   6   8

6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 08/10/15 18/01/16 31/12/16 87% 79.985,74 11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 98% 31.684,73 11



ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16,393,44

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 6 X 70.061,45

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.000,00

67522504F8 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 1 X K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 50.367,25 13/12/16 02/03/17 31/12/17 56% 0,00

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 49.868,76 13/12/16 26/04/17 31/12/17 10% 0,00

67522737F2
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X CITRINITI 28 19 49.131,96 13/12/16 15/03/17 31/12/17 1% 0,00

6752280DB7 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 3 X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 

SRL
28 18 50.391,08 13/12/16 14/03/17 31/12/17 44% 0,00

6752283035 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 4 X DE MARCELLIS Marcello 28 18 50.324,22 13/12/16 27/02/17 31/12/17 24% 0,00

6752289527 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 5 X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 35% 0,00

6752293873 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 6 X MERIANO S.R.L. 28 19 49.457,00 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 38% 0,00

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 40% 0,00

6752302FDE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X

COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 49.797,14 13/12/16 09/03/17 31/12/17 43% 0,00

6752320EB9 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X SOVESA S.R.L. 28 15 16.551,81 13/12/16 21/02/17 31/12/17 75% 0,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 31% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 33% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 30% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X

A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 

S.R.L.
23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 18% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 25% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 34% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 28% 0,00

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 98% 31.684,73 11

6299749D52 BITUX SPA 47 39 08/10/15 28/12/15 31/12/16 100% 33.090,41 11



642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X

NEW GROUP INFRASTRUTTURE 

S.R.L.
24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 20/08/17 48% 150.322,76

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 20% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 22% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 70% 220.405,60

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 17% 0,00

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 39% 0,00

12.850.633,17

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: CONCESSIONE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da 

corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4137/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Nuovo 

Ponte sulla Dora
X 2.472.569,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.236.284,50

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera
X 2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 47% 0,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI 

AMBROSONE MICHELE
18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 25% 0,00

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

3895/2014 - Interventi urgenti strade collinari Lotto 7 X 219.468,30

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 97.950,82

6589896A34 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X F.E.A. S.R.L. 1 1 65.028,04 27/01/17 31/01/17 30/01/18 90% 40.376,57

21.172.783,07

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 

BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
35 35 04/02/15 15/06/15 16/12/17 79% 2.975.457,20

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 30/07/17 83% 3.771.352,79

545157914F BITUX S.P.A. 112 71 14/01/15 12/06/15 30/05/17 100% 3.425.633,48

5613012408 BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 30/04/17 3.968.748,60 9

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18

44 44 11/11/15 08/04/16 28/05/17

100%

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS

100% 317.131,34

TOTALE SERVIZIO

20% 0,00

53807818F1 IDRO S.R.L.



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6643976E6D 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 694.453,96 12/10/16 03/04/17 28/11/17 10% 0,00

694.453,96

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO            

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 MAGGIO 2017 

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

10: ALTRO

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 49% 80.335,20

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  30 GIUGNO  2017

FINE            

LAVORI

C.F. 00514490010

Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

IMPORTO 

CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 

monumentali di proprietà della Città
X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 29/07/17 96% 171.109,40 10

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 81% 423.146,28

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 52% 45.949,74

4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 

funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis
X 679.667,40 22/04/16 89% 583.740,87

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 66.988,60 01/03/17 97% 63.801,13

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 66.385,22 24/05/17 0% 0,00

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 75% 151.140,92

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 14% 152.095,61

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 8% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 20% 0,00

4.300.461,61

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE
NOTE

64461234FA
GIMA S.A.S. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20 18/03/16 19/09/17

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

23/10/15C15F1400011006

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

10: FINE LAVORI CONDIZIONATO

25/07/17

TOTALE SERVIZIO

QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 20% 9.616,20

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 85% 612.533,32 6

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 78% 309.256,52 3

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 

Crocetta - Area est delibera CIPE
X 745.249,60 97%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 92%

64522282FC

4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 

strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 

Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 13/07/17 95% 294.731,36

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 73%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti 

sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6566791F59
4230 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 240 240 544.738,39 13/12/16 15/06/17 14/06/18 0%

6566873308

4227 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 5 e 6

Area Nord Bilancio 2015 X EDIL MA.VI. SRL 225 205 517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 2%

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio 

2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 15%

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61 128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 50%

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 45%

6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X EDILGE COSTRUZIONI 54 54 119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 35%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 28%

6.204.683,31

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

N.                      

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO 

LAVORI

20/12/13 16/03/15 20/07/17 374.310,9331976185D8 PICCOLOMINI 34 34

13 20/12/13

6097237F21 ICEF SRL 150 145 16/06/16

3197136815 X C.C.G. SRL 13 29/08/14 28/08/15 62% 324.915,89

402.397,1726/08/16 23/12/17

10

TOTALE SERVIZIO



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE

11: SOSPENZIONE PARZIALE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4699735801

3886/2013 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica di stabili del patrimonio 

comunale residenziale

X VIVIANI IMPIANTI S.r.l. 67 61 479.165,11 06/02/15 02/12/15 19/05/17 100% 316.599,26 9

6500229EA6

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 

residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 28% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40                

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 10% 0,00

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali 

in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 26,1% 0,00

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 34% 0,00

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 5% 0,00

1.306.940,82

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: IN ATTESA COMPLETAMENTO LAVORI DA PARTE DI IRIDE

TOTALE SERVIZIO

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15 03/11/15 26/09/17 6

INIZIO                              

LAVORI

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO  2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali Anno 2014
X

COP DECOR di LUCA TOFFANIN 

S.a.s.  
82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 02/09/17 93% 85.357,38

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

impianti natatori per ottenimento C.P.I.
X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 98% 197.654,20 6

6512196225 3987/2015 - Interventi per l'ottenimento del CPI Piscine X I.E.F. 48 47 130.224,78 10/02/16 20/05/16 19/05/17 100% 130.224,30

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 31/08/17 71% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 73% 384.974,21

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 27% 0,00

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 

Anno 2014 - Lotto 2
X 175.546,52 100% 128.073,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 87.217,21

Manutenzione Ordinaria impianti tecnologici delle piscine 

comunali anno 2016/2017
X 73.795,78 100% 21.811,42

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 36.897,88 100% 36.897,88

1.929.434,16

6433961095

NOTE
AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

BRESCIANI ASFALTI 69 68

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

23/12/2015 07/06/16 06/06/176434025564 GIE 3 3

TOTALE SERVIZIO

17/12/2015 26/04/16   23/06/17 9



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

10: ALTRO



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 Anno 

2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 28/10/17 80% 195.925,20 6

5563187723
4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 

Bonifica e deomolizione basso fabbricato
X EC-AM sas 26 24 155.940,34 21/12/16 15/03/17 09/12/17 70% 51.287,04

61077491EC
4117/2014 - Manutenzione straordinaria Sedi della Polizia 

Municipale
X TEAGNO srl 82 79 131.958,10 13/11/15 22/06/16 16/06/17 100% 113.786,84

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 

Civico - Anno 2014
X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 03/09/17 80% 158.167,82 6

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 59% 89.841,19

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 80%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 27/06/17 90% 71.626,86 3

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali 

- Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 30% 0,00

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 22% 51.346,52

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 10% 0,00

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 

2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 22% 82.534,22

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 42% 147.197,94

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 1% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 4 X 55.310,92 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 100%

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2015 - Lotto 5 X 66.122,78 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 20.491,80 100%

3.880.505,46

16/06/17 50.909,58

TOTALE SERVIZIO

15/06/17 30.956,37

6238018F49 S.E.C.A.P. spa 40 39 31/12/15 24/03/16

372.620,27  6   7

62380097DE R.P. IMPIANTI di Ressia Piero 40 39 31/12/15 23/03/16

140 140 02/05/16 30/08/16 13/10/17

80%

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64056437D2 AEDES srl

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



        

                

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 

carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio
X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 

RUSCALLA S.p.A. / COTTI 

IMPIANTI S.r.l. / PUSSETTO & 

POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38

5483817CEF

Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 

il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 

Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 100% 388.630,79

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

DIREZIONE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 

sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2
X 431.731,11 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 168.268,89 100%

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X 0,00 100%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 58%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 0%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 87% 233.301,34 3

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 15/08/17 75% 196.894,06

6439009651 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134 450.226,50 18/04/17 18/05/17 17/05/18 10% 0,00

6.282.288,54

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

15/07/14 18/12/14 24/09/17 137.188,804760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI 

PRINA SILVIO s.a.s. 
134 134 3

5472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l. 61 56 02/02/15 20/03/15 05/06/17 546.127,21 9

24/03/18 1.436.721,916075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73

10: ANTICIPAZIONE

6

TOTALE SERVIZIO

28/07/15 05/11/15



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X

SOCIETA' DI PROGETTO 

"PARCHEGGIO GALILEO 

FERRARIS"

2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 73% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 60%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

2
X 331.497,93 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 165.700,00 100%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

9
X 347.224,96 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 173.600,00 100%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

10
X 350.775,15 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 82%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 85% 40.765,11

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 90% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 1 X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 2 X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X X 16,393,44

67522504F8 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 1 X K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 50.367,25 13/12/16 02/03/17 31/12/17 61% 0,00

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 49.868,76 13/12/16 26/04/17 31/12/17 20% 0,00

67522737F2
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X CITRINITI 28 19 49.131,96 13/12/16 15/03/17 31/12/17 49% 0,00

6752280DB7 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 3 X
NEW GROUP INFRASTRUTTURE 

SRL
28 18 50.391,08 13/12/16 14/03/17 31/12/17 50% 0,00

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

31 15

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L. 22/07/15 26/10/15 20/08/16 344.372,37

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE Iva 

esclusa

NOTE

59477785AC I.C.F.A. S.R.L. 31 18 22/07/15 23/10/15
23/06/17

300.591,75

22/07/15 02/11/15 28/07/17 177.505,9759478744E5 ATI  ITALVERDE SRL/ARTUSO SRL 31 19

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19 22/07/15 24/11/15
01/07/17

01/08/17
336.119,62

08/10/15 18/01/16 31/12/16 88%6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 79.985,74 11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 99% 31.684,73 11



6752283035 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 4 X DE MARCELLIS Marcello 28 18 50.324,22 13/12/16 27/02/17 31/12/17 45% 0,00

6752289527 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 5 X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 64% 0,00

6752293873 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 6 X MERIANO S.R.L. 28 19 49.457,00 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 55% 0,00

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 58% 0,00

6752302FDE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X

COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 49.797,14 13/12/16 09/03/17 31/12/17 54% 0,00

6752312821
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 50.164,02 13/12/16 13/03/17 31/12/17 41% 0,00

6752320EB9 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X SOVESA S.R.L. 28 15 16.551,81 13/12/16 21/02/17 31/12/17 93% 0,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 65% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 34% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 45% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X

A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO 

S.R.L.
23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 20% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 30% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 36% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 58% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X

NEW GROUP INFRASTRUTTURE 

S.R.L.
24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 50% 150.322,76

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 30% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 35% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 10% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 85% 220.405,60

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 22% 0,00

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 48% 106.521,93



10.940.785,91

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: CONCESSIONE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da 

corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4136/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da corso Regina Mergherita a piazza Baldissera
X 2.762.769,65

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.325.713,56

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 50% 154.006,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI 

AMBROSONE MICHELE
18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 35% 103.421,09

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

6589896A34 Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X F.E.A. S.R.L. 1 1 65.028,04 27/01/17 31/01/17 30/01/18 95% 40.376,57

17.146.510,45

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 

BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
35 35 04/02/15 15/06/15 16/12/17 80% 2.975.457,20

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 28/10/17 85% 3.771.352,79 6

5613012408 BORIO GIACOMO S.R.L. 21 21 25/03/15 22/06/15 30/04/17

TOTALE SERVIZIO

100% 3.968.748,60

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 29% 0,0006/09/16 18/01/18

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6643976E6D 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 694.453,96 12/10/16 03/04/17 28/11/17 12% 0,00

694.453,96

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

10: ALTRO

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: URBANIZZAZIONI 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 30 GIUGNO 2017 



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 51% 80.335,20

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

CITTÀ DI TORINO

N.                    
OFFERTE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

AVANZAMENTO 
TOTALE

NOTE
INIZIO                              

LAVORI

C.F. 00514490010

Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

IMPORTO 
CONTRATTUALE

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 LUGLIO  2017

FINE            
LAVORI



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

61637810FE
3471/2014 - Manutenzione straordinaria dei monumenti fontane 

monumentali di proprietà della Città
X STEMA S.r.l. 15 10 179.656,00 22/12/15 01/02/16 29/07/17 100% 171.109,40

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 91% 496.039,85

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 72% 76.499,53

4105/2014 - Interventi di completamento per il recupero 

funzionale del Mastio della Cittadella - Lotto 1 bis
X 679.667,40 22/04/16 100% 583.740,87

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 66.988,60 01/03/17 100% 63.801,13

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 66.385,22 24/05/17 100% 0,00

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45 344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 80% 151.140,92

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 14% 152.095,61

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 13% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 25% 0,00

4.300.461,61

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20 18/03/16 19/09/17

25/07/17 9  10

TOTALE SERVIZIO

QUINTINO COSTRUZIONI S.p.A. 23 23 23/10/15C15F1400011006

10: ALTRO



PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 30% 9.616,20

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 90% 805.804,58 6

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 78% 309.256,52 3

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 

Crocetta - Area est delibera CIPE
X 745.249,60 99,9%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 99,9%

64522282FC

4301/2014- Manutenzione straordinaria consolidamento 

strutturale edifici scolastici Via Madama Cristina 102. Circ. 8. 

Bilancio 2014

X CO.VE.MA. Srl 41 39 512.613,87 02/05/16 20/06/16 13/07/17 100% 294.731,36

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 80%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti 

sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6566791F59
4230 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 240 240 544.738,39 13/12/16 15/06/17 14/06/18 6%

6566873308
4227 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 5 e 6 

Area Nord Bilancio 2015
X EDIL MA.VI. SRL 225 205 517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 4%

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio 

2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 20%

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61 128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 55%

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 60%

6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X EDILGE COSTRUZIONI 54 54 119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 50%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 53%

6.204.683,31

13 324.915,89 10

TOTALE SERVIZIO

20/12/13 29/08/14 28/08/15 62%

26/08/16 23/12/17 402.397,17

3197136815 X C.C.G. SRL 13

20/07/17 541.761,76

6097237F21 ICEF SRL 150 145 16/06/16

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 LUGLIO 2017

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE
IMPORTO 

CONTRATTUALE
DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6500229EA6

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 

residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 30% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40                3

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 40% 0,00

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali 

in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 0,00 10

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 41% 0,00

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 7% 0,00

827.775,71

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

TOTALE SERVIZIO

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

27/08/15 03/11/15 26/09/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO  2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A T

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali Anno 2014
X 3 82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 02/09/17 96% 85.357,38

5479627B3D
3596/2013 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

impianti natatori per ottenimento C.P.I.
X OIKOS s.r.l. 107 103 259.344,46 30/09/15 07/03/16 04/07/17 100% 197.654,20 6

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 16/10/17 75% 205.926,85 3

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 77% 384.974,21

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 30% 0,00

Manutenzione ordinaria impianti sportivi centralizzati natatori 

Anno 2014 - Lotto 2
X 175.546,52 100% 128.073,54

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett. A) D.LGS. 163/06 X 87.217,21 100% 87.217,21

1.688.515,72

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

9

TOTALE SERVIZIO

10: ALTRO

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

6433961095 BRESCIANI ASFALTI 69 68 17/12/2015 26/04/16   23/06/17

N.                    
OFFERTE 
AMMESSE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 LUGLIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI



    

 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 Anno 

2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 28/10/17 90% 195.925,20

4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 

Bonifica e deomolizione basso fabbricato
X 155.940,34

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 7.999,19

6398962E7A
3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 

Civico - Anno 2014
X EDILGAMMA srl 9 9 299.528,02 09/05/16 06/07/16 03/09/17 95% 273.690,65

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 61% 89.841,19

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81 82%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 82%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 75%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 27/06/17 90% 71.626,86 10

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali 

- Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 40% 0,00

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 28% 51.346,52

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 20% 0,00

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 

2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 25% 82.534,22

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 55% 147.197,94

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 5% 0,00

6876674AE5 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X IMEG srl 36 36 59.932,14 15/03/17 12/07/17 06/07/18 1% 0,00

6876715CBA Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X SAPI srl 31 31 60.900,95 15/03/17 20/07/17 14/07/18 1% 0,00

3.714.962,34TOTALE SERVIZIO

140 02/05/16 30/08/16 13/10/17 372.620,27

09/12/17 85% 51.287,04 8

64056437D2 AEDES srl 140

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

5563187723 EC-AM sas 26 24 21/12/16 15/03/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

Servizio: EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: LAVORI TOTALMENTE SOSPESI



        

                

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

03184633FA
2890/2008 - Opere di rifunzionalizzazione storico complesso 

carcerario "Le Nuove" - Lotto 1 - 1° stralcio
X

A.T.I. SECAP S.p.A. / I.A.B. S.p.A. / 

RUSCALLA S.p.A. / COTTI IMPIANTI S.r.l. 

/ PUSSETTO & POLLANO S.r.l.

17 17 16.947.449,58 13/01/2009 30/07/14 30/07/14 100% 16.956.272,38

5483817CEF

Manutenzione ordinaria per lavori edili ed impianti idrici presso 

il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario 

Le Nuove di Torino

X SCALETTI Srl 84 84 568.639,62 21/05/2014 30/07/14 30/07/16 100% 388.630,79

17.516.089,20

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: LA PROSECUZIONE DEI LAVORI SARA' A CURA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
C.F. 00514490010

DIREZIONE



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 

sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2
X 431.731,11 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 168.268,89 100%

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X 0,00 100%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 0%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 87% 233.301,34 3

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 15/08/17 77% 196.894,06

6439009651 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134 450.226,50 18/04/17 18/05/17 17/05/18 15% 90.045,32 10

6.282.288,54

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE

1.436.721,91

TOTALE SERVIZIO

05/06/17 546.127,21 9

6075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 28/07/15 05/11/15 24/03/18

18/12/14 24/09/17 137.188,80 3

5472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l. 61 56 02/02/15 20/03/15

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134 15/07/14

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



                                                                    C.F. 00514490010

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI                          
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO "PARCHEGGIO 

GALILEO FERRARIS"
2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 75% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 65%

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

10
X 350.775,15 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 175.300,00 83%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91 149.871,36 23/03/16 25/07/16 15/07/17 95% 119.387,95

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 1 X 70.146,37

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 21.400,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 10.000,00

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 3.278,69

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 4.749,18

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 16.211,48

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 2 X 70.146,37

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X 18.200,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X 3.278,69

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X 16,393,44

67522504F8 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 1 X K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 50.367,25 13/12/16 02/03/17 31/12/17 62% 30.502,72

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 49.868,76 13/12/16 26/04/17 31/12/17 30% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 28 19 49.131,96 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 8% 0,00

6752280DB7 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 3 X NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 28 18 50.391,08 13/12/16 14/03/17 31/12/17 71% 0,00

6752283035 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 4 X DE MARCELLIS Marcello 28 18 50.324,22 13/12/16 27/02/17 31/12/17 56% 0,00

6752289527 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 5 X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 65% 0,00

11

67522737F2 CITRINITI 13/12/16 15/03/17 31/12/17

11

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38 08/10/15 11/01/16 31/12/16 99,1% 31.684,73

6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38 08/10/15 18/01/16 31/12/16 91% 79.985,74

344.372,37

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19 22/07/15 24/11/15
01/07/17

01/08/17
336.119,62

BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15 20/08/16

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE Iva 

esclusa
NOTE

5947768D69 X X

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

                                     DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
C.F. 00514490010



6752293873 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 6 X MERIANO S.R.L. 28 19 49.457,00 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 80% 0,00

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 60% 0,00

6752302FDE
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X

COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 49.797,14 13/12/16 09/03/17 31/12/17 65% 0,00

6752312821
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 50.164,02 13/12/16 13/03/17 31/12/17 45% 0,00

6752320EB9 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X SOVESA S.R.L. 28 15 16.551,81 13/12/16 21/02/17 31/12/17 94% 0,00

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 67% 0,00

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 37% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 48% 0,00

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L. 23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 25% 0,00

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 35% 0,00

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 38% 0,00

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 60% 0,00

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 55% 150.322,76

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 35% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 39% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 15% 0,00 3

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 87% 220.405,60

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 30% 0,00

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 50% 106.521,93

9.938.582,69

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

TOTALE SERVIZIO



3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: CONCESSIONE

11: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da 

corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 60% 154.006,00

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE 

MICHELE
18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 50% 103.421,09

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X 98.510,50

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 43.654,42

13.135.164,12

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

30/01/18 95% 40.376,57 8

TOTALE SERVIZIO

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS

18/01/18 35% 957.130,01

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1 27/01/17 31/01/17

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

NOTE

28/10/17 85,1% 4.103.630,43

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017

2.975.457,20

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI 

ASFALTI S.R.L.

N.                    
OFFERTE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

35 35 04/02/15 15/06/15 16/12/17 81%

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI



                                                                                                                                   Servizio: URBANIZZAZIONI 

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 LUGLIO 2017 

PROCEDURA 
APERTA                                                
ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 
NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 
204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 
OPERE          

ART. 57 C.5                      
d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               
IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 
d.Lgs. 163/06

6643976E6D 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 694.453,96 12/10/2016 03/04/2017 28/11/2017 15% 0

694.453,96

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

SERVIZIO: URBANIZZAZIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 LUGLIO 2017

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              
LAVORI

FINE            
LAVORI

AVANZAMENTO 
TOTALE

IMPORTO SOMME 
LIQUIDATE

CODICE 
IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            
(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              
AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 
PARTECIPANTI

N.                    
OFFERTE

IMPORTO 
CONTRATTUALE

DATA DI 
AGGIUDICAZIONE



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 AGOSTO  2017

                                                                                                                             Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

C.F. 00514490010

10: ALTRO

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

CITTÀ DI TORINO

N.                    

OFFERTE



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X

6514734092
4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO

64461234FA
GIMA S.a.s. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 

Crocetta - Area est delibera CIPE
X

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X

6566791F59
4230 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 240 240

6566873308
4227 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 5 e 6 

Area Nord Bilancio 2015
X EDIL MA.VI. SRL 225 205

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 118 118

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X SIAL SRL 61 61

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61

3197136815 X C.C.G. SRL 13 13

6097237F21 ICEF SRL 150 145

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34

N.                      

OFFERTE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI



6841681DC1
Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X EDILGE COSTRUZIONI 54 54

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60

TOTALE SERVIZIO



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6500229EA6

4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione energetica del patrimonio comunale 

residenziale

X COP DECOR S.a.s. 34 34

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

6014540B69
4138 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica materiali 

in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

TOTALE SERVIZIO

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO  2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali Anno 2014
X COOP DECOR di LUCA TOFFANIN s.a.s. 82 80

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7

6578080357 4049/2016 - Manutenzione Straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

TOTALE SERVIZIO

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 

Anno 2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97

4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 

Bonifica e deomolizione basso fabbricato
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - Anno 2014
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143

14064056437D2 AEDES srl 140

6398962E7A EDILGAMMA srl 9 9

5563187723 EC-AM sas 26 24

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE



6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122

6876674AE5 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X IMEG srl 36 36

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30

6876715CBA Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X SAPI srl 31 31

TOTALE SERVIZIO



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X

3967/2013 - Manutenzione Straordinaria Interventi per messa in 

sicurezza di parchi giardini ed aree verdi - LOTTO 2
X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 132 c.1 lett.b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. X

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87

6439009651 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

TOTALE SERVIZIO

6075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73

5472808009 BRESCIANI ASFALTI S.r.l. 61 56

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 



4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

AI SENSI 

ART.63 COMMA 

5 D.LGS.50/2016 

E S.M.I

AFFIDAMENTI                          

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO "PARCHEGGIO 

GALILEO FERRARIS"
2 2

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

10
X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

648842842B 4128/2015 - Viabilità ciclistica 2015 X GF STRADE s.r.l. 91 91

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 

1
X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2016 -   Lotto 

2
X

VARIANTE art. 57 c.2 e/o 204 D.lgs.163/06 X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.2 lett.c) D.lgs.163/06 X

6299720566 ZECCHINI GROUP 47 38

6299707AAA IM.A.F. SRL 47 38

5947878831 COMAR S.R.L. 31 19

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15

N.                    

OFFERTE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI



Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 28 19

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

3
X

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X

6752283035
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

4
X DE MARCELLIS Marcello 28 18

6752289527
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

5
X CAMMARATA MARIANO 28 21

6752293873
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

6
X MERIANO S.R.L. 28 19

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X

6752312821
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X

ULTERIORI OPERE art. 63 c. 5 del D.L.vo 50/2016 X

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23

6752320EB9 SOVESA S.R.L. 28 15

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19

6752280DB7 NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 28 18

67522737F2 CITRINITI

67522504F8 K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18



6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L. 23 23

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 24 23

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

TOTALE SERVIZIO



9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 

da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

5918107065
4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE 

MICHELE
18 18

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI 

ASFALTI S.R.L.
35 35

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE



                                                                                                                                   Servizio: URBANIZZAZIONI 

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6643976E6D 4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X CAVE SANGONE S.P.A. 27 27

6906072EE3
4277/2016  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). 

Pedonalizzazione via Monferrato

X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

N.                    

OFFERTE

10: ALTRO

Servizio: URBANIZZAZIONI 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

TOTALE SERVIZIO

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI



178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 59% 80.335,20

178.730,00

IMPORTO 

CONTRATTUALE

FINE            

LAVORI

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 AGOSTO  2017

                                                                                                                             Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

C.F. 00514490010

CITTÀ DI TORINO

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI



558.777,44 24/03/16 94% 496.039,85

89.750,74 05/08/16 100% 89.750,74

111.477,84 19/04/17 75% 76.499,53

344.449,00 20/09/16 14/12/16 13/12/17 82% 151.140,92

2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 14% 152.095,61

50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 13% 0,00

52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 25% 0,00

3.307.764,39

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

18/03/16 19/09/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA



228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 35% 9.616,20

1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 95% 805.804,58 6

502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/09/17 78% 309.256,52 3

745.249,60 99,9%

193.174,28 99,9%

405.341,01 85%

151.015,29 100%

365.661,70

182.029,02

544.738,39 13/12/16 15/06/17 14/06/18 10%

517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 6%

176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 28%

128.695,86 01/03/17 30/03/17 31/12/17 60%

128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 66%

1020/12/13 29/08/14 28/08/15 62%

488.077,84

324.915,89

9

16/06/16 26/08/16 23/12/17

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

20/12/13 16/03/15 20/07/17 742.998,11

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017



119.390,89 01/03/17 30/03/17 31/12/17 60%

118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 70%

5.692.069,44





284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 35,1% 0,00

190.682,53 55% 70.863,40                3

94.278,03 50% 0,00

171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 0,00 10

33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 43% 0,00

53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 10% 5.507,24

827.775,71

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

27/08/15 03/11/15 26/09/17

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO  2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI



164.468,19 11/07/16 08/09/16 02/09/17 99% 85.357,38

397.717,04 18/11/15 01/09/16 16/10/17 82% 205.926,85

535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 86% 461.827,32

68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 30% 0,00 10

121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 0,10% 0,00

299,084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 0,10% 0,00

1.587.202,93

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 AGOSTO 2017



321.789,31 03/12/14 19/06/15 28/10/17 95% 195.925,20

155.940,34

7.999,19

299.528,02 98%

17.700,00 20%

263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 80% 160.008,85

587.678,81 83%

25.049,50 83%

28.880,03 76%

158.419,90 22/06/16 01/09/16 11/09/17 95% 71.626,86

318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 45% 0,00

256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 35% 51.346,52

217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 22% 0,00

412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 26% 82.534,22

02/05/16 30/08/16 13/10/17 470.624,37

06/07/16 02/12/17 273.690,65 6    8

15/03/17 09/12/17 95% 137.538,16

09/05/16

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

21/12/16

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 65% 245.798,79

239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 15% 0,00

59.932,14 15/03/17 12/07/17 06/07/18 2% 0,00

34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 2% 0,00

60.900,95 15/03/17 20/07/17 14/07/18 2% 0,00

3.767.080,82



 



363.133,05 60%

111.014,51 68%

15.353,72 65%

431.731,11 100%

168.268,89 100%

0,00 100%

3.042.793,30 58,5%

817.878,46 5%

264.824,00 20/04/16 18/05/16 17/05/17 87% 233.301,34 3   7

617.065,00 25/02/16 27/05/16 15/08/17 77% 196.894,06 3   7

450.226,50 18/04/17 18/05/17 17/05/18 25% 90.045,32 10   8

6.282.288,54

546.127,21

28/07/15 05/11/15 24/03/18 1.436.721,91

24/09/17 137.188,80 3

02/02/15 20/03/15 05/06/17

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

15/07/14 18/12/14

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 





2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 76% 1.196.600,00

393.067,50 100%

196.500,00 81%

350.775,15 100%

175.300,00 100%

149.871,36 23/03/16 25/07/16 13/07/17 100% 119.387,95

112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

70.146,37

21.400,00

10.000,00

3.278,69

4.749,18

16.211,48

70.146,37

18.200,00

3.278,69

16,393,44

31/12/16 100% 72.428,48 10

28/08/17 100% 79.985,74 10

08/10/15 11/01/16

24/11/15
01/07/17

01/08/17
336.119,62

08/10/15 18/01/16

22/07/15 26/10/15 20/08/16 458.546,18 3

22/07/15

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE Iva 

esclusa

NOTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017



50.367,25

15.819,67

49.868,76 13/12/16 26/04/17 31/12/17 35% 0,00

49.131,96 100% 0,00

15.819,67 15% 0,00

50.391,08 95% 0,00

15.819,67 2% 0,00

66.143,89 13/12/16 27/02/17 31/12/17 58% 0,00

49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 66% 31.529,68

49.457,00 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 85% 0,00

48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 85% 0,00

49.797,14 100% 0,00

15.819,67 24% 0,00

50.164,02 13/12/16 13/03/17 31/12/17 50% 0,00

16.551,81 96%

8.196,72 0%

383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 86% 243.192,05 3

289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 38% 0,00

350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 91% 340.705,85 3

31/12/17 0,0013/12/16 21/02/17

31/12/17

13/12/16 09/03/17 31/12/17

13/12/16 14/03/17

31/12/17 63% 30.502,72

13/12/16 15/03/17 31/12/17

13/12/16 02/03/17



352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 80% 0,00

400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 75% 0,00

364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 58% 0,00

319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 85% 0,00

357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 81% 150.322,76

324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 45% 64.922,89

305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 45% 61.199,17

128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 11% 0,00

336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 95% 220.405,60

493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 40% 0,00

510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 66% 208.578,94

10.010.058,09





2.471.686,05

1.169.029,42

3.419.231,93

1.647.388,17

540.976,06 12/10/16 07/02/17 24/09/17 65% 154.006,00

276.589,72 21/10/16 02/02/17 15/09/17 74% 103.421,09

2.651.118,40

816.979,45

98.510,50

43.654,42

13.135.164,12

27/01/17 31/01/17 96% 40.376,5730/01/18

06/09/16 18/01/18 38% 957.130,01

15/06/15 28/10/17 85,2% 4.103.630,43

04/09/15

15/06/15 16/12/17 81% 2.975.457,20

25/03/15

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

04/02/15

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



694.453,96 12/10/2016 03/04/17 28/11/17 18% 0,00

515.379,00 30/06/2017 28/08/17 24/05/17 1% 0,00

1.209.832,96

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

Servizio: URBANIZZAZIONI 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 AGOSTO 2017

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE



                                                                                                                              

                                                                                                                                                                           

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 62% 80.335,20

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

C.F. 00514490010

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

TOTALE SERVIZIO

FINE            

LAVORI

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

IMPORTO 

CONTRATTUALE

 Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  30 SETTEMBRE  2017



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 98% 496.039,85

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 93% 76.499,53

4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X 344.449,00 14/12/16 95% 151.140,92

OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 80% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 15% 152.095,61

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 18% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 30% 0,00

3.261.412,16

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

20/09/16 13/12/17

TOTALE SERVIZIO

6514734092 S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45

NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20 18/03/16 18/11/17

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

65668521B4

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

X
CR CANTIERI SRL in avvalimento con 

RANA VincenzoI
238 231 496.380,68 07/03/17 20/09/17 19/09/18 2% 0,00

69388117F9

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

X EDILGAMMA SRL 289 287 469.155,90 20/09/17 18/09/17 17/09/18 0,1% 0,00

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 38% 9.616,20

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 99% 994.829,21 9

656575586C

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

X

IMPERO COSTRUZIONI SRL                     in 

avvalimento                            FERRERO 

COSTRUZIONI SAS

48 48 307.303,16 16/03/17 05/09/17 04/09/18 0,01% 0,00

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/03/18 78% 309.256,52

3942/2011 - Manutenzione straordinaria circoscrizione 7, 8 e 1 

Crocetta - Area est delibera CIPE
X 745.249,60 100%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 193.174,28 100%

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

6566791F59
4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 240 240 544.738,39 13/12/16 15/06/17 14/06/18 15% 0,00

6566873308
4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
X EDIL MA.VI. SRL 225 205 517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 16% 0,00

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 35% 35.361,52

128.695,86 75%

64.347,93 30%

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 68% 84.384,41

119.390,89 65%

49.419,56 0%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 86% 0,00

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                      

OFFERTE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE  2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

31976185D8 PICCOLOMINI 34 34 20/12/13 16/03/15 20/07/17 918.924,50

488.077,84ICEF SRL 150 145 16/06/16

6097237F21
4226/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2016
X

26/08/16 23/12/176097237F21 X

0,00240 512.719,46 26/06/17 22/08/17

3197136815 X

21/08/18 3%M.G.M. COSTRUZIONI SRL 240

29/08/14 28/08/15 62% 324.915,89C.C.G. SRL 13 13 20/12/13 10

68416693DD Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X X SIAL SRL 61 61

54 54

01/03/17 30/03/17 31/12/17 0,00

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X X EDILGE COSTRUZIONI 01/03/17 30/03/17 31/12/17 60.347,226841681DC1



6913040513 Manutenzione ordinaria impianti antincendio Anno 2017 X GIUSTO BERTELLO 337 7 57.806,68 12/04/17 06/09/17 31/12/17 15% 0,00

7.649.202,81

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CONSEGNA LAVORI A NUOVA DITTA PREVISTA PER INIZIO OTTOBRE

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 39% 0,00

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40 3

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 72% 0,00

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 0,00 10

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 28/04/18 15% 0,00

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 45% 0,00 5   11

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 11% 0,00

938.221,91

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE / CONCESSIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

03/11/15 26/09/17

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

TOTALE SERVIZIO

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115 27/08/15

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6024886535
4007/2014 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali Anno 2014
X COOP DECOR di LUCA TOFFANIN s.a.s. 82 80 164.468,19 11/07/16 08/09/16 02/09/17 100% 164.009,03

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 16/10/17 92% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 99% 461.827,32

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 31% 0,00

6578080357 4049/2016 - Manutenzione Straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 25% 0,00

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299,084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 0,15% 0,00

1.587.202,93

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  30 SETTEMBRE 2017

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

10: ALTRO



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 

Anno 2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 28/10/17 97% 195.925,20

4085/2013 - Manutenzione straordinario Riccardo Zandonai, 24 - 

Bonifica e deomolizione basso fabbricato
X 155.940,34

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 7.999,19

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - Anno 2014
X 299.528,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 17.700,00 60%

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 91% 160.008,85 5

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81 95%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 83%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 90%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 11/08/17 95% 71.626,86 6   10

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 46% 0,00

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 53% 51.346,52

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 23% 39.960,28

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 30% 82.534,22

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 66% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 20% 0,00

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di Abouseid Adel 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 2% 0,00

6876674AE5 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X IMEG srl 36 36 59.932,14 15/03/17 12/07/17 06/07/18 20% 0,00

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 5% 0,00

6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X EUROPA 2000 32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 17/09/18 1% 0,00

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

5563187723 EC-AM sas 26 24 21/12/16 15/03/17 09/12/17 100%

6398962E7A EDILGAMMA srl 9 9 09/05/16 06/07/16

140 140 02/05/16 30/08/16

137.538,16

02/12/17 273.690,65

13/10/17 470.624,3764056437D2 AEDES srl



6876715CBA Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X SAPI srl 31 31 60.900,95 15/03/17 20/07/17 14/07/18 4% 0,00

3.870.636,24

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: LAVORI TOTALMENTE SOSPESI



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 59%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 10%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/17 88% 233.301,34 6

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 15/08/17 77% 356.184,85 3   7

6439009651 4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134 450.226,50 18/04/17 18/05/17 17/05/18 26% 90.045,32 10   8

5.682.288,54

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134 15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,73 3

6075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 28/07/15 05/11/15 24/03/18 1.436.721,91

10: ANTICIPAZIONE

TOTALE SERVIZIO



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

AI SENSI 

ART.63 COMMA 

5 D.LGS.50/2016 

E S.M.I

AFFIDAMENTI                          

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO "PARCHEGGIO 

GALILEO FERRARIS"
2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 89,5% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 196.500,00 81%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

6752267300
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 49.868,76 13/12/16 26/04/17 31/12/17 45% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 28 19 49.131,96 98% 30.607,89

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 99% 15.420,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 8.746,31 0% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

3
X 50.391,08 95% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 26% 0,00

6752283035
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

4
X DE MARCELLIS Marcello 28 18 66.143,89 13/12/16 27/02/17 31/12/17 59% 0,00

6752289527
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

5
X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 67% 31.529,68

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

6
49.457,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 15.819,67

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 87% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X 49.797,14 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 85%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.078,90 0%

6752312821
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 50.164,02 13/12/16 13/03/17 31/12/17 55% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X 16.551,81 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c. 5 del D.L.vo 50/2016 X 8.196,72 100%

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

8

6752320EB9 SOVESA S.R.L. 28 15 13/12/16 21/02/17 31/12/17 0,00

38.663,76

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 13/12/16 09/03/17 31/12/17

19

41.079,23

03/02/2017 20/02/17 31/12/17 70%

14/03/17 31/12/17

6752293873 X MERIANO S.R.L. 28

28

6752280DB7 NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 28 18 13/12/16

31/12/17 1

67522737F2 CITRINITI

13/12/16 15/03/17 31/12/17

67522504F8 K.D.S. COSTRUZIONI SRL

31 15

63% 30.502,72

26/10/15 20/08/16 458.546,18

18 13/12/16 02/03/17

5947768D69 X X BORIO GIACOMO S.R.L.

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

22/07/15

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

3

NOTE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE Iva 

esclusa

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE (iva 

esclusa) 



6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 86% 264.149,89 3

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 40% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 91% 340.705,85 3

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L. 23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 80% 268.643,32 3

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 75% 233.680,65 3

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 70% 134.809,77

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 95% 302.302,27

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 97% 150.322,76

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 80% 64.922,89

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 85% 61.199,17

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 18% 0,00

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 95% 220.405,60 3

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 50% 144.342,10

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 73% 208.578,94

9.150.345,68

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 

da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X 540.976,06

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 128.662,49

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE 

MICHELE
18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 06/10/17 90% 216.439,65

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X 98.510,50

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 43.654,42

13.263.826,61

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS

27/01/17 31/01/17

154.006,00 8

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18 41%

20 20 12/10/16 07/02/17 31/12/17 50%

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 28/10/17 85,3%

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

3.182.385,9604/02/15 15/06/15 16/12/17 87%

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1 40.376,5730/01/18 65%

54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI 

ASFALTI S.R.L.
35 35

957.130,01

4.103.630,43

5918107065 F.LLI BOTTIN S.N.C.

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI



                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                           

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane 

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 24/05/17 8% 0,00

1.557.044,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

Servizio: URBANIZZAZIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2017 

6

TOTALE SERVIZIO

NOTE

6643976E6D 03/04/17 27/04/18 20% 0,00CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 72% 80.335,20

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 OTTOBRE 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

C.F. 00514490010

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

TOTALE SERVIZIO

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

                                                                                                                             Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 100% 496.039,85

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 96% 76.499,53

4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X 344.449,00 14/12/16 96% 328.735,14

OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 80% 35.105,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 18% 313.180,14

6852196305
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
X SP COSTRUZIONI S.r.l. 50 2 50.662,52 05/04/17 21/04/17 31/12/17 50% 0,00

6852201724
Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
X EDILTORTORA S.r.l. 50 2 52.605,81 03/04/17 26/04/17 31/12/17 60% 0,00

3.261.412,16

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

45 45

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20 18/03/16 18/11/17

10: ALTRO

20/09/16 13/12/17

TOTALE SERVIZIO

6514734092 S.E.C.A.P. S.p.A.



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

65668521B4

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

X
CR CANTIERI SRL in avvalimento con 

RANA VincenzoI
238 231 496.380,68 07/03/17 20/09/17 19/09/18 14% 0,00

69388117F9

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

X EDILGAMMA SRL 289 287 469.155,90 20/09/17 18/09/17 17/09/18 5% 0,00

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 59% 9.616,20

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 99,5% 994.829,21 9

656575586C

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

X

IMPERO COSTRUZIONI SRL     in 

avvalimento con                           FERRERO 

COSTRUZIONI SAS

48 48 307.303,16 16/03/17 05/09/17 04/09/18 0,2% 0,00

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/03/18 80% 309.256,52

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 97%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi urgenti 

sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 15/04/18 0%

6566791F59
4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 240 240 544.738,39 13/12/16 15/06/17 14/06/18 30% 0,00

6566873308
4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
X EDIL MA.VI. SRL 225 205 517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 18% 0,00

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. Bilancio 

2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 40% 35.361,52

6938732628
4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord
X IMPRESA R.A. SRL 265 259 459.148,35 29/06/17 25/10/17 24/10/18 0,01% 0,00

6938843263
4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI
X I.CO.SER SRL 223 218 501.495,61 11/10/17 23/10/17 24/10/18 1% 0,00

6938859F93
4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 

edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016
X QUINTINO SRL 148 140 396.838,83 14/06/17 04/09/17 31/05/18 1% 0,00

69388529CE
4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 

Comune di Torino
X ARTEDIL SRL 207 206 411.803,07 19/04/17 24/07/17 19/04/18 2% 0,00

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE  2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                      

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA
NOTE

6097237F21 ICEF SRL 150 145 16/06/16 26/08/16 23/12/17 488.077,84

6097237F21
4226/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2016
X M.G.M. COSTRUZIONI SRL 240 21/08/18 10% 0,00240 512.719,46 26/06/17 22/08/17

20/12/13 29/08/14 28/08/15 62%

3197136815

C.C.G. SRL 13 13 324.915,89 10



Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X 128.695,86 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 64.347,93 70%

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2016 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 70% 84.384,41

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2016
X 119.390,89 65%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.419,56 20%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2016 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 90% 0,00

6913040513 Manutenzione ordinaria impianti antincendio Anno 2017 X GIUSTO BERTELLO 337 7 57.806,68 12/04/17 06/09/17 31/12/17 55% 0,00

8.743.664,71

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE - CONSEGNA LAVORI A NUOVA DITTA PREVISTA PER INIZIO OTTOBRE

01/03/17 30/03/17 31/12/1768416693DD SIAL SRL 61

30/03/17 31/12/17

79.916,09

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI 54

61

60.347,22

TOTALE SERVIZIO

54 01/03/17



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 62% 119136,72

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 72% 0,00

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 51.541,45 10

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 28/04/18 42% 46.337,54

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 29 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 46,5% 15.160,12 5   12

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 12% 5.507,24

6978214C5A
Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della Direzione 

Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.

X F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO 100/5 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 3%

1.025.051,24

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

27/08/15 03/11/15 26/09/17 35486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115

TOTALE SERVIZIO

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE

12: IN PENALE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6129396995 3912/2015 - Manutenzione impianti centralizzati X B&B COSTRUZIONI s.r.l. 100 99 397.717,04 18/11/15 01/09/16 16/10/17 100% 205.926,85

6103673E49 4005/2016 - Manutenzione Straordinaria aree mercatali X NOVA EDIL s.r.l. 71 70 535.343,56 04/11/15 17/10/16 16/10/17 100% 535.309,74

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 77% 53.248,51 3

6578080357 4049/2016 - Manutenzione Straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 33% 0,00

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 0,30% 0,00

6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 1% 0,00

6579367966
4297/2016 - Manutenzione Straordinaria e messa a norma 

impianto base Parco ruffini
X EDIL RENTAL GROUP 221 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 15/04/18 1% 0,00

699517375E
Manutenzione Ordinaria autorimesse e impianti sportivi di base 

delle Circoscrizioni Anno 2017
X FONDAMENTA 3404 19 47.243,27 24/05/17 23/10/17 31/12/17 1% 0,00

1.983.435,53

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA
NOTE

TOTALE SERVIZIO

10: ALTRO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

5581005704
3905/2013 - Manutenzione fabbricati municipali Circ. 1-10 Anno 

2013
X EDIL IMPIANTI srl 101 97 321.789,31 03/12/14 19/06/15 28/10/17 100% 195.925,20

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma Palazzo 

Civico - Anno 2014
X 299.528,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 17.700,00 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 110.470,00 0%

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 91% 160.008,85 5  10  1

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81 96%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 85%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 92%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.457,96 0%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 20/12/17 96% 71.626,86

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici municipali 

- Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 50% 117.475,86

6554323E6E
4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 256.732,60 01/06/16 30/11/16 29/11/17 65% 51.346,52

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 40% 39.960,28

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - Anno 

2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 36% 152.656,18

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 67% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 25% 0,00

6383237DCC 4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 X NIFIL APPALTI srl 267 259 455.282,10 26/07/17 23/10/17 14/06/19 1% 0,00

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di Abouseid Adel 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 10% 0,00

6876674AE5 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X IMEG srl 36 36 59.932,14 15/03/17 12/07/17 06/07/18 25% 0,00

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 10% 0,00

6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X
EUROPA 2000                                            di 

Biviera Salvatore
32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 17/09/18 2% 0,00

27/12/17 470.624,37AEDES srl

6398962E7A EDILGAMMA srl 9 9 09/05/16 06/07/16 31/12/17 273.690,65 6-8

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

140 140

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

02/05/16 30/08/16 6   864056437D2



6876715CBA Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X SAPI srl 31 31 60.900,95 15/03/17 20/07/17 14/07/18 10% 0,00

4.321.906,77

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

TOTALE SERVIZIO

10: IN CORSO RISOLUZIONE CONTRATTUALE - SOSPESI LAVORI DA IMPRESA PER ABBANDONO CANTIERE



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 59,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 15%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/18 90% 233.301,34 6

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 16/12/17 78% 356.184,85 6

4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50 27%

OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 X 98.360,65 0%

5.780.649,19

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

DIREZIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,734760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134 3

6075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 28/07/15 05/11/15 24/03/18 1.436.721,91

TOTALE SERVIZIO

184.331,63   10   6   6439009651
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
18/04/17 18/05/17 31/07/18136 134

10: ANTICIPAZIONE



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO "PARCHEGGIO 

GALILEO FERRARIS"
2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 98% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
X 393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 196.500,00 88%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 1 X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X 49.868,76 75% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 10% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 0% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 49.131,96 99% 30.607,89

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 99% 15.420,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 8.746,31 60% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 3 X 50.391,08 95% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 85% 0,00

6752283035 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 4 X DE MARCELLIS Marcello 28 18 66.143,89 13/12/16 27/02/17 31/12/17 80% 0,00

6752289527 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 5 X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 69% 31.529,68

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 6 X 49.457,00 90%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 8.908,83 0%

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 95% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X 49.797,14 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.078,90 6%

6752312821
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 50.164,02 13/12/16 13/03/17 31/12/17 56% 41.857,42

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 9 X 16.551,81 100%

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

26/10/15 20/08/16

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

BORIO GIACOMO S.R.L. 31 155947768D69

31/12/17

67522737F2 CITRINITI 28 19

6752280DB7 NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL

13/12/16 15/03/17 31/12/17

6752293873 MERIANO S.R.L. 28 19 03/02/2017 20/02/17 31/12/17 38.663,76 8

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 13/12/16 09/03/17 31/12/17 41.079,23

21/02/17 31/12/17 24.604,20

22/07/15

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

458.546,18

67522504F8 K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 13/12/16 02/03/17 31/12/17 63%

14/03/17

30.502,72 1

6752267300 SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 13/12/16 26/04/17 31/12/17

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

6752320EB9 SOVESA S.R.L. 28 15 13/12/16

28 18 13/12/16



ULTERIORI OPERE art. 63 c. 5 del D.L.vo 50/2016 X 8.196,72 100%

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 86% 264.149,89 3

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 43% 0,00

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 91% 340.705,85 3

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L. 23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 98% 268.643,32 3

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 95% 233.680,65 3

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 85% 134.809,77

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 96% 302.302,27

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 98% 350.070,23

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 83% 64.922,89 3

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 86% 61.199,17 3

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 30/08/17 24% 0,00

642496727F
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X C.E.V.I.G. S.R.L. 85 85 336.877,00 27/04/16 18/10/16 12/09/17 99% 294.910,09

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 60% 144.342,10

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 10/12/17 81% 310.152,06

9.184.188,89

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

21/02/17 31/12/17 24.604,206752320EB9 SOVESA S.R.L. 28 15 13/12/16

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto da 

corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X 540.976,06

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 128.662,49

6127615BDA
4244/2015 - Interventi urgenti impianti a servizio dei sottopassi - 

sottopasso Lanza
X

ELETTRO SERVICE DI AMBROSONE 

MICHELE
18 18 276.589,72 21/10/16 02/02/17 06/10/17 100% 216.439,65

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X 98.510,50

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 43.654,42

13.263.826,61

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

04/02/15 15/06/15 16/12/17 89%54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI 

ASFALTI S.R.L.
35 35 3.182.385,96

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 26/12/17 86% 4.103.630,43 6

5918107065 F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 12/10/16 07/02/17 31/12/17 60% 154.006,00

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16 18/01/18 42% 957.130,01

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1 27/01/17 31/01/17 30/01/18 70% 40.376,57

TOTALE SERVIZIO

10: INTERFERENZE PER MODIFICA RETE GAS



                                                                                                                                   Servizio: URBANIZZAZIONI 

                                                                                                                                                                           

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 24/05/18 30% 0,00

1.557.044,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE                                                                                            +
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

SERVIZIO URBANIZZAZIONI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 OTTOBRE 2017 

0,00

TOTALE SERVIZIO

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

6643976E6D CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016 03/04/17 27/04/18 30%

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)



  

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  30 NOVEMBRE 2017

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto itnervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/2016 31/12/2017 75% 126.798,39 6

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: SISTEMA DI SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

IMPORTO 

CONTRATTUALE

TOTALE SERVIZIO

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

C.F. 00514490010

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

N.                    

OFFERTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

AVANZAMENTO 

TOTALE
NOTE

INIZIO                              

LAVORI

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

FINE            

LAVORI



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Manutenzione 

straordinaria e adeguamento alla prevenzione incendi. Lotto 1 - 

Fase B: Sistemazione uffici su via Accademia Albertina e via 

Principe Amedeo

X 558.777,44 24/03/16 100% 496.039,85

VARIANTE art. 205 C.4 D.lgs.163/06 X 111.477,84 19/04/17 100% 76.499,53

4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X 344.449,00 14/12/16 97% 328.735,14

OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 82% 35.105,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 20% 313.180,14

Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
50.662,52 21/04/17

VARIANTE art. 149 C.2 D.lgs.50/16 X 10.098,36 31/08/17

Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
52.605,81 26/04/17

VARIANTE art. 149 C.2 D.lgs.50/16 X 10.489,23 05/09/17

3.281.999,75

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

90% 0,00

TOTALE SERVIZIO

50 2 23/05/17 31/12/176852201724 X EDILTORTORA S.r.l.

31/12/1750 2 80% 0,00

20/09/16 13/12/17

05/04/17

6514734092 S.E.C.A.P. S.p.A. 45 45

6852196305 X SP COSTRUZIONI S.r.l.

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

64461234FA
GIMA S.a.s. DI                          

MANGIARACINA A & C.
25 20 18/03/16 18/11/17

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

65668521B4

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

X
CR CANTIERI SRL in avvalimento con 

RANA VincenzoI
238 231 496.380,68 07/03/17 20/09/17 19/09/18 20% 0,00

69388117F9

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

X EDILGAMMA SRL 289 287 469.155,90 20/09/17 18/09/17 17/09/18 8% 0,00

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 98% 9.616,20 9

6102173874
4190/2014 - Manutenzione straordinaria interventi di 

efficientamento energetico negli edifici scolastici
X ESPOSITO COSTRUZIONI 128 126 1.183.726,45 22/09/15 16/06/16 24/09/17 100% 994.829,21

656575586C

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

X

IMPERO COSTRUZIONI SRL     in 

avvalimento con                           FERRERO 

COSTRUZIONI SAS

48 48 307.303,16 16/03/17 05/09/17 04/09/18  0,00

6565806284

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114 114 502.931,70 06/09/16 06/09/16 05/03/18 87% 309.256,52

3979/2011 - Manutenzione straordinaria area est Circ. 

circoscrizione 7, 8 e 1 Crocetta - Area est delibera CIPE
X 405.341,01 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 151.015,29 100%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 15/04/18 2%

4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti nelle 

Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X 544.738,39

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 77.010,43

6566873308
4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
X EDIL MA.VI. SRL 225 205 517.999,94 05/01/16 05/06/17 04/06/18 20% 0,00

6566705863
4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
X GM GRUOP SRL 118 118 176.807,62 10/03/17 26/04/17 20/04/18 45% 35.361,52

6938732628
4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord
X IMPRESA R.A. SRL 265 259 459.148,35 29/06/17 25/10/17 24/10/18 0,50% 0,00

6938843263
4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI
X I.CO.SER SRL 223 218 501.495,61 11/10/17 23/10/17 24/10/18 2% 0,00

6938559804
4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 7 - 8 e 1 Crocetta Area Est
X ISOVIT SRL 172 170 525.305,41 04/07/17 22/11/17 22/11/18 1% 0,00

69387272A9
4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest
X CEVIG 171 145 576.597,06 23/05/17 08/11/17 07/11/18 0,01% 0,00

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                      

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE  2017

488.077,84

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

6097237F21 ICEF SRL 150

6097237F21
4226/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 

1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2016
X

26/08/16 24/11/17145 16/06/16

0,00240 512.719,46 26/06/17 22/08/17

3197136815

C.C.G. SRL

21/08/18 20%M.G.M. COSTRUZIONI SRL 240

28/08/15 62%

324.915,89 10

13 13 20/12/13 29/08/14

13/12/16 15/06/17 12/09/18 35%6566791F59 GM GRUOP SRL 240 240 130.000,00



6834275E21
4452/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord - Via Abeti 13
X F.LLI PAONESSA 285 274 591.970,13 05/10/17 16/11/17 15/11/18 0,10% 0,00

6938859F93
4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 

edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016
X QUINTINO SRL 148 140 396.838,83 14/06/17 04/09/17 31/05/18 12,5% 0,00

69388529CE
4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 

Comune di Torino
X ARTEDIL SRL 207 206 411.803,07 19/04/17 24/07/17 19/04/18 18,5% 0,00

Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X 128.695,86 92%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 64.347,93 90%

6841677A75 Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 X EDIL TERMICA IORIO 61 61 128.372,07 01/03/17 30/03/17 31/12/17 75% 84.384,41

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2017
X 119.390,89 65%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.419,56 27%

6841682E94 Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 X MAGNETTI SRL 60 60 118.595,02 01/03/17 30/03/17 31/12/17 95% 54.190,44

6913040513 Manutenzione ordinaria impianti antincendio Anno 2017 X GIUSTO BERTELLO 337 7 57.806,68 12/04/17 06/09/17 31/12/17 83% 0,00

10.514.547,74

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: RISOLUZIONE CONTRATTUALE CON DITTA CEVIG  - PARTE RESIDUA DEI LAVORI + ULTERIORI OPERE AFFIDATI A DITTA MINERVA COSTRUZIONI

68416693DD SIAL SRL 61 61 01/03/17 30/03/17

60.347,22

31/12/17 71.916,09

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI 54 30/03/17 31/12/1754 01/03/17

TOTALE SERVIZIO



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 67% 119136,72

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 70.863,40 3

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 72% 0,00 3

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 51.541,45 10

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE 

S.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 28/04/18 72% 46.337,54

64690848FD
4047/2015 -  Manutenzione straordinaria strutture per assistenza 

e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X

T.C. S.R.L. TECNOLOGIA E 

COSTRUZIONI
163 163 278.315,39 14/02/17 02/10/17 01/10/18 0% 0,00 13

6458526043
4039/2015 - Manutenzione strutture residenziali e ricovero per 

anziani
X I.E.F.  LEONARDO s.r.l. 44 44 123.060,00 10/07/2017  16/11/2017 13/07/18 1% 0,00

691290125F
4171/2016 - Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona
C.E.S.I. s.r.l. 200 10 223.596,38 27/06/17 22/11/17 21/11/18 1% 0,00 14

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 30 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 46,5% 15.160,12 5   12

6408227C33
Manutenzione ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X TECNOEDI COSTRUZIONI S.r.l. 22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 14% 5.507,24

6978214C5A
Manutenzione ordinaria 2017 su fabbricati della Direzione 

Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
X F.LLI IORIO di IORIO VINCENZO 100 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 19% 0,00

1.650.023,01

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

13: IN ATTESA EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

14: PROCEDURA ART. 36 D.L. 50/2016 COMMA 2 LETTERA B) E C)

TOTALE SERVIZIO

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE

12: IN PENALE

NOTE

27/08/15 03/11/15 26/09/17

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115 115

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           
                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 77% 53.248,51 3

6578080357 4049/2016 - Manutenzione Straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 64% 78633,03

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 3% 0,00

6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 2% 0,00

6579367966
4297/2016 - Manutenzione Straordinaria e messa a norma 

impianto base Parco ruffini
X EDIL RENTAL GROUP 221 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 15/04/18 15% 70433,44

65590299F3 4048/2015 - Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali X TRIPI 90 84 339.548,56 14/03/17 08/11/17 07/11/18 2% 0,00

699517375E
Manutenzione Ordinaria autorimesse e impianti sportivi di base 

delle Circoscrizioni Anno 2017
X FONDAMENTA 3404 19 47.243,27 24/05/17 23/10/17 31/12/17 22% 0,00

1.389.923,49

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  30 NOVEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

TOTALE SERVIZIO

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - Anno 2014
X 299.528,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 17.700,00 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 110.470,00 30%

6500074EBD
3576_01/2008 - M.S. Fabbricati municipali Circ. 1-10 - Lavori di 

completamento
X MAIONE s.r.l. 130 123 263.379,29 07/06/16 04/08/16 22/09/17 91% 233.427,86 5  10  1

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81 96%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 93%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 93%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.457,96 1%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 20/12/17 97% 71.626,86

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 51% 117.475,86

4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X 256.732,60 75%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.000,00 0%

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 42% 39.960,28

6383210786
3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X C.E.V.I.G. srl 144 143 412.671,08 28/07/16 13/01/17 06/07/18 37% 152.656,18

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 70% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 27% 0,00

6383237DCC 4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 X NIFIL APPALTI srl 267 259 455.282,10 26/07/17 23/10/17 14/06/19 2% 0,00

64662305CC 4093/2015 - M.S. Diffusa Magazzini e Autorimesse - Anno 2015 X CO.GE.IM. Srl 132 131 176.827,85 17/07/17 29/11/17 24/11/18 0% 0,00 11

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di Abouseid Adel 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 11% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X 59.932,14 28%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 29.500,00 0%

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 20% 0,00

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

6398962E7A EDILGAMMA srl 9 9 09/05/16 06/07/16 31/12/17 273.690,65

64056437D2 AEDES srl 140 140 02/05/16 30/08/16 27/12/17 470.624,37

6554323E6E TRIVELLA srl in ATI con DATECO srl 75 75 01/06/16 30/11/16 13/05/18

6876674AE5 IMEG srl 36 36 15/03/17 12/07/17

159.287,69 6    8   

06/07/18 0,00 8



6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X
EUROPA 2000                                            di 

Biviera Salvatore
32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 16/09/18 3% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X 60.900,95 20%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 30.000,00 0%

4.325.445,31

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

20/07/17 14/07/18 0,00 8

TOTALE SERVIZIO

6876715CBA SAPI srl 31 31 15/03/17

10: CON DEL. G.C. 201705017/30 E DET. 201705269/30 RISOLTO IL CONTRATTO



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 59,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 18%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO SERGIO E 

RIBOTTA BRUNA & C. s.a.s 
50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/18 95% 233.301,34 6

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 16/12/17 79% 356.184,85 6

4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50

20%

6444624FF3
4163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su 

verde - completamento
X CO.VE.MA S.r.l. 129 122 298.240,73 12/09/17 24/11/17 30/08/18 0,1%

6.078.889,92

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,73 3

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

1.436.721,916075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73

NOTE

4760459709
AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA 

SILVIO s.a.s. 
134 134

18/04/17 18/05/17 31/07/18

28/07/15 05/11/15 24/03/18

X 98.360,65

6439009651
COSTRUZIONI E PREFABBRICATI 

TOMMASO VERAZZO S.r.l.
136 134

C.F. 00514490010

TOTALE SERVIZIO

31%
184.331,63 10  6   

OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ANTICIPAZIONE



OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

02257685A4 3362/2008 - Parcheggio Gallielo Ferraris X
SOCIETA' DI PROGETTO "PARCHEGGIO 

GALILEO FERRARIS"
2 2 2.895.535,00 13/05/09 17/11/14 10/07/17 100% 1.196.600,00

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - Lotto 

1                                                                        
X 393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 196.500,00 97%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X 49.868,76 75% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 0% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 49.131,96 99% 30.607,89

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 99% 15.420,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 8.746,31 98% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

3
X 50.391,08 95% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 9.375,87 62% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

4
X 49.524,22 13/12/16 27/02/17 31/12/17 72% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 48% 0,00

6752289527
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

5
X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 77% 31.529,68

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

6
X 49.457,00 90%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 8.908,83 60%

6752294946 Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 48.583,16 13/12/16 14/03/17 31/12/17 96% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X 49.797,14 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.078,90 50%

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

                       C.F. 00514490010

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA
NOTE

5947768D69 BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15 25/11/17 458.546,18

67522504F8 K.D.S. COSTRUZIONI SRL 28 18 13/12/16 02/03/17 31/12/17 63% 30.502,72 2

6752267300 SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 13/12/16 26/04/17 31/12/17

13/12/16 15/03/17 31/12/1767522737F2 CITRINITI 28 19

31/12/17

6752280DB7

NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL 28 18

6752283035 DE MARCELLIS Marcello 28 18

13/12/16 14/03/17

28 19 03/02/2017 20/02/176752293873 MERIANO S.R.L. 31/12/17 38.663,76 8

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 13/12/16 09/03/17 31/12/17 41.079,23



Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X 50.164,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 70%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.262,34 0%

6424979C63
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 30/08/17 86% 264.149,89 3

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 45% 0,00 6

6427823756
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 91% 340.705,85 3

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

4                                       
X A.T.I. ITALVERDES.R.L./ARTUSO S.R.L. 23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 99% 268.643,32 3

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 99% 233.680,65 3

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 25/09/17 86% 134.809,77

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 10/09/17 97% 302.302,27

642793756A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 8
X NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L. 24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 98% 350.070,23 3

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

9
X MASSUCCO COSTRUZIONI SRL 31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 90% 64.922,89 3   6

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - Lotto 

10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 86% 61.199,17 3

6427962A0A
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Bilancio 2015 -   

Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 10/03/18 34% 0,00 3

Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X 336.877,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 X 138.123,00 25%

6865533110
Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle 

esigenze dei non vedenti - bilancio 2016
X VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO S.R.L. 20 16 117.323,75 30/05/2017 18/10/17 13/08/18 30%

Interventi Mirati per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili 

bilancio 2016
X VITTONE SCAVI S.R.L. 150 7 268.876,19 01/08/2017 30/10/17 24/09/18 5%

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Nord bilancio 

2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 63% 144.342,10

6490052057
Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto Sud bilancio 

2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 09/01/18 92% 310.152,06

9.717.421,18

6752312821 DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 13/12/16 13/03/17

85 27/04/16 18/10/16 27/12/17

31/12/17 41.857,42

294.910,09

TOTALE SERVIZIO

642496727F C.E.V.I.G. S.R.L. 85



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 

da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X 540.976,06

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 128.662,49

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X 98.510,50

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 43.654,42

12.987.236,89

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE
NOTE

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

04/02/15 15/06/15 16/12/17 90%54595692DD
A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / BRESCIANI 

ASFALTI S.R.L.
35 35 3.182.385,96

55646259CF CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. 18 17 25/03/15 15/06/15 26/12/17 88% 4.103.630,43

5918107065 F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 12/10/16 07/02/17 31/12/17 75%

5654882C3D
CONSORZIO STABILE AURORA 

S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16

27/01/17 31/01/17 30/01/18 80%

154.006,00

18/01/18 43%

40.376,57

TOTALE SERVIZIO

10: ALTRO

957.130,01

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 24/05/18 32% 0,00

1.557.044,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE                                                                                            +
2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO SOMME 

LIQUIDATE

 Servizio: URBANIZZAZIONI

 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2017 

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE
NOTE

6643976E6D CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016 03/04/17 27/04/18 40% 0,00

10: ALTRO

TOTALE SERVIZIO



PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6790749F56
Ulteriori opere di manutenzione correttiva per lavori urgenti di 

ripristino e di decoro, compreso il servizio di pronto intervento
X AGRIGARDEN S.R.L. 1 1 178.730,00 15/12/2016 23/12/16 31/03/18 78% 126.798,39 6

178.730,00

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO

C.F. 00514490010

                                                                                                                             Servizio:   SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO  

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA
NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE



                                                                                                                             Servizio:   EDILIZIA PER LA CULTURA         

                                                                                                                                                                           PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL  31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4196/2015 - Manutenzione straordinaria edifici di interesse 

culturale. Adeguamento normativo e interventi di conservazione
X 344.449,00 14/12/16 98% 328.735,14

OPERE COMPLEMENTARI art.57 c.5 D.lgs.163/06 X 43.398,51 22/09/17 82% 35.105,00

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 122.583,85 0% 0,00

650923891E
4102/2014 - Lavori di recupero e sistemazione della Rotonda del 

Talucchi con riutilizzo a scopo didattico, fase 1
X M.I.T. S.r.l. 14 14 2.100.041,04 13/07/16 07/02/17 10/08/18 22% 313.180,14

Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 1
50.662,52 21/04/17

VARIANTE art. 149 C.2 D.lgs.50/16 X 10.098,36 31/08/17

Manutenzione ordinaria edifici di interesse culturale anno 2017. 

Lotto 2
52.605,81 26/04/17

VARIANTE art. 149 C.2 D.lgs.50/16 X 10.489,23 05/09/17

2.734.328,32

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

36.826,16 10

TOTALE SERVIZIO

10: LAVORO CONCLUSO MA ANCORA IN PARTE DA LIQUIDARE

100%23/05/1750

SP COSTRUZIONI S.r.l.

6852201724 X EDILTORTORA S.r.l.

50

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

31/12/172

6852196305 1031/12/17

456514734092 S.E.C.A.P. S.p.A. 45

X 2

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

05/04/17

NOTE

20/09/16 12/04/18

31.347,02100%

Servizio: EDILIZIA PER LA CULTURA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE



PROCEDURA 

APERTA         

ART. 55   d.Lgs- 

163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA 

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs.163/06

ULTERIORI 

OPERE             

ART. 57 C. 5 

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI IN 

ECONOMIA ART. 

125. C.5 e 8  d.Lgs. 

163/06

65668521B4

4228/2015- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2015

X

CR CANTIERI SRL in 

avvalimento con RANA 

VincenzoI

238 231 496.380,68 07/03/17 20/09/17 19/09/18 35% 99.276,14

69388117F9

4323/2016- Manutenzione straordinaria per il recupero 

funzionale edifici scolastici Circoscrizioni 2, 9 e 10 Area Sud. 

Bilancio 2016

X EDILGAMMA SRL 289 287 469.155,90 20/09/17 18/09/17 17/09/18 15% 0,00

6100379002
4142/2014- Manutenzione straordinaria bonifica e smaltimento 

manufatti contenenti amianto / fav. Bilancio 2014
X EDILNORD SRL 21 21 228.340,60 29/07/15 08/06/16 25/11/17 100% 104.960,66 9

4276/2015 -Recupero funzionale per l'adeguamento normativo 

dei manufatti contenenti amianto/FAV negli edifici 

scolastici.Anno2015

307.303,16 4%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 30.670,80 0%

4226/2015 - Recupero funzionale per adeg. normativo per la 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI. 

Anno 2015

502.931,70 89%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 73.964,46 0%

3944/2011 - Manutenzione straordinaria area ovest Circ. 3,4 e 1 

Centro scuola media "Nigra" corso Svizzera 51. Interventi 

urgenti sul patrimonio scolastico CIPE

X 365.661,70

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 182.029,02

COMPLETAMENTO X MINERVA COSTRUZIONI 30 5 263.599,92 06/04/17 05/10/17 15/04/18 2%

4230/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici ricadenti 

nelle Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro Area Ovest Bilancio 2015
X 240 240 544.738,39 40%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 77.010,43

4227/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici 

Circoscrizioni 5 e 6 Area Nord Bilancio 2015
X 517.999,94 21%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 73.915,50 0,1%

4251/2015 - Recupero funzionale pertinenze scolastiche. 

Bilancio 2015
176.807,62 46%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 19.241,35 0%

4322/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord
459.148,35 2%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 179.351,65 0%

259 29/06/17 25/10/17 24/10/18 0,00

10/03/17 26/04/17 20/04/18 35.361,52

6938732628 X IMPRESA R.A. SRL 265

04/06/18 0,00 3

6566705863 X GM GRUOP SRL 118 118

12/09/18 130.000,00

6566873308 EDIL MA.VI. SRL 225 205 05/01/16

6566791F59

05/06/17

1013 13 20/12/13 29/08/14

GM GRUOP SRL 13/12/16

28/08/15

15/06/17

21/08/18 26% 0,00

3197136815

C.C.G. SRL 62%

324.915,89

M.G.M. COSTRUZIONI SRL 240 240 512.719,46 26/06/17 22/08/176097237F21
4229/2015 - Recupero funzionale edifici scolastici 

Circoscrizioni 1, 7 - 8 Crocetta Area Est. Bilancio 2015
X

114 06/09/16 06/09/16 05/03/18 309.256,52

05/09/17 04/09/18

6565806284 X N.C. EDIL PITTURAZIONI SAS 114

NOTE

656575586C X

IMPERO COSTRUZIONI SRL     

in avvalimento con                           

FERRERO COSTRUZIONI SAS

48 48 16/03/17

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO 

LAVORI

FINE 

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

CIG

 OPERA                                                                                                                

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                 

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                      

OFFERTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE  2017

Servizio: EDILIZIA SCOLASTICA

0,00



4321/2016 - Recupero funzionale e adeguamento normativo 

sicurezza e igiene luoghi di lavoro interventi integrativi CPI
223 218 501.495,61 16%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 212.504,39 0%

6938559804
4324/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 7 - 8 e 1 Crocetta Area Est
X ISOVIT SRL 172 170 525.305,41 04/07/17 22/11/17 22/11/18 5% 0,00

69387272A9
4325/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 3 -4 e 1 Centro Area Ovest
X CEVIG 171 145 576.597,06 23/05/17 08/11/17 07/11/18 2% 0,00

6834275E21
4452/2016 - Manutenzione per il recupero funzionale edifici 

scolastici Circoscrizioni 5 - 6 Area Nord - Via Abeti 13
X F.LLI PAONESSA 285 274 591.970,13 05/10/17 16/11/17 15/11/18 2% 0,00

4457/2016 - Progetto esecutivo manutenzione intradossi solai 

edifici scolastici Circoscrizioni 1. 8 e 7 Bilancio 2016
X 396.838,83

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 163.605,03

4455/2016 - Manutenzione intradossi solai degli edifici del 

Comune di Torino
X 411.803,07 23,5%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 106.289,02

Manutenzione ordinaria Lotto 1 Area Ovest Anno 2017 X 128.695,86 93%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 64.347,93 98%

Manutenzione ordinaria Lotto 2 Area Nord Anno 2017 X 128.372,07 78%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 53.137,16 100%

Manutenzione ordinaria  Lotto 3 soggiorni liguri e Area Est anno 

2017
X 119.390,89 67%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.419,56 82%

Manutenzione ordinaria Lotto 4 Area Sud Anno 2017 X 118.595,02 95%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.090,13 80%

6913040513 Manutenzione ordinaria impianti antincendio Anno 2017 X GIUSTO BERTELLO 337 7 57.806,68 12/04/17 06/09/17 31/12/17 100% 0,00

Z8D1FE74A4
Manutenzione Ordinaria manufatti contenenti amianto / FAV 

edifici scolastici anno 2017
X MAMILO 1 1 29.805,43 14/12/17 19/12/17 18/12/18 30% 0,00

9.766.039,91TOTALE SERVIZIO

31/12/17 60.347,22

6841682E94 MAGNETTI SRL 60 60 01/03/17

01/03/17 30/03/17

30/03/17 31/12/17

84.384,4101/03/17 30/03/17 31/12/17

54.190,44

6841681DC1 EDILGE COSTRUZIONI 54 54

6841677A75 EDIL TERMICA IORIO 61 61

61

0,00

61 01/03/17 30/03/1768416693DD SIAL SRL 31/12/17 71.916,09

ARTEDIL SRL 207 206 19/04/17 24/07/17 14/09/18

QUINTINO SRL 148 140 14/06/17

69388529CE

6938859F93

25/10/17 21/02/19 0,00

29/10/18 16,5% 0,0004/09/17

6938843263 X I.CO.SER SRL 11/10/17



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORI

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE 

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: SOSPENSIONE PARZIALE DAL 30/11/17 PER AVVERSE CONDIZIONI METEO



                                                                                                                                   Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE             

                                                                                                                                                                                                                     PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31  MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

6500229EA6
4003/2015 - Manutenzione straordinaria diffusa per messa a 

norma e riqualificazione del patrimonio comunale residenziale
X COP DECOR S.a.s. 34 34 284.278,96 17/05/16 02/12/16 01/12/17 89% 119136,72

4045/2013 - Ex IRV, Manutenzione straordinaria strutture per 

assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X 190.682,53 55% 3

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 94.278,03 72% 3

6014540B69
4138/2014 - Manutenzione straordinaria rimozione e bonifica 

materiali in fibra minerali nel fabbricato SFEP in via Cellini 14
X F.LLI LA ROCCA S.r.l. 31 31 171.865,20 20/04/16 05/12/16 04/12/17 30% 51.541,45 10

64673008C9
4038/2015 - Manutenzione  Strutture Assistenza, Beneficenza 

Pubblica E Servizi Alla Persona 
X

CAPRIO COSTRUZIONI 

METALLICHE S.r.l.
32 30 110.446,20 13/06/17 01/09/17 28/04/18 72% 46.337,54 14

64343029F9
Manutenzione ordinaria stabili del patrimonio comunale 

residenziale - ANNO 2016
X GECCO COSTRUZIONI S.r.l. 30 30 33.283,39 15/03/16 19/09/16 18/09/17 46,5% 15.160,12 5   12

6408227C33
Manutenzione Ordinaria campi nomadi ed emergenza freddo 

2016
X

TECNOEDI COSTRUZIONI 

S.r.l.
22 18 53.387,60 24/02/17 14/04/17 13/04/18 16% 5.507,24

6978214C5A
Manutenzione ordinaria 2017 sui fabbricati della direzione 

Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
X

F.LLI IORIO di IORIO 

VINCENZO
100 5 86.829,33 18/09/17 16/10/17 15/10/18 23,6% 0,00

64690848FD
4047/2014  Manutenzione straordinaria strutture per assistenza e 

beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
X

T.C. s.r.l. Tecnologia e 

Costruzioni
163 163 278.315,39 14/02/17 02/10/17 01/10/18 0% 0,00 14

6458526043
4039/2015 Manutenzione strutture residenziali e ricovero per 

anziani
X I.E.F.  LEONARDO s.r.l. 44 44 123.060,00 10/07/17  16/11/17 13/07/18 0,01% 0,00 14

691290125F
4171/2016  Manutenzione strutture, assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona
C.E.S.I. s.r.l. 200 10 223.596,38 27/06/17 22/11/17 21/11/18 0,01% 0,00 15

6467668878
4201/2015 Manutenzione Normalizzazione antincendio SFEP 

via Cellini 14
X

IDROTERMICA DUETTI' di 

Telesca Rocco & C.s.a.s.
80 79 161.312,00 07/02/17 11/12/17 10/12/18 0% 0,00

6912943507
4170/2016 Manutenzione Strutture Residenziali e di ricovero 

anziani

CAPRIO COSTRUZIONI 

METALLICHE S.r.l.
298 2 52.988,80 21/04/17 13/12/17 09/08/17 0% 0,00 14    15

1.864.323,81

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

Servizio: EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

115 27/08/15 03/11/15 26/09/17 135.412,24

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

NOTE

5486981FF2 CONSORZIO CARDEA 115

TOTALE SERVIZIO



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

13: IN ATTESA EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

15: PROCEDURA ART. 36 D.L. 50/2016 COMMA 2 LETTERA B) E C)

10: SOSPENSIONE PREVISTA DA CAPITOLATO TRA 1^  E 2^ FASE

11: AVVIO PROCEDURA RESCISSIONE CONTRATTUALE

12: IN PENALE

14: LAVORI SOSPESI PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE



                                                                                                                                   Servizio:  INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT           

                                                                                                                                                                                                                                 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL   31 MARZO 2016

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

613716224C 3913/2015 - Manutenzione Straordinaria Stadio Olimpico X A.T.I.  EDILMAR - CAUDA 12 7 68.878,74 15/09/16 27/02/16 08/11/17 77% 53.248,51 3

6578080357 4049/2016 - Manutenzione Straordinaria Mercati Coperti X TERRA COSTRUZIONI s.r.l. 135 129 121.711,30 10/02/17 13/07/17 12/07/18 68% 78.633,03

6579446A97
4033/2016 - Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici
X SCALZO s.r.l. 27 27 299.084,10 21/06/17 01/08/17 31/07/18 3% 0,00 3

6925666860 4114/2016 - Manutenzione straordinaria mercati coperti X DAFNE 7 7 161.290,32 14/06/17 01/09/17 31/08/18 2% 0,00 3

6579367966
4297/2016 - Manutenzione Straordinaria e messa a norma 

impianto base Parco ruffini
X EDIL RENTAL GROUP 221 9 352.167,20 21/04/17 16/10/17 15/04/18 20% 70433,44

699517375E
Manutenzione Ordinaria autorimesse e impianti sportivi di base 

delle Circoscrizioni Anno 2017
X FONDAMENTA 3404 19 47.243,27 24/05/17 23/10/17 31/12/17 100% 0,00

65590299F3 4048/2015 - Manutenzione Straordinaria Mercati Rionali X TRIPI 90 84 339.548,56 14/03/17 08/11/17 07/11/18 14,35% 0,00

6466178AE1
4027/2015 Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

circoscrizionali anno 2015
X

IM.COS.IMM di Picerno Geom. 

Antonio
58 57 180.579,84 12/04/17 30/11/17 24/11/18 1% 0,00

6579410CE1
4034/2015 manutenzione straordinaria interventi per 

l’ottenimento cpi piscine 
X

CUDIA IMPIANTI di cudia 

francesco
97 97 144.132,86 17/04/17 11/12/17 14/12/18 0,1% 0,00

692584299D
4159/2016 Manutenzione Straordinaria impianti centralizzati 

interventi specifici 
X RLC s.r.l. 11 8 373.775,00 20/07/17 14/12/17 13/12/18 0,1% 0,00

7185006684 Manutenzione Ordinaria impianti Tecnologici anno Anno 2017 X G.I.E. S.R.L. 3 3 65753,17 26/09/17 05/12/17 04/12/18 0,3% 0,00

2.154.164,36

NOTE

TOTALE SERVIZIO

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

Servizio: INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO  IL  31 DICEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE 

AMMESSE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE



LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: ALTRO



    

 

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3988/2014 - Manutenzione straordinaria e messa a norma 

Palazzo Civico - Anno 2014
X 299.528,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 17.700,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 110.470,00 100%

4110/2014 - Restauro Murazzi Po Interventi di sistemazione 

manufatti esterni
X 587.678,81 100%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 25.049,50 100%

VARIANTE art. 132 C. 1 lett. C) D.lgs. 163/06 X 28.880,03 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 49.457,96 100%

65596011FD 4118/2015 - Manutenzione straordinaria Sedi Comando VV.F. X M.I.T. srl 143 142 158.419,90 22/06/16 01/09/16 20/12/17 100% 71.626,86 9

6557174F26
4169/2014 - Manutenzione bonifica amianto in edifici 

municipali - Anno 2014
X ISOVIT srl 30 29 318.599,57 05/09/16 22/11/16 21/03/18 55% 117.475,86

4115/2015 - Manutenzione straordinaria Palazzo Civico - Anno 

2015
X 256.732,60 80%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 89.000,00 5%

65571592C9
4237/2015 - Manutenzione straordinaria bonifica amianto in 

edifici municipali  - Anno 2015
X NOLDEM srl 36 34 217.473,41 19/07/16 15/12/16 13/04/18 50% 39.960,28

3989/2014 - Manutenzione straordinaria diffusa circ. 1-10 - 

Anno 2014
X 412.671,08 47%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 98.360,66 0%

6559578EFE
4029/2015 - Manutenzione straordinaria fabbricati municipali 

Circ. 1-10 - Anno 2015
X EDIL MA.VI. TORINO srl 145 142 300.567,00 29/07/16 23/01/17 16/07/18 85% 245.798,79

6559629916
4296/2015 - M.S. Sedi Polizia Municipale, Caserme e 

Commissariati
X SIAL IMPIANTI srl 125 122 239.421,20 04/10/16 31/05/17 25/05/18 30% 0,00

4011/2014 - M.S. Fabbricati Municipali C. 1-10 - Anno 2014 X 455.282,10 4%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 lett.a) D.lgs.50/16 X 82.661,89 0%

64662305CC
4093/2015 - M.S. Diffusa Magazzini e Autorimesse - Anno 

2015
X CO.GE.IM. Srl 132 131 176.827,85 17/07/17 29/11/17 24/11/18 0% 0,00 11

0,00 8

06/07/18 152.656,18 8

6383237DCC NIFIL APPALTI srl 267 259 26/07/17 23/10/17 14/06/19

30/11/16 13/05/18 267.228,86

6383210786 C.E.V.I.G. srl 144 143 28/07/16 13/01/17

02/05/16 30/08/16 27/12/17 470.624,37 9

6554323E6E
TRIVELLA srl in ATI con 

DATECO srl
75 75 01/06/16

31/12/17 273.690,65 9

64056437D2 AEDES srl 140 140

6398962E7A EDILGAMMA srl 9 9 09/05/16 06/07/16

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

NOTE

Servizio:     EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE



6853950A75 4385 - Murazzi del Po - Risanamento conservativo facciate X
IMPRESA EDILE PETROCCA 

CARMINE
89 86 282.432,15 18/09/17 14/12/17 12/06/18 0% 0,00 11

6876657CDD Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 1 X ING-FERRO di Abouseid Adel 31 31 55.942,26 15/03/17 08/09/17 02/09/18 12% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 2 X 59.932,14 40%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 29.500,00 0%

68766929C0 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 3 X RANDAZZO GIUSEPPE 30 30 34.418,48 15/03/17 04/08/17 29/07/18 22% 0,00

6876702203 Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 4 X
EUROPA 2000                                            

di Biviera Salvatore
32 32 47.613,16 15/03/17 22/09/17 16/09/18 4% 0,00

Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2017 - Lotto 5 X 60.900,95 21%

ULTERIORI OPERE art. 63 C.5 D.lgs. 50/16 X 30.000,00 0%

4.525.520,72

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI PARZIALMENTE SOSPESI  PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE  

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

11: I LAVORI NON HANNO AVUTO CONCRETO INIZIO

TOTALE SERVIZIO

10: CON DEL. G.C. 201705017/30 E DET. 201705269/30 RISOLTO IL CONTRATTO

6876715CBA SAPI srl 31 31 15/03/17 20/07/17 14/07/18 0,00

6876674AE5 IMEG srl 36 36 15/03/17 12/07/17 06/07/18 36.401,66



                                                                                                                                         Servizio:  GRANDI OPERE DEL VERDE        

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3551/2012 - Realizzazione ciclopista Via Anselmetti - Opere di 

compensazione ambientale (T.R.M.)
X 363.133,05 60%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 111.014,51 68%

VARIANTE art. 132 c.1 lett. b e c.3 2° per.) D.lgs. 163/06 X 15.353,72 65%

4059/2014  - Laghetti Falchera - Recupero e riqualificazione 

ambientale - realizzazione di parco agricolo di livello comunale

X 3.042.793,30 61%

ULTERIORI OPERE art. 57 C.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 817.878,46 19%

64298987AE
4197/2015 - Manutenzione Straordinaria - Bilancio Deliberativo 

Circoscrizione 7
X

EUROVERDE DI GRECO 

SERGIO E RIBOTTA BRUNA & 

C. s.a.s 

50 50 264.824,00 20/04/16 18/05/16 13/01/18 96% 233.301,34 3

6128685ED7
4189/2014 - Manutenzione Straordinaria Aree Verdi - Sicurezza 

e Adeguamenti
X EDIL MA.VI. TORINO S.r.l. 89 87 617.065,00 25/02/16 27/05/16 11/03/18 80% 356.184,85 3

4052/2015 -Interventi Straordinari parchi Giardini e aree verdi X 450.226,50 0%

OPERE SUPPLEMENTARI art. 106 C.1 lett.b) D.lgs. 50/2016 X 98.360,65 21%

6915491BB2 4125/2016 -Interventi straordinari Verde Pubblico X IMPRESA SOGNO S.r.l. 145 145 462.012,67 04/10/17 28/12/17 28/12/18 0,1% 0,00

6444624FF3
4163/2015 - BICIPLAN -Realizzazione tratti di ciclopista su 

verde - completamento
X CO.VE.MA S.r.l. 129 122 298.240,73 12/09/17 24/11/17 30/08/18 0,1% 0,00 3

6.540.902,59

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

Servizio: GESTIONE GRANDI OPERE 

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE

C.F. 00514490010

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

NOTE

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

4760459709

AUTOTRASPORTI 

ESCAVAZIONI PRINA SILVIO 

s.a.s. 

134 134

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

1.823.186,16

15/07/14 18/12/14 24/09/17 348.553,73 3

6075300827 S.A.V.E.T. S.r.l. 78 73 28/07/15 05/11/15 24/03/18

6439009651 184.331,63 10   3   18/04/17 18/05/17 31/07/18

TOTALE SERVIZIO

10: ANTICIPAZIONE

COSTRUZIONI E 

PREFABBRICATI TOMMASO 

VERAZZO S.r.l.

136 134



OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3999/2014 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2014 - 

Lotto 1                                                                        
X 393.067,50 100%

ULTERIORI OPERE  art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 196.500,00 100%

63566032BD
4062/2014 - Manutenzione straordinaria segnaletica anno 2015 

Lotto UNICO 
X I.C.E.S. s.r.l. 70 70 112.614,50 12/04/16 03/10/16 24/07/17 86% 40.765,11 3

690010746D
4126/2016 -  Manutenzione straordinaria segnaletica Bilancio. 

2016 lotto A
X

PROGETTO SEGNALETICA 

S.R.L.
7 7 80.297,16 05/10/17 10/11/17 08/05/18 2% 3

6900117CAB
4126/2016 - Manutenzione straordinaria segnaletica - Bilancio 

2016 - lotto B (zona sud)
X PLASTISIGNAL s.r.l. 7 7 73.615,39 19/09/17 29/11/17 27/05/18 2%

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

1
X 50.367,25

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/16 X 15.819,67

TRIPI Gioacchino (2° Ditta in 

graduatiria)
35.684,20 21/12/17 1% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2A
X 49.868,76 80% 60.266,77

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 9.114,71 0% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

2B
X 49.131,96 99% 30.607,89

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 15.819,67 99% 15.420,00

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 8.746,31 99% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

3
X 50.391,08 95% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 9.375,87 90% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

4
X 49.524,22 13/12/16 27/02/17 20/11/17 72% 36.665,67

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100% 15.819,67

31/12/17 10

6752283035 DE MARCELLIS Marcello 28 18

6752280DB7
NEW GROUP 

INFRASTRUTTURE SRL
28 18 13/12/16 14/03/17

31/12/17 10

67522737F2 CITRINITI 28 19 13/12/16 15/03/17 31/12/17

31/12/17

63% 30.502,72

1

6752267300 SELVA MERCURIO S.R.L. 28 19 13/12/16 26/04/17

24/11/17 586.615,02

67522504F8

K.D.S. COSTRUZIONI SRL (1° 

Ditta a cui è stata fatta risoluzione 

di contratto)
28 18 13/12/16

02/03/17

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

NOTE

5947768D69 BORIO GIACOMO S.R.L. 31 15 22/07/15 26/10/15

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

Servizio:   SUOLO E PARCHEGGI

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

                       C.F. 00514490010



6752289527
Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

5
X CAMMARATA MARIANO 28 21 49.539,75 13/12/16 13/03/17 31/12/17 88% 31.529,68 10

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

6
X 49.457,00 90%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 8.908,83 80%

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 - Lotto 7 X 48.583,16 100% 40.777,65

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 15.819,67 100% 0,00

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.lgs.50/2016 X 8.471,91 100% 0,00

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8A
X 49.797,14 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.078,90 94%

Manutenzione ordinaria suolo pubblico - Bilancio 2017 -   Lotto 

8B
X 50.164,02 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 15.819,67 100%

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 D.Lgs.50/2016 X 9.262,34 70%

6424979C63
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 1
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 25 24 383.468,74 12/07/16 04/11/16 24/01/18 92% 264.149,89 6

64249948C5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 2
X AGRIGARDEN SRL 32 33 289.997,26 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 47% 0,00 6

6427823756
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 3
X CITRINITI GEOM. MASSIMO 24 23 350.726,37 12/07/16 22/11/16 17/09/17 91% 340.705,85 3

6427848BF6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 4                                       
X

A.T.I. 

ITALVERDES.R.L./ARTUSO 

S.R.L.

23 23 352.116,64 12/07/2016 22/11/16 17/09/17 99% 268.643,32 3

6427867BA4
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 5                                                                          
X BITUX S.P.A. 24 24 400.336,00 1207/2016 23/11/16 18/09/17 99% 233.680,65 3

6427908D79
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 6                                          
X TORO COSTRUZIONI S.R.L. 25 25 364.442,40 12/07/2016 30/11/16 27/12/17 97% 134.809,77 3

64279185B5
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 7                              
X FOR EDIL S.R.L. 22 22 319.022,83 12/07/2016 15/11/16 26/12/17 98% 302.302,27 3

642793756A
4063/20145 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 8
X

NEW GROUP 

INFRASTRUTTURE S.R.L.
24 23 357.441,38 12/07/16 25/10/16 09/12/17 98% 350.070,23 3

64279418B6
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 9
X

MASSUCCO COSTRUZIONI 

SRL
31 32 324.614,44 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 99% 64.922,89 3

10

41.079,23 10

6752312821 DI PIETRANTONIO & C. S.R.L 28 19 13/12/16 13/03/17 31/12/17 41.857,42

14/03/17 31/12/17

6752302FDE
COSTRUZIONE E SCAVI DI

CASTELLI ALFIO
28 19 13/12/16 09/03/17 31/12/17

03/02/2017 20/02/17 31/12/17 38.663,76 8

6752294946 EUROTEC S.C.A.R.L. 28 19 13/12/16

6752293873 MERIANO S.R.L. 28 19



6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo - Bil. 2015 - 

Lotto 10
X MASSANO SRL 32 33 305.995,84 12/07/2016 28/11/16 23/09/17 99% 61.199,17 3

6427962A0A
4063/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - 

Bilancio 2015 -   Lotto 11
X I.C.F.A. S.R.L. 21 20 128.110,68 12/07/16 04/11/16 10/03/18 34% 0,00 3

Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Modifiche Viabili 

bilancio 2015
X 336.877,00 100%

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett. a) D.Lgs. 163/2006 X 138.123,00 100%

6865533110
Realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle 

esigenze dei non vedenti - bilancio 2016
X

VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO 

S.R.L.
20 16 117.323,75 30/05/2017 18/10/17 13/08/18 45% 0,00

68467225036
Interventi Mirati per la Sicurezza Stradale - Modifiche Viabili 

bilancio 2016
X VITTONE SCAVI S.R.L. 150 7 268.876,19 01/08/2017 30/10/17 24/09/18 5% 0,00 3

6490052057
4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Nord bilancio 2015
X BRESCIANI ASFALTI S.R.L. 19 16 493.783,80 27/07/16 27/02/17 23/12/17 64% 144.342,10 3

6490052057
4389/2015 - Manutenzione straordinaria suolo pubblico - Lotto 

Sud bilancio 2015
X NOVARA REALSTRADE S.R.L. 19 18 510.579,20 27/07/16 14/02/17 09/01/18 99% 479.046,18

7.035.774,51

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

10: AI SENSI ART. 7 DEL CAPITOLATO D'APPALTO -  L'APPALTATORE E' TENUTO A PROSEGUIRE I LAVORI SINO ALLA CONSEGNA DEI LAVORI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017

TOTALE SERVIZIO

85 85 27/04/16 27/12/17 294.910,0918/10/16642496727F C.E.V.I.G. S.R.L.



                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                   

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

3624/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - tratto 

da corso Vittorio Emanuele II e via Grassi
X 2.471.686,05

ULTERIORI OPERE art. 57 comma 5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.169.029,42

VARIANTE art.132 comma 3 D.Lgs.163/06 88.975,61

3608/2014 - Sistemazione superficiale viale della Spina - Tratto 

da via Grassi a corso Regina Margherita
X 3.419.231,93

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 1.647.388,17

4246/2015 - Interventi urgenti viadotto km 2,490 str. al Traforo 

del Pino
X 540.976,06

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 128.662,49

2792/2014 - Completamento Cavalcaferrovia corso Romania - 

Falchera
X 2.651.118,40

ULTERIORI OPERE art. 57 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 816.979,45

Manutenzione ordinaria ponti, alvei e rivi collinari Anno 2017 X 98.510,50

ULTERIORI OPERE art. 63 c.5 lett.a) D.lgs.163/06 X 43.654,42

13.076.212,50

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

NOTE
AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

28/03/18 88%

A.T.I. BETA PERSEI S.R.L. / 

BRESCIANI ASFALTI S.R.L.
35 35

Servizio:  PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE 

PERIODO SITUAZIONE LAVORI : A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017

55646259CF
CONSORZIO INTEGRA SOC. 

COOP.
18 17 25/03/15 15/06/15 4.457.016,81 6   10

5918107065 F.LLI BOTTIN S.N.C. 20 20 12/10/16 07/02/17 28/02/18 90%

5654882C3D
CONSORZIO STABILE 

AURORA S.C.A.R.L.
116 112 04/09/15 06/09/16

27/01/17 31/01/17 30/01/18 97%

514.128,49 6

17/06/18 44%

125.055,73

TOTALE SERVIZIO

10: INVARIATA LA PERCENTUALE DEI LAVORI A CAUSA DEL SUBENTRO DI UNA NUOVA AZIENDA CONSORZIATA

957.130,01 6

6589896A34 F.E.A. S.R.L. 1 1

54595692DD 04/02/15 15/06/15 11/03/18 92% 3.182.385,96 6 - 7



                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

PROCEDURA 

APERTA                                                

ART. 55                         

d.Lgs. 163/06

PROCEDURA 

NEGOZIATA                                  

ART. 57 C.2 e/o 

204 d.Lgs. 163/06

ULTERIORI 

OPERE          

ART. 57 C.5                      

d.Lgs. 163/06

AFFIDAMENTI               

IN ECONOMIA         

ART. 125 C. 5 e 8 

d.Lgs. 163/06

4409/2016 - PRIU SPINA 1 - parco Pietro Mennea - Lotto 1 X 694.453,96

ULTERIORI OPERE art. 57 C. 5 lett.a) D.lgs. 163/06 X 347.211,90

6906072EE3
4277/2016  Programma operativo nazionale città metropolitane  

(PON METRO 2014/2020). Pedonalizzazione via Monferrato
X EDIL EUROPA S.R.L. 14 14 515.379,00 30/06/2017 28/08/17 24/05/18 32% 247.191,28 3

1.557.044,86

LEGENDA NOTE:

1: LAVORI SOSPESI PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE

2: LAVORI SOSPESI PER FALLIMENTO DITTA

3: LAVORI SOSPESI PER RAGIONI TECNICHE

4: RITARDO IN CORSO ESECUZIONE LAVORO

5: RITARDO SU ULTIMAZIONE LAVORO

6: PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE

7: AFFIDAMENTO IN CORSO OPERA IN VARIANTE

8: AFFIDAMENTO IN CORSO ULTERIORI OPERE

9: FINE LAVORI CONDIZIONATA AD ESECUZIONE FINITURE

 Servizio: URBANIZZAZIONI

 PERIODO SITUAZIONE LAVORI:  A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017 

CODICE 

IDENTIFICATIVO   

CIG

OPERA                                                                                                                            

(Codice Opera + descrizione opera)

PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE

DITTA                                                                              

AGGIUDICATARIA

N. INVITATI / 

PARTECIPANTI

N.                    

OFFERTE

IMPORTO 

CONTRATTUALE

DATA DI 

AGGIUDICAZIONE

03/04/17 27/04/18 50% 207.902,77

INIZIO                              

LAVORI

FINE            

LAVORI

AVANZAMENTO 

TOTALE

IMPORTO 

SOMME 

LIQUIDATE

TOTALE SERVIZIO

NOTE

6643976E6D CAVE SANGONE S.P.A. 27 27 12/10/2016

10: ALTRO




























